

## HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH MOGĄCYCH WEJŚĆ W ZAKRES PRZEBUDOWY DROGI I DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ Nr 645 wraz z DROGOWYMI OBIEKTAMI INŻYNIERSKIMI

## ZADANIE I odcinek GRANICA WOJEWÓDZTWA - GAWRYCHY

LP	NAZWA OPRACOWANIA	rok 2008							rok 2009							
		czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień
1	ODBITKA Z MAPY ZASADNICZEJ															
2	WTÓRNIK															
3	OPRACOWANIE EWIDENCYJNE															
4	ROZWIĄZANIE KONCEPCYJNE Nr 1															
5	ROZWIĄZANIE KONCEPCYJNE Nr 2															
6	OPRACOWANIE BADAŃ I POMIARÓW (dotyczy drogi)															
7	OPRACOWANIE BADAŃ I POMIARÓW (dotyczy drogowych obiektów inżynierskich)															
8	OPERATY WODNO-PRAWNE (dotyczy odprowadzenia wód opadowych)															
9	OPERATY WODNO-PRAWNE (dotyczy drogowych obiektów inżynierskich)															
10	OPRACOWANIE GEODEZYJNE OSI JEZDNI															
11	OPRACOWANIE GOSPODARKĄ ZIELENI															
12	PROJEKTY WYKONAWCZE (drogowe)															
13	ANALIZA I PROJEKTY WYKONAWCZE (parking dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne)															
14	PROJEKTY WYKONAWCZE (drogowe obiekty inżynierskie)															
15	PROJEKTY WYKONAWCZE - kanalizacja deszczowa															
16	PROJEKTY WYKONAWCZE - kanalizacja sanitarna															
17	PROJEKTY WYKONAWCZE - wodociąg															
18	PROJEKTY WYKONAWCZE - sieć gazowa															
19	PROJEKTY WYKONAWCZE - telekomunikacja															
20	PROJEKTY WYKONAWCZE - energetyka															
21	OŚWIADCZENIA WŁAŚCICIELI DZIAŁEK															
22	MATERIAŁY DO DECYZJI O ŚRODOWISK. UWARUNKOWANIACH															

# HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH MOGĄCYCH WEJŚĆ W ZAKRES PRZEBUDOWY DROGI I DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ Nr 645 wraz z DROGOWYMI OBIEKTAMI INŻYNIERSKIMI

## ZADANIE I odcinek GRANICA WOJEWÓDZTWA - GAWRYCHY

LP	NAZWA OPRACOWANIA	rok 2008							rok 2009							
		czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień
23	MATERIAŁY DO DECYZJI LOKALIZACYJNYCH															
24	RAPORTY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO															
25	PROJEKTY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU															
26	CZĘŚĆ PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWA (droga i związane branże)															
27	CZĘŚĆ PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWA (drogowe obiekty inżynierskie)															
28	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (droga i związane z nią branże)															
29	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (drogowe obiekty inżynierskie)															
30	KOSZTORYSY INWESTORSKIE (zbiorczy, droga i związane branże)															
31	KOSZTORYSY INWESTORSKIE (drogowe obiekty inżynierskie)															
32	PROJEKTY BUDOWLANE (drogowe)	w ciągu 2 miesięcy od uzyskania prawomocnych decyzji														
33	PROJEKTY BUDOWLANE (parking dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne)	w ciągu 2 miesięcy od uzyskania prawomocnych decyzji														
34	PROJEKTY BUDOWLANE (drogowe obiekty inżynierskie)	w ciągu 2 miesięcy od uzyskania prawomocnych decyzji														
35	PROJEKTY ZGŁOSZENIOWE	w ciągu 2 miesięcy od uzyskania prawomocnych decyzji														

### UWAGA!

W rubrykach należy wstawić daty tam, gdzie zgodnie z umową obowiązują końcowe terminy lub wynikają z instrukcji dla oferentów lub zostały ustalone wspólnie z Zamawiającym, w pozostałych przypadkach wystarczy zaciemnić pole

.....  
(data)

.....  
(podpis projektanta robót drogowych - koordynatora)