

HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ Nr 664 Z UL. RAJGRODZKĄ W AUGUSTOWIE

LP	NAZWA OPRACOWANIA	2009 r.										
		luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	SPOTKANIA ROBOCZE											
2	ODBITKA Z MAPY ZASADNICZEJ											
3	WTÓRNIK					do 30						
4	OPRACOWANIE EWIDENCYJNE					do 30						
5	ROZWIĄZANIE KONCEPCYJNE Nr 1											
6	ROZWIĄZANIE KONCEPCYJNE Nr 2											
7	WARUNKI TECHNICZNE (energ.)							do 31				
8	WARUNKI TECHNICZNE (telekom.)							do 31				
9	WARUNKI TECHNICZNE (wod.-kan.)							do 31				
10	OPRACOWANIE BADAŃ I POMIARÓW					do 30						
11	OPERATY WODNO-PRAWNE (dotyczy k.d.)								do 30			
12	OPERATY WODNO-PRAWNE (dotyczy drogowych obiektów inżynierskich)								do 30			
13	OPRACOWANIE GEODEZYJNE OSI JEZDNI											
14	OPRACOWANIE GOSPODARKĄ ZIELENI											
15	UZGODNIENIE ZARZADCÓW DRÓG BOCZNYCH											
16	UZGODNIENIE WOD.-KAN.											
17	UZGODNIENIE ENERGET.											
18	UZGODNIENIE TELEKOM.											
19	UZGODNIENIE WZMIUW											
20	UZGODNIENIE ZUD											
21	PROJEKTY WYKONAWCZE (drogowe)											
24	PROJEKTY WYKONAWCZE - kanalizacja deszczowa*											
25	PROJEKTY WYKONAWCZE - wodociąg *											
26	PROJEKTY WYKONAWCZE - telekomunikacja *											
27	PROJEKTY WYKONAWCZE - energetyka *											
28	OŚWIADCZENIA WŁAŚCICIELI DZIAŁEK											

HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ Nr 664 Z UL. RAJGRODZKĄ W AUGUSTOWIE

LP	NAZWA OPRACOWANIA	2009 r.											
		luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	
29	MATERIAŁY DO DECYZJI O ŚRODOWISK. UWARUNKOWANIACH							do 31					
30	MATERIAŁY DO DECYZJI O USTALENIU LOALIZACJI INWEST. CELU PULICZ./ WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSP. TERENU												
31	RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO												
32	PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU												
33	CZĘŚĆ PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWA												
34	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE												
35	KOSZTORYSY INWESTORSKIE												
36	MATERIAŁY do ZRID												
37	PROJEKTY PODZIAŁÓW												
38	PROJEKTY BUDOWLANE												
40	PROJEKTY BUDOWLANE (zjazdu)												
41	PROJEKTY ZGŁOSZENIOWE												

UWAGA!

W rubrykach należy wstawić daty tam, gdzie zgodnie z umową obowiązują końcowe terminy lub wynikają z instrukcji dla oferentów lub zostały ustalone wspólnie z Zamawiającym, w pozostałych przypadkach wystarczy zaciemnić pole

.....
(data)