

## HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH

zadanie 1

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZIEJ NR 671 wraz z DROGOWYMI OBIEKTAMI INŻYNIERSKIMI  
na odcinku KRYPNO - TYKOCIN

LP	NAZWA OPRACOWANIA																				
		maj				czerwiec				lipiec				sierpień				wrzesień			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	SPOTKANIA ROBOCZE																				
2	WTÓRNIK																				
3	MATERIAŁY DO DECYZJI o WARUNKACH ZABUDOWY i ZAGOSP. TERENU																				
4	MATERIAŁY do ZRID																				
5	PROJEKTY PODZIAŁÓW																				
6	WARUNKI TECHNICZNE (telekom. )																				
7	OPERATY WODNO-PRAWNE (dotyczy k.d.)																				
8	OPERATY WODNO-PRAWNE (dotyczy drogowych obiektów inżynierskich)																				
9	UZGODNIENIE ZARZADCÓW DRÓG BOCZNYCH																				
10	UZGODNIENIE - telekom.																				
11	UZGODNIENIE - energetyka																				
12	UZGODNIENIE - wod.-kan.																				
13	UZGODNIENIE WZMIUW																				
14	UZGODNIENIE ZUD																				
15	OŚWIADCZENIA WŁAŚCICIELI DZIAŁEK																				
16	PROJEKTY BUDOWLANE																			30.09	
17	PROJEKTY BUDOWLANE (zjazdu)																			30.09	
18	OPRACOWANIE GEODEZYJNE OSI JEZDNI																				
19	OPRACOWANIE GOSPODARKĄ ZIELENI																				
20	<b>DROGA</b>																				
	PROJEKT WYKONAWCZY																				30.10
	CZĘŚĆ PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWA																				30.10
	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE																				30.10
	KOSZTORYS INWESTORSKI																				30.10
21	<b>DROGOWE OBIEKTY INŻYNIERSKIE</b>																				
	PROJEKT WYKONAWCZY																				30.10
	CZĘŚĆ PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWA																				30.10

**HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH**  
**PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZIEJ NR 671 wraz z DROGOWYMI OBIEKTAMI INŻYNIERSKIMI**  
**na odcinku KRYPNO - TYKOCIN**

ZAŁĄCZNIK B  
zadanie 1

LP	NAZWA OPRACOWANIA																				
		maj				czerwiec				lipiec				sierpień				wrzesień			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE																				30.10
	KOSZTORYS INWESTORSKI																				30.10
22	<b>TELEKOMUNIKACJA</b>																				
	PROJEKT WYKONAWCZY																				30.10
	CZĘŚĆ PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWA																				30.10
	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE																				30.10
	KOSZTORYS INWESTORSKI																				30.10
23	PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU																				30.10
24	SPIS CZĘŚCI PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWYCH																				30.10
25	ZBIORCZY SPIS SST																				30.10
26	ZBIORCZY KOSZTORYS INWESTORSKI																				30.10

**UWAGA!**

W rubrykach należy wstawić daty tam, gdzie zgodnie z umową obowiązują końcowe terminy lub wynikają z instrukcji dla oferentów lub zostały ustalone wspólnie z Zamawiającym, w pozostałych przypadkach wystarczy zaciemnić pole

.....  
(data)

.....  
(podpis autora projektu drogowego)