

HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH

ZAŁĄCZNIK B
ZADANIE 2

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZIEJ NR 671 wraz z PRZEJAZDEM KOLEJOWYM
na odcinku KNYSZYN - KRYPNO

LP	NAZWA OPRACOWANIA																				
		maj				czerwiec				lipiec				sierpień				wrzesień			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	SPOTKANIA ROBOCZE																				
2	WTÓRNIK i OŚWIADCZENIE GEODETY																				
3	MATERIAŁY DO DECYZJI o LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO																				
4	MATERIAŁY DO DECYZJI o WARUNKACH ZABUDOWY i ZAGOSP. TERENU																				
5	MATERIAŁY do ZRID																				
6	PROJEKTY PODZIAŁÓW																				
7	WARUNKI TECHNICZNE (PKP przejazd nawiewrzhnia)																				
8	WARUNKI TECHNICZNE (energ. PKP)																				
9	WARUNKI TECHNICZNE (telekom. PKP)																				
10	WARUNKI TECHNICZNE (sterowanie PKP)																				
11	OPERATY WODNO-PRAWNE (dotyczy k.d.)																				
12	OPERATY WODNO-PRAWNE (dotyczy drogowych obiektów inżynierskich)																				
13	UZGODNIENIE WOD.-KAN.																				
14	UZGODNIENIE ENERGETYKA																				
15	UZGODNIENIE TELEKOMUNIKACJA																				
16	UZGODNIENIE ZARZADCÓW DRÓG BOCZNYCH																				
17	UZGODNIENIE PKP - przejazd																				
18	UZGODNIENIE PKP - telekom.																				
19	UZGODNIENIE PKP - energetyka																				
20	UZGODNIENIE PKP - sterowanie																				
21	UZGODNIENIE WZMIUW																				
22	UZGODNIENIE ZUD																				
23	UZGODNIENIE STAROSTWA POWIAT. (na styku terenu zamkniętego)																				
24	OŚWIADCZENIA WŁAŚCICIELI DZIAŁEK																				
25	PROJEKTY BUDOWLANE (inwestycja drogowa)																	30.09			

HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH

ZAŁĄCZNIK B
ZADANIE 2

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZIEJ NR 671 wraz z PRZEJAZDEM KOLEJOWYM
na odcinku KNYSZYN - KRYPNO

LP	NAZWA OPRACOWANIA																				
		maj				czerwiec				lipiec				sierpień				wrzesień			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
26	PROJEKTY BUDOWLANE (zjazdu)																				
27	OPRACOWANIE GEODEZYJNE OSI JEZDNI																				30.10
28	OPRACOWANIE GOSPODARKĄ ZIELENI																				30.10
29	DROGA																				
	PROJEKT WYKONAWCZY																				30.10
	CZĘŚĆ PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWA																				30.10
	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE																				30.10
	KOSZTORYS INWESTORSKI																				30.10
30	DROGOWE OBIEKTY INŻYNIERSKIE																				
	PROJEKT WYKONAWCZY																				30.10
	CZĘŚĆ PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWA																				30.10
	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE																				30.10
	KOSZTORYS INWESTORSKI																				30.10
31	PRZEJAZD KOLEJOWY - NAWIERZCHNIA																				
	PROJEKT WYKONAWCZY																				30.10
	CZĘŚĆ PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWA																				30.10
	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE																				30.10
	KOSZTORYS INWESTORSKI																				30.10
32	PRZEJAZD KOLEJOWY - URZĄDZENIA SRK																				
	PROJEKT WYKONAWCZY																				30.10
	CZĘŚĆ PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWA																				30.10
	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE																				30.10
	KOSZTORYS INWESTORSKI																				30.10
33	PRZEJAZD KOLEJOWY - ENERGETYKA																				
	PROJEKT WYKONAWCZY																				30.10
	CZĘŚĆ PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWA																				30.10
	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE																				30.10
	KOSZTORYS INWESTORSKI																				30.10
34	PRZEJAZD KOLEJOWY - TELEKOMUNIKACJA																				
	PROJEKT WYKONAWCZY																				30.10
	CZĘŚĆ PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWA																				30.10
	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE																				30.10
	KOSZTORYS INWESTORSKI																				30.10

HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH

ZAŁĄCZNIK B
ZADANIE 2

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZIEJ NR 671 wraz z PRZEJAZDEM KOLEJOWYM
na odcinku KNYSZYN - KRYPNO

LP	NAZWA OPRACOWANIA																								
		maj				czerwiec				lipiec				sierpień				wrzesień				październik			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
35	PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU																								30.10
36	SPIS CZĘŚCI PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWYCH																								30.10
37	ZBIORCZY SPIS SST																								30.10
38	ZBIORCZY KOSZTORYS INWESTORSKI																								30.10

UWAGA!

W rubrykach należy wstawić daty tam, gdzie zgodnie z umową obowiązują końcowe terminy lub wynikają z instrukcji dla oferentów lub zostały ustalone wspólnie z Zamawiającym, w pozostałych przypadkach wystarczy zaciemnić pole

.....
(data)

.....
(podpis autora projektu drogowego)