

# HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH

ZADANIE 1

Załącznik B  
1

## PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZIEJ NR 671 wraz z PRZEJAZDEM KOLEJOWYM na odcinku KNYSZYN - KRYPNO

LP	NAZWA OPRACOWANIA																				
		maj				czerwiec				lipiec				sierpień				wrzesień			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	SPOTKANIA ROBOCZE																				
2	WTÓRNIK i OŚWIADCZENIE GEODETY																				
3	MATERIAŁY DO DECYZJI o LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO																				
4	MATERIAŁY DO DECYZJI o WARUNKACH ZABUDOWY i ZAGOSP. TERENU																				
5	MATERIAŁY do ZRID																				
6	PROJEKTY PODZIAŁÓW																				
7	WARUNKI TECHNICZNE (PKP przejazd nawiewrzchnia)																				
8	WARUNKI TECHNICZNE (energ. PKP)																				
9	WARUNKI TECHNICZNE (telekom. PKP)																				
10	WARUNKI TECHNICZNE (sterowanie PKP)																				
11	OPERATY WODNO-PRAWNE (dotyczy k.d.)																				
12	OPERATY WODNO-PRAWNE (dotyczy drogowych obiektów inżynierskich)																				
13	UZGODNIENIE WOD.-KAN.																				
14	UZGODNIENIE ENERGETYKA																				
15	UZGODNIENIE TELEKOMUNIKACJA																				
16	UZGODNIENIE ZARZADCÓW DRÓG BOCZNYCH																				
17	UZGODNIENIE PKP - przejazd																				
18	UZGODNIENIE PKP - telekom.																				
19	UZGODNIENIE PKP - energetyka																				
20	UZGODNIENIE PKP - sterowanie																				
21	UZGODNIENIE WZMIUW																				
22	UZGODNIENIE ZUD																				
23	UZGODNIENIE STAROSTWA POWIAT. (na styku terenu zamkniętego)																				
24	OŚWIADCZENIA WŁAŚCICIELI DZIAŁEK																				
25	PROJEKTY BUDOWLANE (inwestycja drogowa)																	30.09			

# HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH

ZADANIE 1

ZAŁĄCZNIK B  
1

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZIEJ NR 671 wraz z PRZEJAZDEM KOLEJOWYM  
na odcinku KNYSZYN - KRYPNO

LP	NAZWA OPRACOWANIA																								
		maj				czerwiec				lipiec				sierpień				wrzesień				październik			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
26	PROJEKTY BUDOWLANE (zjazdy)																								
27	OPRACOWANIE GEODEZYJNE OSI JEZDNI																								
28	OPRACOWANIE GOSPODARKĄ ZIELENI																								
29	DROGA																								
	PROJEKT WYKONAWCZY																								
	CZĘŚĆ PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWA																								
	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE																								
	KOSZTORYS INWESTORSKI																								
30	DROGOWE OBIEKTY INŻYNIERSKIE																								
	PROJEKT WYKONAWCZY																								
	CZĘŚĆ PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWA																								
	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE																								
	KOSZTORYS INWESTORSKI																								
31	PRZEJAZD KOLEJOWY - NAWIERZCHNIA																								
	PROJEKT WYKONAWCZY																								
	CZĘŚĆ PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWA																								
	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE																								
	KOSZTORYS INWESTORSKI																								
32	PRZEJAZD KOLEJOWY - URZĄDZENIA SRK																								
	PROJEKT WYKONAWCZY																								
	CZĘŚĆ PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWA																								
	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE																								
	KOSZTORYS INWESTORSKI																								
33	PRZEJAZD KOLEJOWY - ENERGETYKA																								
	PROJEKT WYKONAWCZY																								
	CZĘŚĆ PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWA																								
	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE																								
	KOSZTORYS INWESTORSKI																								
34	PRZEJAZD KOLEJOWY - TELEKOMUNIKACJA																								
	PROJEKT WYKONAWCZY																								
	CZĘŚĆ PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWA																								
	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE																								
	KOSZTORYS INWESTORSKI																								

# HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH

ZADANIE 1

ZAŁĄCZNIK B  
1

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZIEJ NR 671 wraz z PRZEJAZDEM KOLEJOWYM  
na odcinku KNYSZYN - KRYPNO

LP	NAZWA OPRACOWANIA																								
		maj				czerwiec				lipiec				sierpień				wrzesień				październik			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
35	PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU																								30.10
36	SPIS CZĘŚCI PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWYCH																								30.10
37	ZBIORCZY SPIS SST																								30.10
38	ZBIORCZY KOSZTORYS INWESTORSKI																								30.10

## UWAGA!

W rubrykach należy wstawić daty tam, gdzie zgodnie z umową obowiązują końcowe terminy lub wynikają z instrukcji dla oferentów lub zostały ustalone wspólnie z Zamawiającym, w pozostałych przypadkach wystarczy zaciemnić pole

.....  
(data)

.....  
(podpis autora projektu drogowego)