

## HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH MOGĄCYCH WEJŚĆ W ZAKRES PRZEBUDOWY DROGI I DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

DROGA WOJEWÓDZKA Nr 671

ZADANIE II przejście przez m.TYKOCIN

LP	NAZWA OPRACOWANIA	rok 2008								rok 2009									
		maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik
1	ODBITKA Z MAPY ZASADNICZEJ																		
2	WTÓRNIK																		
3	OPRACOWANIE EWIDENCYJNE																		
4	ROZWIĄZANIE KONCEPCYJNE I																		
5	ROZWIĄZANIE KONCEPCYJNE II																		
6	OPRACOWANIE BADAŃ I POMIARÓW (dotyczy drogi)																		
7	OPRACOWANIE BADAŃ I POMIARÓW (dotyczy drogowych obiektów inżynierskich)																		
8	OPERATY WODNO-PRAWNE (dotyczy odprowadzenia wód opadowych)																		
9	OPERATY WODNO-PRAWNE (dotyczy drogowych obiektów inżynierskich)																		
10	OPRACOWANIE GEODEZYJNE OSI JEZDNI																		
11	OPRACOWANIE GOSPODARKĄ ZIELENI																		
12	PROJEKTY WYKONAWCZE (drogowe)																		
13	ANALIZA i PROJEKTY WYKONAWCZE (parking dla towarów przewożących substancje niebezpieczne)																		
14	PROJEKTY WYKONAWCZE (drogowe obiekty inżynierskie)																		
15	PROJEKTY WYKONAWCZE - kanalizacja deszczowa																		
16	PROJEKTY WYKONAWCZE - kanalizacja sanitarna																		
17	PROJEKTY WYKONAWCZE - wodociąg																		
18	PROJEKTY WYKONAWCZE - sieć gazowa																		
19	PROJEKTY WYKONAWCZE - telekomunikacja																		
20	PROJEKTY WYKONAWCZE - energetyka																		
21	OŚWIADCZENIA WŁAŚCICIELI DZIAŁEK																		
22	MATERIAŁY DO DECYZJI O ŚRODOWISK. UWARUNKOWANIACH																		
23	MATERIAŁY DO DECYZJI LOKALIZACYJNEJ																		
24	RAPORTY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO																		
25	PROJEKTY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU																		
26	CZĘŚĆ PRZEDMIAROWO- KOSZTORYSOWA (droga i związane branże)																		

# HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH MOGĄCYCH WEJŚĆ W ZAKRES PRZEBUDOWY DROGI I DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

DROGA WOJEWÓDZKA Nr 671

ZADANIE II przejście przez m.TYKOCIN

LP	NAZWA OPRACOWANIA	rok 2008								rok 2009									
		maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik
27	CZEŚĆ PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWA (drogowe obiekty inżynierskie)																		
28	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (droga i związane z nią branże)																		
29	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (drogowe obiekty inżynierskie)																		
30	KOSZTORYSY INWESTORSKIE (zbiorczy, droga i związane branże)																		
31	KOSZTORYSY INWESTORSKIE (drogowe obiekty inżynierskie)																		
32	PROJEKTY BUDOWLANE	w ciągu 2 miesięcy od uprawomocnionych decyzji																	
33	PROJEKTY BUDOWLANE (parking dla towarów przewożących substancje niebezpieczne)	w ciągu 2 miesięcy od uprawomocnionych decyzji																	
34	PROJEKTY ZGŁOSZENIOWE	w ciągu 2 miesięcy od uprawomocnionych decyzji																	

## UWAGA!

W rubrykach należy wstawić daty tam, gdzie zgodnie z umową obowiązują końcowe terminy lub wynikają z instrukcji dla oferentów

.....  
(data)

.....  
(podpis projektanta robót drogowych - koordynatora)