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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW - informacyjnie, 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na dalszym etapie postępowania:

I. Wykaz wykonanych usług

II. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku 

15-620 Białystok, ul. Elewatorska 6, 

tel. +48 85-67- 67-130, Fax. +48 85-67-67-153

strona internetowa: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

REGON 050667863

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.\ zwanej dalej „ustawą”.

Procedurę o udzielenie zamówienia publicznego prowadzoną w trybie przetargu nieograniczonego wszczęto dnia: 31.01.2019 roku.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

71 24 70 00 - 1 nadzór nad robotami budowlanymi
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia są usługi nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka i niezbędną infrastruktura techniczną” 
2) Zamówienie obejmuje: 

2.1. Zadanie A – nadzór nad robotami budowlanymi, w formule buduj, zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową oraz decyzją ZRID, 

w szczególności:

· budową wiaduktu nad torami PKP,
· przebudową i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 674 (ul. Mariańska i Kryńska) na odcinku od km 0+000 do km 0+824,58 (wg km roboczego),
· przebudową skrzyżowań z drogami gminnymi – ul. Sawickiego, ul. Gęsia, ul. Głowackiego, ul. 11-Listopada, ul. Wodna, ul. Zimowa, ul. Nowa, ul. Kolejowa i ul. Przemysłowa,
· budową i przebudową chodników,
· budową i przebudową zjazdów,
· budową ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej,
· budową ściany z gruntu zbrojonego,
· przebudową kolidujących sieci uzbrojenia terenu – odcinków sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, teletechnicznej, energetycznej oraz PKP,
· rozbiórką istniejącego przepustu i budowę rowu krytego w km 0+113,80 
(wg km roboczego),
· budową i późniejszą rozbiórką tymczasowego rurociągu, który zostanie rozebrany w ciągu 3 m-cy od uzyskania pozwolenia na użytkowanie drogi,
· rozbiórką 8 budynków,
· wycinką drzew i krzewów,
· wykonaniem innych robót związanych z realizacją zadania,
oraz 

Zadanie B – w formule zaprojektuj i wybuduj – nadzór nad opracowaniem dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji administracyjnych w imieniu i na rzecz Zamawiającego, oraz nad wykonaniem robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją i uzyskanymi decyzjami, 

w szczególności:

· likwidacja dwóch przejazdów kolejowo-drogowych wraz z wyposażeniem zlokalizowanych w Sokółce na linii kolejowej nr 6, tj. przejazdu kat. A w km 218,793 w ciągu DW 674 w ul. Kryńskiej oraz przejazdu kat. A w km 217,421 linii kolejowej nr 6 w ciągu ul. Roski Małe wraz z wygrodzeniem terenu po ich likwidacji.
· wykonanie chodnika usytuowanego wzdłuż linii kolejowej oraz schodów i dźwigu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach połączonych z nowym wiaduktem,
· uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, skutecznego zgłoszenia o zakończeniu budowy oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
· inne niezbędne w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
Szczegółowy zakres rzeczowy został określony w dokumentacji projektowej oraz Programie Funkcjonalno–Użytkowym.

3. W RAMACH  NINIEJSZEGO  ZAMÓWIENIA  NADZÓR  INWESTORSKI OBEJMUJE: 

- Kierownik Zespołu Projektowego / Projektant drogowy,

- Projektant – branża konstrukcyjna,

- Nadzór nad robotami branży mostowej – Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego ,

- Nadzór nad robotami branży drogowej,

- Nadzór nad robotami branży telekomunikacyjnej,

- Nadzór nad robotami branży elektroenergetycznej,
- Nadzór nad robotami branży sanitarnej,
- Nadzór nad robotami branży kolejowej,

- Nadzór nad robotami rozbiórkowymi,

- Nadzór Geodezyjny,

W wypadku powstania konieczności zapewnienia dodatkowego personelu w zakresie niewymienionym w pkt. 3 Wykonawca niniejszego zamówienia zobowiązany jest go ustanowić w ramach ceny ryczałtowej.

4.

SPECYFIKACJA DZIAŁAŃ WYKONAWCY NADZORU INWESTORSKIEGO:
4.1
Organizacja działań

4.1.1
Kierownik Zespołu Nadzorującego będzie pełnić funkcję koordynatora inspektorów nadzoru i pozostałych osób biorących udział w realizacji niniejszego zamówienia oraz wykonawców robót.

4.1.2
Wykonawca niniejszego zamówienia zorganizuje prace swoich pracowników 
w taki sposób, aby roboty były zrealizowane zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo – finansowym.

4.1.3
Wykonawca niniejszego zamówienia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania harmonogramu rzeczowo – finansowego Wykonawcy robót opracuje harmonogram swoich działań, który będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

4.1.4
Kierownik Zespołu Nadzorującego oraz pozostałe osoby Zespołu Nadzorującego będą prowadziły stały nadzór nad robotami zgodnie z zapisami umowy § 5 oraz będą obecne na budowie tak często jak to będzie wynikało z potrzeb prawidłowego zapewnienia realizacji zamówienia na roboty, rzeczywistego czasu pracy Wykonawcy i na każde żądanie Zamawiającego.  

4.1.5
Wykonawca niniejszego zamówienia wyposaży swój personel w środki transportu i łączności zapewniające sprawne prowadzenie nadzoru oraz stały kontakt 
z Zamawiającym.

4.1.6
Wykonawca niniejszego zamówienia w ciągu 7 dni od podpisania umowy zapewni i zorganizuje na swoje potrzeby na terenie budowy biuro dla Zespołu Nadzorującego i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji lokalizację biura. Powierzchnia biura ma być adekwatna do składu Zespołu tj. nie utrudniać równoczesnej pracy wszystkich członków Zespołu. Na koszt własny wykonawca Nadzoru wyposaży biuro w niezbędne meble i sprzęt biurowy oraz dodatkowe stanowisko pracy, które w czasie wizytacji kontraktu będzie mógł zająć przedstawiciel Zamawiającego.

4.1.7
Biuro dla Zespołu Nadzorującego nie może znajdować się w tych samych pomieszczeniach co Biuro Budowy Wykonawcy Robót. 

4.1.8 Wykonawca Nadzoru zobowiązany jest do kontrolowania oznakowania terenu budowy i potwierdzania w dzienniku oznakowania robót zgodności z projektem czasowej organizacji ruchu, w którym znajdą się dzienne zapisy dotyczące schematu oznakowania, rodzaju znaków (typ znaku), miejsca i czasu oznakowania prowadzonych robót. Kontrola dotyczy także oznakowania stałej organizacji ruchu na terenie budowy przekazanym Wykonawcy Robót. 

4.1.9  Wykonawca Nadzoru jest odpowiedzialny za wykonanie przez Wykonawcę robót rozbiórek wszystkich ogrodzeń oraz obiektów przeznaczonych do rozbiórki znajdujących się w wywłaszczanym (nowym) pasie drogowym oraz protokolarnie przekazanie dla RDW Sokółce materiałów z tych rozbiórek.

4.1.10Wykonawca Nadzoru zobowiązany jest dokonać przez Rzeczoznawcę uprawnionego w danym zakresie, szacunku brakarskiego drzew przewidzianych do wycinki z podziałem na poszczególne działki oraz z podaniem współrzędnych geograficznych drzew/grup drzew w ramach zadania. 
4.1.11Wykonawca niniejszego zamówienia zagwarantuje w przypadku zaistnienia konieczności zapewnienie dodatkowego inspektora nadzoru przez osoby niewykazane w wykazie osób odpowiedzialnych, które będą potrzebne do prawidłowej realizacji zadania.

4.1.12
Wykonawca niniejszego zamówienia, do 5 dni przed upływem okresu rozliczeniowego Wykonawcy robót przedłoży Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej podpisane przez Kierownika budowy oraz Nadzór Inwestorski dokumenty niezbędne do rozliczenia robót i usług oraz do wystawienia faktury.
4.1.13
Wykonawca niniejszego zamówienia, do 5 dni przed upływem okresu rozliczeniowego Obsługi laboratoryjnej (okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące) przedłoży Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej podpisane przez Kierownika obsługi laboratoryjnej oraz Nadzór Inwestorski dokumenty niezbędne do rozliczenia robót i usług oraz do wystawienia faktury.

4.1.14 Poprawnie wystawioną fakturę za dany okres Wykonawca niniejszego zamówienia            dostarczy Zamawiającemu w ciągu 7-u dni od akceptacji przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do rozliczenia wykonawcy robót.

4.1.15Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur częściowych w 3 miesięcznych okresach rozliczeniowych (początkiem okresu rozliczeniowego jest dzień podpisania umowy z Wykonawcą robót). Jeżeli koniec okresu rozliczeniowego przypada w dzień wolny od pracy nalży przyjąć zakończenie okresu rozliczeniowego w ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wolny.
4.1.16
Wykonawca usługi do czasu odbioru ostatecznego ma prawo do wystawienia faktur do wysokości 90% wartości przedmiotu zamówienia. Pozostałe 10% zostanie zafakturowane po dokonaniu odbioru ostatecznego.

4.2 Analiza dokumentacji i jej weryfikacja

Zamierzeniem Zamawiającego jest, aby Wykonawca niniejszego zamówienia, rozpoczął świadczenie usług z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót budowlanych.

4.2.1 Wykonawca niniejszego zamówienia dokona analizy dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności zawartej w niej dokumentów, kontroli obliczeń w celu weryfikacji ewentualnych błędów oraz dokona inspekcji terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować także z punktu widzenia realizacji całości robót kompletność dokumentów, uzgodnień, umów, pozwoleń i rysunków, za których dostarczenie odpowiedzialny jest Zamawiający. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest zaproponować konkretne zmiany 
i rozwiązania, o ile okażą się one konieczne. Wyniki analizy dokumentacji, analizy ryzyka, sugerowanych rozwiązań oraz weryfikacja zgodności projektu ze stanem istniejącym zawarte zostaną w raporcie wstępnym, który należy przekazać Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawcy robót.

4.2.2 Wykonawca świadczący niniejszą usługę zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji Projektu i zaproponuje sposoby rozwiązywania tych problemów. 

4.2.3 Klasyfikacja ważności dokumentów. Dokumenty stanowiące o niniejszym zamówieniu należy traktować, jako wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające się. Wymagania określone w choćby jednym z dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między dokumentami, 
to Zamawiający udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy robót, usługi konieczne polecenia.
4.3 Koordynacja pracy

4.3.1 Wykonawca niniejszego zamówienia:

4.3.1.1 Działa w ścisłej współpracy z Zamawiającym lub osobą upoważnioną, którą wskaże Zamawiający. Wykonawca powinien mieć zawsze na względzie pomyślne ukończenie zadania zgodnie z dokumentacją i warunkami technicznymi, w sposób poprawny jakościowo w przewidzianych terminach i budżecie. Wykonawca będzie świadczył usługę z należytą dbałością, efektywnością oraz starannością, zgodnie z najlepszą wiedzą, praktyką zawodową i doświadczeniem. 

4.3.1.2 W przypadku odkrycia zabytku, szczątek itp. - koordynuje działania nadzoru archeologicznego z Wykonawcą robót, służbami Konserwatora Zabytków i Zamawiającym. Kontroluje i koordynuje działania Wykonawcy robót w okresie prowadzonych badań archeologicznych (ratowniczych badań wykopaliskowych), przeniesienie szczątek itp. Czynnie uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz proponuje sposób ich rozwiązania. Wspiera Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych i administracyjnych związanych z prowadzeniem badań archeologicznych (ratowniczych badań wykopaliskowych, przeniesienie szczątek itp.). Adekwatne działania podejmie w przypadku zaistnienia innych nieprzewidzianych sytuacji, wymagających działania.

4.3.1.3 W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału kontroluje i koordynuje działania mające na celu usunięcie i zabezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.3.1.4 Zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i za zgodą Zamawiającego poprzez Kierownika Zespołu Nadzoru wraz z opinią właściwego inspektora nadzoru występuje do Projektanta o zgodę na zmiany w zakresie projektu budowlanego.

4.3.1.5 Dostarcza dokumenty Wykonawcy i Laboratorium wraz z opiniami, wnioskami oraz propozycjami rozwiązań.

4.3.1.6 Wspiera Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją umów na roboty budowlane i obsługę laboratoryjną.

4.3.1.7 Zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym. Czas i sposób wymiany informacji dostosuje do wymagań Zamawiającego.

4.3.1.8 Zapobiega roszczeniom Wykonawców robót, Obsługi laboratoryjnej oraz osób trzecich.

4.3.1.9 Identyfikuje, wszędzie tam gdzie jest to możliwe, ryzyko powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawców robót, Obsługi laboratoryjnej oraz stron trzecich oraz informuje o tym Zamawiającego, wskazuje sposoby zapobiegania tym roszczeniom.

4.3.1.10 Powiadamia Zamawiającego poprzez Kierownika Zespołu Nadzoru o wszelkich roszczeniach Wykonawców robót i Obsługi laboratoryjnej oraz rozbieżnościach miedzy dokumentacją projektową, a stanem faktycznym na terenie budowy.

4.3.1.11 Rozpatruje roszczenia Wykonawców robót, Obsługi laboratoryjnej i przedstawia je poprzez Kierownika Zespołu Nadzoru Zamawiającemu wraz z opinią i propozycją rozwiązań zapobiegających ewentualnym roszczeniom.

4.3.1.12 Bierze czynny udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zamówienia, proponuje działania minimalizujące ich negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4.3.1.13 Wnioskuje o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawców robót,  Obsługi laboratoryjnej, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy.

4.3.1.14 Wystawia opinię dotyczącą jakości wykonanych robót do raportu sporządzonego przez wykonawcę robót.

4.3.1.15 Sprawdza i akceptuje rozliczenia Wykonawcy robót i Obsługi laboratoryjnej 

oraz nadzoruje i odpowiada za ich terminowe przedkładanie Zamawiającemu. 

4.3.2    Wykonawca niniejszego zamówienia poprzez Kierownika Zespołu Nadzorującego będzie wnioskować wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej o:
4.3.2.1 Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego – do Projektanta.  

4.3.2.2 Wykonanie sprawdzających i kontrolnych badań laboratoryjnych realizowanych w ramach umowy między Zamawiającym a Wykonawcą Obsługi laboratoryjnej,

4.3.2.3 Przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów arbitrażowych lub ekspertyz przez niezależną jednostkę, jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami.

4.3.2.4 Zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawcy robót, Obsługi laboratoryjnej nie usuną ich w wyznaczonym terminie.

4.3.2.5 Zmianę terminu wykonania robót i usługi w umowach o roboty budowlane i obsługę laboratoryjną, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawców robót i usługi.

4.3.2.6 Wydanie Wykonawcy robót polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót i usług, jeśli będzie miało to wpływ na zachowanie umownych terminów realizacji Zadania.

4.3.2.7 Wstrzymanie części lub całości robót w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia lub działań niezgodnych z warunkami technicznymi oraz umową i SIWZ – do Wykonawcy Robót.

4.3.2.8 Zmianę osób wyznaczonych przez Wykonawcę robót i Wykonawcę Obsługi laboratoryjnej do realizacji Zadania.

4.3.3   Wykonawca niniejszego zamówienia – poprzez Kierownika Zespołu Nadzoru   opiniuje i przekazuje do akceptacji Zamawiającemu:

4.3.3.1 przedstawiony przez Wykonawcę Robót Program Zapewnienia Jakości.

4.3.3.2  przedstawione przez Wykonawcę robót i Wykonawcę Obsługi laboratoryjnej, harmonogram i rozliczenie rzeczowo-finansowe robót.

4.3.3.3   sprzęt użyty przez Wykonawcę robót do realizacji przedmiotu zamówienia.

4.3.3.4   źródła pozyskania materiałów miejscowych.

4.3.3.5 miejsca składowania i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót budowlanych.

4.3.3.6  sporządzone przez Wykonawcę robót dokumenty budowy, w tym wymagane 
do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych.

4.3.4 Wykonawca niniejszego zamówienia zapewni:

W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych między innymi, gdy wszczęty zostanie spór sądowy (między Zamawiającym, a Wykonawcą robót, Wykonawcą Obsługi laboratoryjnej), dotyczący realizacji Zadania, udzieli wsparcia Zamawiającemu, poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz zajęcie jednoznacznego, zgodnego ze stanem faktycznym stanowiska, co do przedmiotu sporu.

4.4 Pełnienie nadzoru

Wykonawca – jest upoważniony i zobowiązany do:

4.4.1 Prowadzenia stałego nadzoru inwestorskiego nad weryfikacją opracowania dokumentacji projektowej (zadanie B) oraz wszystkimi robotami budowlanymi (zadanie A) objętymi umową na roboty budowlane oraz kontroli nad wykonywanymi pracami w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane i specyfikacji technicznych, warunków zawartych umów i SIWZ.  

4.4.2 Prowadzenia kontrolnych pomiarów geodezyjnych.

4.4.3 Nadzorowania wykonywania robót zamiennych i dodatkowych. 

4.4.4 Wydania polecenia Wykonawcy robót odnośnie wykonania badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich, jakości.

4.4.5 Nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania oraz kontroli sposobu wytwarzania, montowania oraz składowania i przechowywania materiałów.

4.4.6 Prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia, jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską. 

4.4.7 Wydania polecenia sporządzania przez Wykonawcę robót wszelkich zmian rysunków w dokumentacji technicznej i specyfikacjach, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy, wynikające z potrzeby korekty rozwiązań projektowych oraz uzyskania akceptacji projektanta dla tych rozwiązań.

4.4.8 Weryfikowania i zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę robót.

4.4.9 Czuwania nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska, współpracy z lokalnymi organizacjami ekologicznymi, służbami Konserwatora Zabytków, organami lokalnej administracji oraz innymi organizacjami samorządowymi i rządowymi.

4.4.10 Przedstawiania na bieżąco Zamawiającemu, Wykonawcy Robót – wskazań ochronnych w zakresie ochrony przyrody i ochrony środowiska, aby realizacja przedmiotowego zadania przebiegała w warunkach, które pozwolą zminimalizować ujemny ich wpływ na środowisko. 

4.4.11 Prowadzenia na bieżąco obserwacji przygotowania i sposobu prowadzenia robót budowlanych w zakresie zgodności z wydanymi decyzjami i obowiązującymi przepisami ochrony przyrody i środowiska.  
4.4.12 Jeżeli w trakcie prowadzonych robót ziemnych zostanie wydobyty przedmiot, szczątki itp. o znaczeniu historycznym bądź też przedstawiający znaczną wartość, o takim fakcie należy powiadomić Zespół Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego, jak też wstrzymać w rejonie znaleziska prace oraz podjąć wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Nadzór Inwestorski dopilnuje aby miejsce znaleziska Wykonawca robót zabezpieczył pod względem technicznym i organizacyjnym zgodnie zaleceniami odpowiedniej instytucji oraz przepisami prawa. Wszystkie działania podjęte przez Wykonawcę muszą być zgodne z zasadami sztuki zawodowej z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług oraz zgodne z wydanymi pozwoleniami i obowiązującymi przepisami prawa,

4.4.13 Udzielania wszelkich wyjaśnień, opinii, stanowisk w zakresie i formie wskazanej przez Zamawiającego.

4.4.14 Informowania Zamawiającego o potrzebie wstrzymania prac w związku z nieprzestrzeganiem wskazań ochronnych przedstawianych przez wykonawcę robót.

4.4.15 Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy oraz utrzymania porządku na terenie budowy.

4.4.16 Kontroli zgodności oznakowania i zabezpieczenia robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

4.4.17 Kontroli przestrzegania przez Wykonawcę robót reguł bhp, w tym zgodności z zasadami BRD, sposobu prowadzenia robót ,,pod ruchem”

4.4.18 Sprawdzenia wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych.

4.4.19 Niezwłocznego reagowania na niewłaściwe działania Wykonawców, które mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo i realizację zadania.

4.4.20 Udzielania Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących zadania.

4.4.21 Wnioskowania od Wykonawcy robót w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego o wprowadzenie koniecznych zmian w zakresie projektu budowlanego na etapie robót budowlanych,

4.4.22 Uzyskiwania od projektanta w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego 
zmian w zakresie projektu budowlanego/wykonawczego.

4.4.23 Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

4.4.24 Uczestnictwa w czynnościach związanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie wymaganych w ramach zadania.

4.4.25 Dostarczenia Zamawiającemu na jego żądanie kopii stron dziennika budowy 
z dokonanymi wpisami dokumentującymi czynności nadzoru. 

4.4.26 Wykonywania wszystkich poleceń Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej dotyczących zadania, przekazywania mu na piśmie opinii, informacji na każde żądanie w formie i częstotliwości przez niego określonej.

4.4.27 Zamawiający wymaga, aby w trakcie realizacji zamówienia, Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego odebrał od wykonawcy robót budowlanych:

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywać czynności w zakresie prac fizycznych ogólnobudowlanych - oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy albo

b) w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości oświadczenia, o którym mowa w pkt a) powyżej, Wykonawca robót budowlanych, na każde wezwanie Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego – w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 3 dni robocze, przedłoży Zamawiającemu do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę, kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 
4.5 Kontrola rozliczeń usługi nadzoru
4.5.1 Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zobowiązany będzie monitorować postęp robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania oraz zgodności realizacji z obowiązującymi przy realizacji zadania harmonogramami i zdefiniowanymi wskaźnikami, warunkami zawartych umów i SIWZ. Do obowiązków nadzoru należy między innymi:

4.5.1.1 prowadzenie bieżącej kontroli zadania.

4.5.1.2 sprawdzenie i zatwierdzenie tabel rozliczeniowych, Wykonawcy robót oraz Obsługi laboratoryjnej do odbiorów częściowych i ostatecznych, sprawdzanie ich zgodności z dokumentacją techniczną, zatwierdzonym harmonogramem, warunkami umowy i SIWZ oraz rzeczywistym zaawansowaniem robót. Akceptacja kwot rozliczeniowych robót na koniec każdego okresu rozliczeniowego.

4.5.1.3 dokonywanie obmiaru i odbioru technicznego wykonanych robót.

4.5.1.4 przedstawianie Zamawiającemu pisemnych informacji na temat wyceny stawek wszelkich nieprzewidzianych robót i badań.

4.5.1.5 wnioskowanie o wprowadzenie zmian korzystnych dla realizacji zadania oraz ocena ich kosztu, uzyskanie akceptacji Zamawiającego na ich wprowadzenie. Nadzór przy realizacji wnioskowanych zmian w ramach realizowanego zadania. 

4.5.1.6 przygotowanie do odbioru częściowego, technicznego i odbioru terenu oraz ostatecznego robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze.

4.5.1.7 sprawdzanie zasadności, prawidłowości oraz zgodności z umową i SIWZ Wykonawcy robót wprowadzenia robót zamiennych oraz ich wyceny.

4.5.1.8 sprawdzenie i akceptacja miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót i usług oraz potwierdzenia protokołów odbioru robót i usług.

4.5.1.9   rozliczenie umów o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.

4.5.1.10 w przypadku odstąpienia od umowy którejkolwiek ze stron tj. Zamawiającego lub Wykonawcy robót, Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do czynnego udziału w inwentaryzacji robót wykonanych i nierozliczonych.

4.5.1.11 wystawianie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją zadania wymaganych przez Zamawiającego.

4.5.1.12 dokonanie rozliczenia końcowego zadania.

4.5.2 Wykonawca usługi nadzoru wyegzekwuje od Wykonawcy robót i Obsługi laboratoryjnej dostarczenie dokumentów do płatności (z danego okresu rozliczeniowego) przed upływem okresu rozliczeniowego, celem sprawdzenia ich i przekazania Zamawiającemu lub osobie przez niego upoważnionej.

Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawca robót po zakończeniu robót budowlanych, dokonają końcowego odbioru technicznego inwestycji.

4.5.3 Wykonawca niniejszego zamówienia wyegzekwuje od Wykonawcy robót przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem i zadba o dostarczenie przez Wykonawców wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawą Prawo Budowlane, a także sprawdzi gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów. Dotyczy to również przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron tj. Zamawiającego lub Wykonawcy robót. 

4.6 Monitoring

4.6.1 Wykonawca, przez cały okres realizacji zamówienia, zobowiązany będzie prowadzić monitoring postępu robót oraz bieżącą analizę sytuacji związanej z realizacją zadania, identyfikować wszelkie problemy ryzyka i zagrożenia dla pomyślnego (w ramach założonego terminu i budżetu) przebiegu projektu.

4.6.2 Wykonawca usługi nadzoru inwestorskiego w przypadku wykrycia wszelkich problemów i zagrożeń, podejmie właściwe czynności w zakresie jego kompetencji lub sformułuje konkretne zalecenia/sugestie Zamawiającemu odnośnie podjęcia określonych działań.

4.6.3 Wykonawca niniejszego zamówienia, w szczególności, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadawalający, poinformuje Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umów o roboty budowlane oraz usługi laboratoryjnej.

4.6.4 Wszelkie wnioski formułowane przez Wykonawcę usługi nadzoru inwestorskiego do Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie np. harmonogramu, dokumentów kontraktowych, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących przepisów prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rozwiązaniami (co nie ogranicza możliwości formułowania innych rozwiązań). W przypadku niewyczerpującego wyjaśnienia lub jego braku Zamawiający lub osoba przez niego upoważniona zastrzega sobie prawo pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia lub może wnioskować o jego uzupełnienie.

4.6.5 Przedstawiciel Zamawiającego będzie decydować po uzyskaniu niezbędnych opinii, zatwierdzeń, zajęciu stanowiska przez Zespół Nadzoru o:

4.6.5.1.1 Dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót.

4.6.5.1.2 Dopuszczeniu do realizacji receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót.

4.6.5.1.3 Dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych, oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy robót.

4.6.5.1.4 Wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu.

4.6.5.2 Sposobie postępowania Wykonawcy robót i Obsługi laboratoryjnej w sytuacjach nieprzewidzianych np. odkrycie na terenie budowy zabytku lub niewybuchu, zdarzeń losowych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, przedstawiciel Zamawiającego wnioskować będzie o uzupełnienia lub wyjaśnienia.

4.7. Obowiązki Nadzoru Inwestorskiego w zakresie współpracy z Wykonawcą robót

4.7.1 
Kierownik Zespołu Nadzoru jest zobowiązany do dokonywania na bieżąco, w miarę postępu robót, weryfikacji oraz opiniowania sporządzanych przez Wykonawcę robót dokumentów, w szczególności zgodnie z procedurami uzgodnionymi z przedstawicielem Inwestora mając na uwadze skutki zaproponowanych rozwiązań, wywierających wpływ na realizację zamówienia. 

4.7.2 
Kierownik Zespołu Nadzoru jest zobowiązany zweryfikować  wszystkie wykonane w czasie realizacji Umowy Dokumenty Wykonawcy, w szczególności pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz stanowiskiem Zamawiającego.

4.7.3 
Kierownik Zespołu Nadzoru zobowiązany jest do bieżącej weryfikacji Dokumentów Wykonawcy. Działania Kierownika Zespołu Nadzoru zostaną przedstawione i opisane w raporcie miesięcznym.

4.7.4 
Kierownik Zespołu Nadzoru dokona zweryfikowania  Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności składających się na tę dokumentację opracowań w terminie 30 dni od podpisania Umowy.

4.7.5 
Kierownik Zespołu Nadzoru dokona inspekcji Placu Budowy oraz przeprowadzi szczegółową weryfikację pod kątem zgodności stanu istniejącego z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami. 

4.7.6 
Podczas sprawdzania Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji, Kierownik Zespołu Nadzoru zobowiązany jest do wskazania problemów mogących powstać w trakcie realizacji Robót i ewentualnych roszczeń Wykonawcy wynikających z Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji oraz proponowania zmian i niezbędnych działań, mających na celu rozwiązanie zidentyfikowanych problemów.

4.7.7 
Kierownik Zespołu Nadzoru zobowiązany jest niezwłocznie dokonać sprawdzenia Dokumentów Wykonawcy Robót, jednak nie dłużej niż w terminie 2 tygodni od dnia ich przekazania przez Wykonawcę Robót. 

4.7.8 
Kierownik Zespołu Nadzoru jest zobowiązany do zaopiniowania dokumentów jakie zostały opracowane przez Wykonawcę Robót niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w terminie 2 tygodni od dnia ich przekazania. W szczególności:

a) rysunków, świadectw, obliczeń;

b) innej technicznej dokumentacji, która została określona w Specyfikacji i Dokumentacji Projektowej;

c) innej dokumentacji technicznej, która wymagana jest przepisami prawa lub przez Zamawiającego,
1.1. Obowiązki Nadzoru Inwestorskiego w zakresie prac geodezyjnych

4.8.1 
Nadzór Inwestorski odpowiedzialny jest za prawidłowy nadzór nad pracami geodezyjnymi prowadzonymi przez geodetów Wykonawcy Robót. W tym celu Nadzór Inwestorski zobowiązany jest dysponować odpowiednim sprzętem geodezyjnym oraz odpowiednią ilością zespołów geodezyjnych, aby zagwarantować prawidłowy nadzór nad prowadzonymi pomiarami geodezyjnymi dokonywanymi przez Wykonawcę Robót. 

4.8.2 
Przez odpowiedni sprzęt rozumie się urządzenia i sprzęt pomiarowy służące do prac geodezyjnych, pozwalające na dokonanie precyzyjnych pomiarów geodezyjnych. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają  atestacji, legalizacji lub wzorcowania, to Nadzór Inwestorski jest zobowiązany posiadać ważne świadectwa w tym zakresie.

4.8.3 
Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do faktycznego sprawdzenia w terenie nie mniej niż 30% pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez geodetów Wykonawcy Robót.

4.8.4 
Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do dołączenia swoich kontrolnych pomiarów geodezyjnych do dokumentów wystawianych przez Wykonawcę robót w celu sprawdzenia i potwierdzenia faktycznych ilości wykonanych, wykazywanych w tabelach rozliczeniowych.
1.1. Obowiązki Nadzoru Inwestorskiego w zakresie Podwykonawców Wykonawcy robót

4.9.1 
Nadzór Inwestorski w trakcie bieżącego nadzorowania realizacji zamówienia (robót budowlanych), zobowiązany jest do prowadzenia zestawienia pozwalającego na identyfikację Podwykonawców Wykonawcy Robót, którzy te prace wykonali.

4.9.2 
Nadzór Inwestorski będzie prowadził rejestr Podwykonawców Wykonawcy Robót oraz działań kontrolnych i monitoringu Podwykonawców w zakresie wskazanym w SIWZ Wykonawcy Robót. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany sprawdzać prawidłowość i kompletność wniosków dotyczących zatwierdzenia podwykonawców Wykonawcy Robót zgodnie z procedurami, a w szczególności: dokumenty formalne, wartość i zakres rzeczowy wykonywanych prac przez Podwykonawców Wykonawcy Robót.
4.10. 
Sprawozdawczość

Wykonawca niniejszego zamówienia sporządza (w wersji papierowej i elektronicznej) raporty w czasie trwania Umowy na realizację niniejszego Projektu w zakresie i terminach określonych poniżej.

4.10.1 
Raport wstępny

W okresie 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawcy robót, lub dnia podpisania umowy z Nadzorem Inwestorskim, Kierownik Zespołu Nadzoru niniejszego zamówienia, przedłoży Zamawiającemu raport wstępny.

Raport wstępny będzie zawierał między innymi:

· nazwę projektu,

· nazwę wykonawców z powołaniem się na właściwe umowy,

· datę przekazania placu budowy,

· datę rozpoczęcia robót i usług,

· wnioski z przeprowadzonej analizy dokumentacji projektowej, jej kompletności, wzajemnej zgodności i dokonania kontrolnych obliczeń w celu znalezienia ewentualnych błędów,

· propozycję konkretnych rozwiązań zidentyfikowanych problemów i braków 
w dokumentacji,

· dokumentację fotograficzną stanu istniejącego pozwalającą na swobodne jego odczytanie, z uwzględnieniem budynków zlokalizowanych przy drodze , istniejących zjazdów oraz ogrodzeń.

· komentarz dotyczący ogólnej organizacji zadania, 

· analizę przedłożonych przez wykonawców harmonogramów,

· opis zidentyfikowanego ryzyka i potencjalnych problemów i zagrożeń, które mogą wystąpić podczas realizacji zadania,

· propozycję konkretnych rozwiązań zidentyfikowanych problemów i likwidacji lub zminimalizowania zagrożeń.

4.10.2
 Raport dzienny

Raporty dziennie sporządzane są za każdy dzień realizacji robót i przekazywane przedstawicielowi Zamawiającego najpóźniej do godziny 8.00 dnia następnego drogą elektroniczną.

Raporty dzienne będą zawierać co najmniej:

· Datę raportu;

· Wykaz personelu Wykonawcy;

· Wykaz sprzętu Wykonawcy;

· Opis warunków pogodowych;

· Opis wykonywanych prac budowlanych wraz z podaniem ich lokalizacji; 

· Informacje o stwierdzonych przestojach lub nieprawidłowościach w prowadzeniu robót;

· Czas pracy Wykonawcy;

· Listę obecności personelu Nadzoru wraz z godzinami pracy.

4.10.3 
 Raport  3-miesięczny za okres rozliczeniowy (finansowo-wskaźnikowy)

Przedstawiciel Wykonawcy niniejszego zadania, przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia sporządza (w wersji papierowej i elektronicznej) raporty 3-miesięczne. Wykonawca usługi nadzoru inwestorskiego dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego raport 3-miesięczny, najpóźniej 7 dnia do godz. 8.00 po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Raport 3-miesięczny będzie zawierał między innymi:

· nazwę projektu,

· nazwę wykonawców z powołaniem się na właściwe umowy,

· datę przekazania placu budowy,

· datę rozpoczęcia robót i usług,

· zakres robót wykonanych w sposób narastający w rozumieniu planowanych wskaźników,

· wyszczególnienie prac wykonywanych w bieżącym okresie rozliczeniowym przez zespół nadzorujący,

· zakres procentowy robót wykonany w bieżącym okresie rozliczeniowym zgodny z tabelą rozliczeniową robót,

· zakres finansowy robót i usług wykonany narastająco,

· zakres finansowy robót i usług wykonany w bieżącym okresie rozliczeniowym,

· odniesienie do zatwierdzonych harmonogramów finansowych,

· planowane finansowanie na kolejny okres rozliczeniowy,

· dodatkowe informacje wymagane przez instytucję wdrażającą i określone przez Zamawiającego.

· opis postępu robót i powstałych problemów, propozycje rozwiązania tych   problemów, 

· zaangażowanie sił i środków Wykonawcy robót,

· zaangażowanie rzeczowe i finansowe, zaawansowanie procentowe Projektu,

· dokumentację fotograficzną  dokumentującą postęp robót,

· listę zmian z wartością odnośnych robót oraz ich wartością sumaryczną,

· aktualne szacunki kosztu końcowego na różnych etapach Projektu,

· wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia,

· oświadczenie o dokonaniu kontroli osób pracujących na terenie budowy,

· zestawienie podwykonawców.

4.10.4 
  Raport końcowy

Po zakończeniu robót i dokonaniu końcowego odbioru technicznego Wykonawca usługi nadzoru inwestorskiego na 7 dni przed odbiorem ostatecznym przedłoży Zamawiającemu ,,Raport końcowy” zawierał między innymi:

1.    Wstęp

1.1. Krótki opis projektu

1.2. Działania przed rozpoczęciem kontraktu

2.    Dokumentację Projektową

2.1. Założenia Projektowe

2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji

3.    Organizację i zarządzanie Projektem

3.1. Struktura zarządzania Zamawiającego

3.2. Struktura Nadzoru Inwestorskiego

3.3. Struktura zarządzania Wykonawcy

4.    Wykonawstwo

4.1. Postęp robót

4.2  Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót

4.3. Osiągnięta Jakość Robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi

4.4. Przyczyny wystąpienia wad

5.    Sprawy umowy o roboty budowlane, usługi i Zmiany

5.1. Czas trwania umów 

5.2. Roszczenie

6.    Sprawy finansowe

6.1. Przyczyny zmiany zaakceptowanych wartości umownych

6.2 Analiza finansowania.

6.3. Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót i usług.

7.    Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Projektu dotyczące:

7.1. Dokumentacji projektowej

7.2. Umowy na roboty i usługi

7.3. Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych

7.4. Czasu trwania umowy o roboty budowlane i usługi

7.5. Technologii robót

  7.6. Rekomendacji na przyszłe podobne projekty

 8.   Dokumentacja fotograficzna w zakresie zrealizowanego Projektu.

4.10.5
 Raport problemowy

Przedstawiciel Wykonawcy niniejszego zamówienia, przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne lub na żądanie Zamawiającego) raport informujący o problemach, jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót, taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią poważne zmiany w dokumentacji projektowej lub kwestie sporne oraz przedstawi go przedstawicielowi Zamawiającego.

Raport problemowy powinien zawierać między innymi:

4.10.5.1 W przypadku zmian w dokumentacji projektowej:

· założenia, na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa,

· zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny zaproponowanej zmiany,

· zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia raportu,

· kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,

· opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych w stosunku do oryginalnych, ofertowych rozwiązań,

· rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych,

· uzasadnienie wprowadzonych zmian.

4.10.5.2 W przypadku innych kwestii spornych:

· szczegółowy opis zdarzeń,

· opis korespondencji dotyczącej kwestii spornych (wraz z kalendarium), 

· wszelkie istotne dokumenty, które pozwolą na przeanalizowanie problemu i stanowisk stron,

· wyraźne i jednoznaczne stanowisko Wykonawcy usługi Nadzoru Inwestorskiego dotyczące występującego problemu,

· uzasadnienie dla podejmowanych rozstrzygnięć.

Każdy z powyższych raportów należy w formie papierowej i w formie elektronicznej (w formacie doc.xls) na nośniku elektronicznym przekazać Zamawiającemu.

4.11  Rady budowy

4.11.1 Wykonawca niniejszego zamówienia organizuje i przeprowadza comiesięczne narady dotyczące postępu robót budowlanych (Rady budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację Zamówienia stron: Wykonawca Robót w osobie Kierownika Budowy, Nadzór Inwestorski, Obsługa Laboratoryjna, Zamawiający i w zależności od potrzeb inne osoby np. projektant, RDW itp.
4.11.2 Wykonawca Nadzoru inwestorskiego w ciągu 14 dni od podpisania umowy przedstawi do akceptacji Zamawiającemu harmonogram Rad budowy.
4.11.3 Termin Rady budowy winien przypadać na I dekadę każdego miesiąca o ile Zamawiający nie zdecyduje inaczej oraz zgodnie z przekazanym przez wykonawcę usługi harmonogramu rad budowy. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dopuszczalne jest organizowanie Rad budowy w okresach innych niż miesięczne odstępach czasowych.
4.11.4 Wykonawca sporządza protokoły z tych narad i przekazuje je Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia narady.
4.11.5 Wykonawca na Radzie budowy omawia postęp robót w powiązaniu z harmonogramem.
4.11.6 Wykonawca informuje o wszelkich okolicznościach występujących na budowie, mających wpływ na jakość, terminy i koszty realizacji zadania.
4.12 Dokumentacja fotograficzna

4.12.1 Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego dokumentuje stan istniejący i docelowy oraz postęp robót w formie papierowej i na nośniku elektronicznym w postaci zdjęć.
4.12.2  Kompletną dokumentację fotograficzną należy zgromadzić w oddzielnym nośniku opisanym w sposób uzgodniony z osobą upoważnioną przez Zamawiającego i przekazać Zamawiającemu na etapie odbioru ostatecznego w ilości 2 kompletów.
4.13 Przeglądy gwarancyjne i odbiór gwarancyjny

4.13.1 Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego uczestniczy w:
•
bieżących przeglądach gwarancyjnych polegających na corocznej ocenie stanu technicznego jakości robót w obecności przedstawicieli Zamawiającego 
i wykonawcy robót, zakończonych spisaniem protokołów stwierdzających brak lub wystąpienie usterek, wad i ich usunięcie;

•
końcowym odbiorze gwarancyjnym polegającym na ocenie stanu technicznego, jakości robót dokonanym przez przedstawicieli Zamawiającego 
w obecności Wykonawcy robót dokonanym w ciągu 14 dni przed upływem okresu gwarancji i zakończonym spisaniem protokołów stwierdzających brak lub wystąpienie usterek, wad i ich usunięcie.

4.13.2 Odpowiedni inspektorzy nadzoru opiniują przedstawiony przez wykonawcę robót sposób usunięcia, naprawy powstałych usterek i wad, a następnie przekazują poprzez Kierownika Zespołu Nadzoru do Zamawiającego.

4.13.3 Wykonawca niniejszego zamówienia zobowiązany jest do kontroli wykonywanych napraw usterek i wad.

4.13.4 Wykonawca niniejszego zamówienia sporządza dokumentację fotograficzną 
z wykonanych przeglądów i odbiorów gwarancyjnych i z dokonywanych napraw.

4. PODWYKONAWCY
4.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

4.2 Zamawiający żąda, wskazania w formularzu ofertowym przez Wykonawcę którą część zamówienia zamierza zlecić do wykonania podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z art. 36b) ust. 1 ustawy.

4.3 Warunki realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców określają postanowienia wzoru umowy.

4.4 Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający ma prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia wzoru umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4.5 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

Oświadczenia i dokumenty podwykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz potwierdzające brak podstaw wykluczenia należy przedłożyć zamawiającemu najpóźniej wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

Dokumenty powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez składającego zgodnie z zasadą reprezentacji, z tym ze oświadczenia należy złożyć w oryginale.
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: z dniem podpisania umowy z Wykonawcą.
2. Termin uzyskania przez Wykonawcę robót budowlanych decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót w formule zaprojektuj i wybuduj: max 6 miesięcy od daty zawarcia umowy przez Wykonawcę robót budowlanych.

3. Realizacja zamówienia obejmuje: 

1) wykonywanie Umowy w okresie realizacji robót budowlanych  - do 26 miesięcy od daty zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych z wyłączeniem okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca)

2) wykonywanie Umowy w okresie rękojmi i gwarancji jakości udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych – 7 lat od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego robót wykonawcy robót budowlanych na zasadach wynikających z umowy o roboty budowlane.

4. W przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych, okres pełnienia nadzoru inwestorskiego także zostanie przedłużony na zasadach wynikających z postanowień niniejszej Umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot Umowy także w przedłużonym okresie.

5. Okres gwarancyjny dla usługi wynosi 7 lat od daty odbioru ostatecznego. W przypadku wydłużenia okresu gwarancji dla robót budowlanych, nad którymi będzie pełniona usługa nadzoru inwestorskiego, wydłużeniu o odpowiedni okres ulega także okres pełnienia nadzoru inwestorskiego.

6. Przystąpienie do odbioru ostatecznego robót budowlanych przez Zamawiającego nastąpi na zasadach wynikających z umowy o roboty budowlane po pisemnym zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości obiektu do odbioru ostatecznego, potwierdzonego przez Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego.

1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy potwierdzą spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego, w zakresie:
1. Nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy.
2. Spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczące:

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.
   Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
   Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Posiadanego doświadczenia zawodowego

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:
Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 1 zadanie wykonane (zakończone), tj. doprowadzone przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego na zadaniu związanym z budową/ rozbudową/ przebudową drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z o długości min. 0,5 km wraz z budową/ przebudową/ rozbudową drogowego obiektu mostowego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.) o długości min. 50,00m (długość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, Dz.U. z 2005r., Nr 67, poz. 582 z późn. zm.), z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym, czy roboty zostały wykonane  zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
4) Osób zdolnych do wykonania zamówienia

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:

Kierownik Zespołu Projektowego/Projektant Drogowy winien:
· posiadać uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami,
· wskazać opracowanie co najmniej 1 dokumentacji projektowej (projekt budowlany) budowy/przebudowy/rozbudowy drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z.
Projektant – Branża Konstrukcyjna winien:
· posiadać uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami.
Inspektor Nadzoru Robót Mostowych – Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego winien:
1) posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji w budownictwie do nadzorowania robót na zadaniu objętym niniejszym zamówieniem, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami.
2) wykazać pełnienia samodzielnej funkcji technicznej (zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. Dz.U. z 2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) na stanowisku inspektora nadzoru / kierownika budowy na: minimum 1 zadaniu polegającym na budowie/ rozbudowie/ przebudowie drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z wraz z budową/ przebudową/ rozbudową drogowego obiektu mostowego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.), o długości min. 50,00m (długość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, Dz.U. z 2005r., Nr 67, poz. 582 z późn. zm.), wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia.
Inspektor Nadzoru Robót Drogowych winien:

1) posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej (zgodnie z wymagami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. , Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) w budownictwie do nadzorowania robót drogowych na zadaniu objętym niniejszym zamówieniem, minimum 3 lat doświadczenia z uprawnieniami,

2) wykazać pełnienie funkcji inspektora nadzoru / kierownika budowy na minimum 1 zadaniu polegającym na budowie/ rozbudowie/ przebudowie drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia. 

Zamawiający nie dopuszcza łączenie funkcji Inspektora nadzoru robót mostowych z funkcją Inspektora nadzoru robót drogowych, i sprawowanie ich przez jedną osobę. 

Inspektor Nadzoru Robót Telekomunikacyjnych winien:

posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji w budownictwie do nadzorowania robót teletechnicznych na zadaniu objętym niniejszym zamówieniem, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami,  
Inspektor Nadzoru Robót Elektroenergetycznych winien:

posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji w budownictwie do nadzorowania robót elektrycznych na zadaniu objętym niniejszym zamówieniem, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami,   

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Inspektora nadzoru robót telekomunikacyjnych i Inspektora nadzoru robót elektroenergetycznych, i sprawowanie ich przez jedną osobę, o ile spełnione będą wszystkie stawiane wymagania.
Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych winien:

posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji w budownictwie do nadzorowania robót sanitarnych na zadaniu objętym niniejszym zamówieniem, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami,
Inspektor Nadzoru Robót do Prac na Terenie Kolejowym winien:

posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji w budownictwie do nadzorowania robót związanych z przebudową infrastruktury kolejowej na zadaniu objętym niniejszym zamówieniem, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami,

Inspektor Nadzoru nad robotami rozbiórkowymi winien:

posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji w budownictwie do nadzorowania robót związanych z robotami rozbiórkowymi na zadaniu objętym niniejszym zamówieniem, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami,

Geodeta:

1) posiadać uprawnienia w zakresie:

· geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych (1),

· rozgraniczenia i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych (2),

· geodezyjnej obsługi inwestycji (4),

2) wykazać pełnienie obsługi geodezyjnej na budowie/przebudowie/rozbudowie minimum jednego drogowego obiektu mostowego.
Jeżeli w wyniku realizacji robót zajdzie konieczność udziału osób (niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania) innych niż wskazanych w SIWZ wykonawca ma obowiązek zapewnić potrzebny personel.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

8. 
PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

8.1.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.
8.2.
Zamawiający nie przewiduje wykluczeń o którym mowa w art. 24 ust. 5 ustawy pzp.
8.3.
Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

8.4.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

8.5.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 8.4.

8.6.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

9. 
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

9.1.
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a)
nie podlega wykluczeniu;

b)
spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9.2.
Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą. 
Propozycje treści oświadczeń zostały dołączone do  niniejszej SIWZ.

9.3.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Propozycja treści oświadczenia została dołączona do niniejszej SIWZ.

9.4.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

9.5.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

9.6.
Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9.7.
Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego).
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego).
 2)
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału 
w postępowaniu:

a) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

9.8    Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt 9.7.1) budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

9.9  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

9.10 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
6. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

10.1  Wykonawca  może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

10.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając oryginał zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

    Propozycja treści zobowiązania została dołączona do niniejszej SIWZ.

10.3 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp.  

10.4  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

10.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a)
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b)
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 10.1.
10.6  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.2.
10.7 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

1)
zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2)
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3)
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4)
czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

10.8 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

11. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

11.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 7.2.
11.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
11.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców  oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 9.3. składa każdy z Wykonawców.

11.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są  oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7., przy czym:

1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.1) składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 7.2 .

2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.2 ) składa każdy z nich.
12. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

12.1 Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

12.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują z zachowaniem formy pisemnej lub w formie faksu.

12.3 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

12.4 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznane się Wykonawcy z jego treścią.

12.5 Osoby upoważnione do kontaktów:

    Małgorzata Tomkiel (sprawy dot. procedury przetargowej)

 Bartosz Filimoniuk  (sprawy merytoryczne)

 kontakt: faks nr +48 85-67-67-153.
7. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 

13.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

13.2  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 06.02.2019 r.

13.3 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

13.4  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.1.

13.5 Zamawiający treść wyjaśnień przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej.

13.6 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczona na stronie internetowej.

13.7 Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny  do​datko​wy czas na wprowadzenie zmian w  ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i  poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz taką informację zamieści na stronie internetowej.

13.8 W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

13.9 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

14.1  Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

14.2 Oferta będzie napisana w języku polskim oraz będzie podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej i faxem.

14.3 Wszystkie stronice oferty, w których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

14.4 W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres upoważnienia, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z dokumentem rejestracyjnym/ewidencyjnym/ Wykonawcy). Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii. 

14.5 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 z późn. zmn.), zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

14.6  Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 10.2. należy złożyć w oryginale.   

14.7 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 

14.8 Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

14.9 Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży    więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
14.10 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  oferty.

14.11 Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

14.12 Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

14.13 Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać:

1) Potwierdzenie wniesienia wadium,

2) Formularz ofertowy,

3) Formularz „Kryterium oceny ofert - Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego - Inspektora nadzoru robót mostowych”,
4) Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 1;

5) Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia  z postępowania – Zał. Nr 2;

6) Zobowiązania podmiotu trzeciego w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 4.

Powyższe dokumenty oraz załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.
W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on - nie dotyczy.

Oferta składana przez wykonawcę powinna być sporządzona zgodnie z formularzami dołączonymi do niniejszej specyfikacji.
15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powinien w cenie ryczałtowej brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w przypadku rozwiązania umowy z Wykonawcą robót.

2. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest ująć w cenie ryczałtowej ofertowej koszt przepustek i szkoleń dla pracowników Zamawiającego i nadzoru niezbędnych do wejścia i poruszania się na terenie PKP. 

3. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powinien w cenie ryczałtowej brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Cena ryczałtowa brutto winna być wyrażona w złotych polskich, w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

5. Całkowita cena ryczałtowa brutto wykonania zamówienia powinna być wyrażona liczbowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Cena ryczałtowa brutto za realizację zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego formularza cenowego.

7. Każdy Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 10 000,-  PLN
       (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

· pieniądzu przelewem na rachunek bankowy zamawiającego – przed upływem terminu składania ofert wadium winno znajdować się na rachunku bankowym inwestora:
BZ WBK S.A.  3  O/ Białystok Nr konta: 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000 

   z adnotacją: Wadium – „Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka i niezbędną infrastruktura techniczną”

· poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

· gwarancjach bankowych,

· gwarancjach ubezpieczeniowych,

· poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).

Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

2. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych lub poręczenia udzielanego na podstawie art. 45 ust. 6 pkt. 5 ustawy, należy załączyć do oferty w oryginale.

3. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego – wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – następuje jego bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta /poręczyciela.

4. Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona bez rozpatrywania.

5.  Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

6.  Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

7.  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
17.1 Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zapieczętowanej  kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, na adres podany w części I, opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:  Oferta na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka i niezbędną infrastruktura techniczną.”
17.2 Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 - sekretariat, nie później niż do godz. 09:30 dnia 15.03.2019 roku.
17.3 W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie określonym w pkt 17.2, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy.

17.4 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt 17.2.

17.5 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 17.1, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANE”. 

17.6 Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu określonym w pkt 17.2 o godz. 11:00 - sala konferencyjna- pok. Nr 213, w siedzibie Zamawiającego.

17.7 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

17.8 Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, ceny ofertowe oraz inne szczegóły, które uzna za istotne. Koperty oznaczone „WYCOFANE” nie będą otwierane, zostanie tylko odczytana nazwa Wykonawcy. 

17.9 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

17.10 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”.

18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
18.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

18.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 18.1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

18.3 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

18.4 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
19. OFERTY CZĘŚCIOWE

 Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

19. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

20. ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
21. CENY JEDNOSTKOWE

Wynagrodzenie ryczałtowe.

22. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Oferty oceniane będą w 2 etapach.

I etap    – ocena merytoryczna ofert według kryteriów określonych w pkt. 2.

II etap – badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu – badaniu będzie podlegać tylko oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w poniższych kryteriach.

2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej (ON) Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

· (C) Cena   – 60 %

·   (D) Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego - Inspektora nadzoru robót mostowych – 40 %      
1) Przez kryterium Cena (C) Zamawiający rozumie całkowity koszt usługi nadzoru inwestorskiego. Do oceny Zamawiający przyjmuje cenę brutto wpisaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Liczba punktów w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:

C = ( Cmin / Cb ) x 100 x 60 %

gdzie:

C – ilość punktów przyznana za cenę 

C min – najniższa cena w złożonych ofertach 

C b – cena badanej oferty

100- wskaźnik stały

60 % - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w kryterium cena  może otrzymać maksymalnie 60 punktów.

2) Przez kryterium (D) Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego - Inspektora nadzoru robót mostowych do oceny Zamawiający przyjmie ilość wskazanych przez Wykonawcę w formularzu oferty zadań spełniających warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ w odniesieniu do doświadczenia Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego - Inspektora nadzoru robót mostowych.

Zgodnie z warunkami SIWZ minimalne wymagania dla Doświadczenia Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego - Inspektora nadzoru robót mostowych to: wykazać pełnienie funkcji inspektora nadzoru / kierownika budowy na: minimum 1 zadaniu polegającym na budowie/ rozbudowie/ przebudowie drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z wraz z budową/ przebudową/ rozbudową drogowego obiektu mostowego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.), o długości min. 50,00m (długość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, Dz.U. z 2005r., Nr 67, poz. 582 z późn. zm.), wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia.
Zamawiający przy obliczeniu punktów w tym kryterium zastosuje następujące wyliczenie:

· wykazane 1 zadanie spełniające warunki określone w SIWZ  - 20 pkt

· wykazane 2 zadania spełniające warunki określone w SIWZ  - 40 pkt

W kryterium Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego - Inspektora nadzoru robót mostowych ocenie będą podlegały maksymalnie 2 z wykazanych zadań spełniających warunki określone w SIWZ.

Informacje na temat potencjału kadrowego ocenianego w kryterium oceny ofert należy złożyć na formularzu „Kryterium oceny ofert – Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego - Inspektora nadzoru robót mostowych” stanowiącym Załącznik Nr 1 do oferty.
Oferta w kryterium Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego - Inspektora nadzoru robót mostowych może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

Oferta najkorzystniejsza (ON) = (C) + (D) 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyska największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, wskazując (rodzaj) towar lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – informację należy złożyć w druku oferty.

4. Zamawiający poprawia w  ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, o czym niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5. Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy, jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

1) Odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, uznana zostanie za złożoną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) we wskazanym terminie.

Uwaga: faks nie jest oryginałem ani kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem Przesłanie przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia w wyznaczonym terminie za pośrednictwem faksu, a następnie doręczone Zamawiającemu oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę po upływie terminu zostanie uznane za niezłożenie wymaganego dokumentu, oświadczenia w wyznaczonym terminie.

2) Odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 4 ustawy uznana zostanie za złożoną w terminie, jeżeli dotrze faksem do Zamawiającego w terminie wskazanym, a oryginał pisma (wyjaśnień) przesłany listem doręczony zostanie w terminie późniejszym.  
24.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
8. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum.

9. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć do wglądu Zamawiającemu dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 200 000,00 PLN.

Jeżeli dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia obejmuje okres krótszy niż termin realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się  do przedłużenia obowiązywania dokumentu na cały okres objęty zamówieniem oraz zobowiązuje się do przedkładania kolejnego dokumentu Zamawiającemu w wypadku zakończenia okresu ubezpieczenia.

10. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
11. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu kopie uprawnień osób wskazanych w swojej ofercie (projektantów, inspektorów, geodety).

12. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu formularz cenowy – Załącznik do umowy.

25.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2.  Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

a) w pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-  

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).

4.  Zabezpieczenie w formie innej niż pieniężna należy wnieść w formie oryginału. 

Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

5.  Na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Zamawiający nie wyraża zgody.
6.  Wysokość, sposób i termin wniesienia, zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały we wzorze umowy.

7.  W przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w innej formie niż w pieniężna.

8.  Jeżeli okres na jakim ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
26. WZÓR UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki ewentualnych zmian określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
27. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Wykonawcy, przysługuje odwołanie wyłącznie od czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej (wobec treści ogłoszenia i postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia);

3) w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia (wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2).

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Środki ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy.

28. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako: RODO informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, 
tel. (85) 67 67 144, e-mail: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl;

2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych listownie wysyłając pismo na ww. adres lub drogą mailową: iod@pzdw.wrotapodlasia.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

b. art. 6 ust. 1 lit b RODO  w celu zawarcia i wykonania umowy,

c. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z innymi przepisami szczególnymi w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i podatkowych,

d. art. 6 ust. 1 lit f RODO  w celu związanym z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami;

4) odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego, podmioty, z którymi Zamawiający zawarł umowy, w szczególności na świadczenie usług prawnych, osoby lub podmioty uczestniczące przy realizacji inwestycji, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadku zadań współfinansowanych ze środków europejskim podmioty wskazane w przepisach prawa i decyzjach w sprawie dofinansowania projektu, a także inne podmioty/osoby/organy w zakresie i na zasadach określonych innymi przepisami prawa;

5) dane osobowe przechowywane będą:

a. zgodnie z przepisami ustawy Pzp, względnie przez okres gwarancji/rękojmi wynikający z zawartej umowy albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków europejskich; okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy), 

b. przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej,
c. przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa;
6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz wymogiem umownym/warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych lub mogą uniemożliwić zawarcie umowy.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania* oraz prawo żądania od Administratora ograniczenia** przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
*) Wyjaśnienie: Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**) Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

8) nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b - c RODO;
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli jej zdaniem, przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;
10) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
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