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Białystok, 08.05.2019 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na „Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Lipsk – Granica Państwa”, wyjaśnia co następuje:
ZESTAW I:
SIWZ

Pytanie 1:

SIWZ Pkt III 2.1):

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Lipsk – Granica Państwa”, przewidziane do wykonania zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną i warunkami określonymi dla Wykonawcy robót.

Zwracamy się o wyjaśnienie (potwierdzenie / zaprzeczenie), że w świetle treści SIWZ Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać roboty dodatkowe lub zamienne nieopisane w SIWZ dopiero po uzgodnieniu z Zamawiającym wysokości wynagrodzenia z tych tytułów oraz zawarciu stosownego aneksu do umowy.

Odpowiedź 1:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty mające na celu prawidłową realizacje zadania.

WZÓR UMOWY 

Pytanie 2:

Wzór umowy, § 4.2 zdanie drugie:
Zwracamy się o usunięcie z tego postanowienia słowa „bezusterkowego”.

nie można bowiem skutecznie zastrzec w umowie o roboty budowalne, że odbiór robót następuje tylko w razie wykonania obiektu bez żadnych wad, w tym nawet bez drobnych usterek – takie zastrzeżenie jest bezwzględnie nieważne.

Podobne uprawnienie służyć może Zamawiającemu wyłącznie w razie występowania wad istotnych. W pozostałym zakresie jest on zobowiązany dokonać odbioru z jednoczesnym wskazaniem wykrytych wad oraz ustaleniem terminu ich usunięcia. W przeciwnym przypadku zachodziłaby sprzeczność zapisu wzoru umowy z naturą stosunku prawnego umowy o roboty budowlane (art. 353(1) Kc w związku z art. 647 Kc), powodująca jego nieważność (art. 58 § 3 Kc). 

O tym, iż niedopuszczalna jest odmowa odbioru robót z powodu występowania w nich wad usuwalnych lub tzw. usterek, świadczy ugruntowana już linia orzecznicza Sądu Najwyższego, której reprezentatywnym przykładem jest Wyrok SN z dnia 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/07. Zgodnie z tezą tego Wyroku: 1. Inwestor ma obowiązek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. 2. Strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek. W analogiczny sposób wypowiadał się Sąd Najwyższy w innych Wyrokach: z dnia 14.02.2007 r. sygn. akt II CNP 70/06: Oddanie dzieła nie powoduje wymagalności wierzytelności przyjmującego zamówienie o wynagrodzenie, gdy oddane dzieło jest dotknięte wadą istotną, tj. czyniącą je niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się wyraźnie umowie. Jeżeli natomiast dzieło ma tylko wadę nieistotną, należy uznać, że jego oddanie powoduje, w myśl art. 642 § 1 KC, wymagalność wierzytelności przyjmującego zamówienie o wynagrodzenie za dzieło. Ponadto zwracamy uwagę na Wyrok SN z 05.03.1997 r., sygn. akt II CKN 28/97: Jeżeli wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych, inwestor obowiązany jest dokonać ich odbioru. W protokole z tej czynności, stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń poczynionych m.in. co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad wraz z ewentualnymi terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Z kolei w uzasadnieniu Wyroku z dnia 24.07.2009 r. sygn. akt  II CSK 61/09 Sąd Najwyższy stwierdził, że inwestor może odmówić dokonania odbioru robót, jeśli stwierdzi w nich wady istotne.

Odpowiedź 2:

Zamawiający zamieszcza nowy wzór umowy.

Pytanie 3:
SIWZ, pkt III 2.5) i 3.3, wzór umowy: § 3.1: 

Zwracamy się o potwierdzenie, że ewentualne koszty usunięcia stwierdzonych niezgodności w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiającego nie są ujęte w cenie ryczałtowej.

Odpowiedź 3:

Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty mające na celu prawidłową realizacje zadania.

Pytanie 4:

SIWZ, pkt XIII 18, wzór umowy: § 3.1, § 3.6:

Po podpisaniu umowy z Zamawiającym, Wykonawca nie może dochodzić dodatkowych roszczeń wynikających z tytułu m. in.: błędów w ofercie, w dokumentacji projektowej i technicznej, niedoszacowania w przedmiarach i kosztorysach Zamawiającego i sporządzonych na ich podstawie kalkulacji własnych oraz innych zapisów zawartych w treści: umowy, oferty, SIWZ, SST, dokumentacji projektowej i przedmiarach – stanowi to ryzyko Wykonawcy.

Ponadto zgodnie z § 3.6 wzoru umowy, Wykonawca nie może wykorzystywać rozbieżności, błędów lub opuszczeń między dokumentami stanowiącymi SIWZ, do wystąpienia wobec Zamawiającego o dodatkowe wynagrodzenie. Wszystkie elementy składające się na opis przedmiotu zamówienia, w tym dokumentacje branżowe, należy rozpatrywać jako część kompletu dokumentacji w jej wzajemnych zależnościach.”

Zwracamy się o usunięcie tych sformułowań, jako niezgodnych z art. 29 ust. 1 PZP i art. 7 PZP, a także z art. 647 i art. 651 Kc. 

W świetle wym. przepisów, to Zamawiającego, jako gospodarza postępowania – ze wszelkimi tego konsekwencjami prawnymi – obciąża rzetelne przygotowanie zamówienia, do czego zalicza się także takie jednoznaczne opisanie przedmiotu zamówienia, aby każdy oferent mógł przewidzieć wszelkie koszty jego wykonania. Obecna treść SIWZ wyraźnie narusza literalnie sformułowane obowiązki Zamawiającego, w niedozwolony sposób przerzucając na oferentów ryzyko nierzetelnego opisu przedmiotu zamówienia, a co więcej, bezpodstawnie, lecz nieskutecznie, usiłuje pozbawić oferentów roszczeń na tle naruszenia przez Zamawiającego jego obowiązków. Obecny zapis SIWZ jest niezgodny z ugruntowaną linią orzeczniczą, zgodnie z którą wątpliwości interpretacyjne nie dające się usunąć na podstawie ogólnej wykładni, tłumaczy się na niekorzyść strony, która redagowała umowę i postanowienia SIWZ (in dubio contra proferentem). Wykonawca nie będzie związany tym zastrzeżeniem, jako nieważnym (art. 58 § 3 Kc).

Oferta ryczałtowa obejmuje te koszty realizacji zamówienia, które dają się przewidzieć w oparciu o SIWZ przygotowaną przez Zamawiającego. W zakresie wykraczającym poza SIWZ, Wykonawca jest uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia i nie jest dopuszczalne, jako sprzeczne z art. 29 ust. 1 PZP i art. 632 Kc, wyłączenie roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. Zrzeczenie się przez Wykonawcę z góry takich roszczeń jest nieważne – por. Wyrok KIO 871/13 z dnia 30.04.2013 r.: „Zrzeczenie się przez wykonawcę wszelkich roszczeń z tytułu pomyłek, niedokładności, rozbieżności lub braków lub innych wad dokumentacji projektowej wykraczają daleko poza ryzyko mieszczące się w granicach ceny ryczałtowej i naruszają art. 29 ust. 1 i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), gdyż zobowiązują wykonawcę do wliczenia w cenę ofertową kosztów ryzyk, których nie jest on w stanie ocenić na etapie przygotowania oferty.”  Ponadto, w Wyroku KIO 809/12 z 09.05.2012 r. KIO stwierdziła, że „obciążające wykonawcę ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru lub kosztów prac będące w świetle art. 632 § 1 KC cechą wynagrodzenia ryczałtowego doznaje modyfikacji na gruncie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wykonawcy nie może bowiem obciążać ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru prac czy ich kosztów będące wynikiem opisu przedmiotu zamówienia naruszającego art. 29 i art. 31 ustawy. Należy również pamiętać, że w świetle art. 140 ust. 3 ustawy umowa o udzielenie zamówienia publicznego podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków.”

Odpowiedź 4:

Zamawiający zamieszcza nowy wzór umowy.

Pytanie 5:

Wzór Umowy, § 3.3:

Zwracamy się, by w Zamawiający zmienił sformułowanie o treści: „wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wysokości wynagrodzenia” na: „wykorzystał wszelkie udostępnione przez Zamawiającego środki mające na celu ustalenie wysokości wynagrodzenia”

Odpowiedź 5:

Zamawiający zamieszcza nowy wzór umowy.

Pytanie 6:

SIWZ, III 4.16), § 5 ust. 5 wzoru umowy:

Zwracamy się o usunięcie z SIWZ punktu o treści: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania kwoty z płatności za stwierdzone na etapie odbioru ostatecznego wady nieistotne. Zamawiający będzie uznawał za nieistotne wady uwzględniając konkretne okoliczności faktyczne ich wystąpienia. O wartości wstrzymania decydować będzie wartość wstrzymanych robót.”

Zaś z wzoru umowy usunięcie postanowienia § 5 ust. 5 o treści: „Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności kwoty za stwierdzone na etapie odbioru ostatecznego wady nieistotne.”

Są one niezgodne z art. 647 Kc, a także skutkują tym, iż w razie wstrzymania zapłaty za wady nieistotne, Zamawiający będzie się narażał na zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie.  

Odpowiedź 6:

Zamawiający zamieszcza nowy wzór umowy.

Pytanie 7:

Wzór umowy, § 5.6:

Zwracamy się o zmianę tego postanowienia w taki sposób, że warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, jest dostarczenie oświadczeń wszystkich zgłoszonych w trybie postanowień niniejszej Umowy Podwykonawców robót budowlanych (podwykonawstwo pierwszego stopnia), ponieważ Wykonawca – nie będąc stroną umów o dalsze podwykonawstwo – nie ma uprawnień do domagania się składania tego rodzaju oświadczeń od dalszych podwykonawców.

Odpowiedź 7:

Zamieszczamy nowy wzór umowy.

Pytanie 8:

SIWZ, pkt IV 3-4, § 2 ust. 3-4 wzoru umowy:

Zwracamy się o wyjaśnienie, czy ustalone przez Zamawiającego terminy wykonania robót i wykonania zamówienia należy rozumieć jako terminy wiążące Wykonawcę w sytuacji niewystąpienia przesłanek jego zmiany określonych w SIWZ.

Odpowiedź 8:

Podtrzymujemy zapisy dotyczące terminów realizacji zawarte w umowie oraz SIWZ.

Pytanie 9:

SIWZ, pkt IV 3-4, § 2 ust. 3-4 wzoru umowy:

Zwracamy się o uzupełnienie SIWZ o postanowienia zawierające formułę, według której oferenci powinni kalkulować koszty przedłużenia realizacji zamówienia ponad termin określony w SIWZ z przyczyn, za których wystąpienie nie ponoszą odpowiedzialności. 

W obecnym brzmieniu SIWZ nie zawiera żadnych postanowień na ten temat, co naruszając wymagania art. 7 PZP oraz art. 29 ust. 1 PZP, uniemożliwia złożenie ofert porównywalnych.

Odpowiedź 9:

Podtrzymujemy zapisy dotyczące terminów realizacji.

Pytanie 10:

Wzór Umowy, § 9.1.12):

Zwracamy się o usunięcie tej kary, ponieważ nie przewiduje jej art. 143d ust. 1 pkt 7 PZP.

Odpowiedź 10:

Zamieszczamy nowy wzór umowy.

Pytanie 11:

Wzór Umowy, § 9.1.25):

Zwracamy się o zmianę tego postanowienia na następujące:

„25) w przypadku nie uzyskania wymaganego przerobu co najmniej 30% wartości umownej brutto w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy i przekazania całości wolnego od przeszkód terenu budowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po upływie terminu. Kara ta zostanie anulowana jeśli Wykonawca terminowo zrealizuje przedmiot zamówienia.”

Odpowiedź 11:

Zamawiający zamieszcza nowy wzór umowy.

Pytanie 12:

Wzór umowy, § 32:

Zwracamy się o wprowadzenie do wzoru umowy klauzul waloryzacyjnych postępujący wzrost cen materiałów i usług budowlanych.

Odpowiedź 12:

Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie przedmiotowych zapisów. 

Pytanie 13:

Wzór Umowy, § 32 ust. 2:

Jeżeli w związku ze zmianą terminu po stronie Wykonawcy wystąpią dodatkowe koszty wpływające na wartość Wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi ich szczegółową kalkulację. Podpisanie przez Strony aneksu zmieniającego termin wykonania Umowy skutkuje wygaśnięciem ewentualnych roszczeń Wykonawcy w zakresie dodatkowych kosztów, o których mowa  w zdaniu 2, chyba że Strony wyraźnie przewidziały zmianę Wynagrodzenia uwzględniającą w sposób adekwatny te koszty.

Zwracamy się o wyjaśnienie, czy brak porozumienia pomiędzy stronami co do kosztów dodatkowych przedłużenia terminu wykonania zamówienia będzie powodował, że Zamawiający wstrzyma się z podpisaniem aneksu zmieniającego termin wykonania zamówienia?

Odpowiedź 13:

Zamawiający zamieszcza nowy wzór umowy.

Pytanie 14:

Wzór umowy, § 32 ust. 4-5:

Zwracamy się o uzupełnienie wzoru umowy o wszystkie postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 PZP, tj.:

- zawarcie postanowień o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy (wzór umowy zawiera tylko katalog wymagań wobec wykonawcy w zakresie udokumentowania wpływu zmian na wysokość wynagrodzenia, a nie zawiera postanowień o zasadach wprowadzania tych zmian),

- uzupełnienie o postanowienia dotyczące pracowniczych planów kapitałowych. 

- obowiązek Zamawiającego do wprowadzenia zmian wynagrodzenia, a nie prawo do ich wprowadzenia.

Odpowiedź 14:

Zamawiający zamieszcza nowy wzór umowy.
Pytanie 15:

SIWZ, pkt III 2.5) i 3.3: 

W SIWZ zawarto zastrzeżenia, iż: 

Jeśli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami to Zamawiający dokona interpretacji zapisów i udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy Robót stosowne polecenia na etapie postępowania o udzielenia Zamówienia jak i na etapie realizacji robót.

W przypadku dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami stwierdzonych na etapie realizacji inwestycji decyzję co do przyjęcia określonego rozwiązania projektowego i sposobu wykonania robót podejmuje Zamawiający.

Zwracamy się o potwierdzenie, że ewentualne koszty usunięcia stwierdzonych dwuznaczności lub rozbieżności pomiędzy dokumentami przekazanymi przez Zamawiającego oraz stanem faktycznym terenu prowadzenia robót, nie są ujęte w cenie ryczałtowej.

Odpowiedź 15:

Podtrzymujemy zapisy SIWZ, pkt III 2.5) i 3.3: Jednocześnie informujemy, że Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty mające na celu prawidłową realizacje zadania.

Pytanie 16:

SIWZ, Pkt III 4.2):

Zwracamy się o dodanie na końcu sformułowania: „Wykonywania wszelkich poleceń Zamawiającego i Kierownika Zespołu Nadzoru związanych z realizacją zadania.” Słów: „zgodnych z warunkami Umowy i nie wykraczających poza przedmiot zamówienia.” 

Wykonawca nie będzie związany poleceniami wykraczającymi poza przedmiot zamówienia.

Odpowiedź 16:

Podtrzymujemy zapisy SIWZ, Pkt III 4.2):
Pytanie 17:

SIWZ, Pkt III 4.11):

Zwracamy się o wyjaśnienie pojęcia „partnerskiej współpracy”, zwłaszcza zaś o potwierdzenie, iż „partnerska współpraca” nie oznacza wykonywania przez Wykonawcę czynności nie obciążających go zgodnie z rozkładem obowiązków umownych.

Odpowiedź 17:

Oznacza to realizację wszystkich robót mających na celu prawidłową realizację inwestycji.

Pytanie 18:

SIWZ, Pkt III 4.24):

Zwracamy się o wykreślenie tego postanowienia, względnie o wskazanie wymiaru czasowego utrudnień, które spowodują prace podjęte na terenie budowy przez podmiot trzeci, polegające na umieszczeniu w pasie drogowym realizowanej inwestycji obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – celem umożliwienia oferentom oszacowania ryzyk z tego wynikających (art. 29 ust.1 PZP w związku z art. 7 PZP).

Odpowiedź 18:

Podtrzymujemy zapisy SIWZ, Pkt III 4.24).

Pytanie 19:

SIWZ, Pkt III 7.3):

Zwracamy się o usunięcie sformułowania o treści: „Koszt wykonania wszelkich badań archeologicznych i wykopaliskowych, zabezpieczenia miejsca niezbędnego do przeprowadzenia prac archeologicznych, przeniesienia szczątków i ich pochówku itp., zapewnienie nadzoru archeologicznego i innych z tym związanych, jak również związane z tym koszty zmian organizacyjnych na placu budowy oraz ewentualne koszty czasowych przestojów Wykonawca zobowiązany jest wkalkulować w cenę oferty.”  albo o jego zmianę polegającą na tym, że Zamawiający pokryje Wykonawcy udokumentowane koszty dodatkowe wynikłe ze znalezienia przedmiotu o charakterze historycznym.

Względnie zwracamy się o:

określenie podstaw do dokonania przez oferentów wyceny ryzyk związanych z potencjalnymi badaniami archeologicznymi, albo

dodanie zapisu, zgodnie z którym wszyscy oferenci powinni wkalkulować w cenę ofertową koszty wynikające z ewentualnej konieczności prowadzenia badań archeologicznych, w rozsądnej, stałej kwocie określonej przez Zamawiającego, 

W obecnym brzmieniu zapis ten w niedozwolony sposób całkowicie przerzuca na Wykonawcę ryzyko ustalenia ceny ofertowej, uzależniając ją od okoliczności, których występowania ani rozmiaru, czy skali, Zamawiający nie wyspecyfikował w SIWZ, jest więc wprost niezgodny z art. 29 ust. 1 PZP i art. 31 ust. 2 PZP, a także narusza wynikające z art. 7 PZP zasady uczciwej konkurencji, w zakresie w jakim którykolwiek z oferentów posiada dokładniejsze informacje o placu budowy niż pozostali. 

Wykonawca nie będzie związany tym zapisem, jako wprost sprzecznym z PZP i bezwzględnie nieważnym.

Odpowiedź 19:

Podtrzymujemy zapisy SIWZ, Pkt III 7.3).

Pytanie 20:

SIWZ, Pkt III 7.4):

Zwracamy się o usunięcie albo zmianę, względnie  o określenie podstaw wyceny skutków wynikłych z potencjalnego odnalezienia niewybuchów na terenie budowy – w oparciu o analogiczne uzasadnienie jak podane w odniesieniu do pkt III 7.3) SIWZ.

Odpowiedź 20:

Podtrzymujemy zapisy SIWZ, Pkt III 7.4)

Pytanie 21:

SIWZ, Pkt III 7.12):

Według tego punktu, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Zamawiającego o roszczeniach w ciągu 14 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności powstania roszczeń. Zgłoszenie roszczeń powinno być udokumentowane i zaopiniowane przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku zgłoszenia późniejszego, roszczenia nie będą uznane.

Zwracamy się o jego usunięcie, jako niewspółmiernie obciążającego Wykonawcę oraz celowo utrudniającego mu – w obecnym kształcie – realizację uprawnień.  

Ewentualnie zwracamy się o zmianę terminu z 14 dni do 60 dni oraz o wprowadzenie terminu dla Zespołu Nadzoru Inwestorskiego, do zaopiniowania roszczeń Wykonawcy w taki sposób, aby wykonawca mógł dochować terminu zgłoszenia roszczeń – bowiem obecnie SIWZ nie zawiera żadnego postanowienia w jakim terminie roszczenia Wykonawcy powinny być zaopiniowane przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego.

Odpowiedź 21:

Podtrzymujemy zapisy SIWZ, Pkt III 7.12)
Pytanie 22:

SIWZ pkt X, XIII.2, XVI, XVIII.7, Wzór umowy: § 4, § 29:

W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ważności ubezpieczenia. Tożsame wymaganie dotyczy przedłużenia ważności zabezpieczenia wykonania umowy w formie innej niż pieniężna.

Zwracamy się o uzupełnienie SIWZ (w tym wzoru umowy) poprzez wskazanie sposobu wyliczenia przez oferentów kosztów dodatkowych wydłużenia ważności polis ubezpieczeniowych / gwarancji należytego wykonania ponad termin jaki Zamawiający określił w SIWZ na wykonanie zamówienia, jeśli dojdzie do jego wydłużenia z przyczyn niedotyczących wykonawcy.

Odpowiedź 22:

Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.
Pytanie 23:

SIWZ, Pkt III 12.16):

Zwracamy się o dodanie zastrzeżenia, że w przypadku wystąpienia przy odbiorze usterek i wad, Zamawiający określi termin ich usunięcia, uwzględniający techniczne i technologiczne uwarunkowania usunięcia danej usterki lub wady.

Odpowiedź 23:

Podtrzymujemy zapisy SIWZ, Pkt III 12.16), informujemy jednocześnie, że każdy termin realizacji prac, wyznaczany przez Inwestora, jest określny na podstawie analizy pod względem możliwości technologicznych.

Pytanie 24:

Wzór umowy, § 31.1.1):

Zwracamy się o usunięcie słów „w tym także gdy nastąpi zajęcie wierzytelności (w tym przyszłych) przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej Umowy),” – ponieważ sytuacja taka nie ma znaczenia z punktu widzenia dalszej realizacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź 24:

Zamawiający zamieszcza nowy wzór umowy.
Pytanie 25:

Wzór umowy, § 31.1:

Zwracamy się o dodanie postanowień, zgodnie z którymi przed wykonaniem prawa odstąpienia Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytej realizacji umowy i wyznaczy mu odpowiedni termin do usunięcia skutków jej naruszenia.

Odpowiedź 25:

Zamawiający zamieszcza nowy wzór umowy.
BRANŻA DROGOWA

Pytanie 26:

Zwracamy się z prośbą o dołączenie szczegółu konstrukcyjnego KR4 – dla podłoża G1, G2, G3. Prośba o uwzględnienie geosiatki separacyjnej.

Odpowiedź 26:

Szczegóły konstrukcji zawarte są w dokumentacji projektowej. Rysunek 4.1 Konstrukcja Nawierzchni.

Pytanie 27:

Zwracamy się z prośbą o dołączenie szczegółu konstrukcyjnego drogi DP 1239B oraz  DG G102756

Odpowiedź 27:

Wykonać analogicznie jak konstrukcję przewidzianą dla ciągu głównego.

Pytanie 28:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie pozycji kosztorysowej konstrukcja zjazdu indywidualnego ze żwiru.

Odpowiedź 28:

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. 

Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować pełny zakres robót określony w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i SST

Pytanie 29:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że zjazdy indywidualne ze żwiru należy wykonać ze: żwiru, destruktu, przekruszonych kamieni narzutowych lub z bruku z rozbiórki jezdni o grubości 20 cm.

Odpowiedź 29:

Zjazdy indywidualne należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową oraz SST. 

ZESTAW II:
Do postępowania przetargowego

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił kompletną dokumentację dotyczącą realizacji zadania oraz że dokumentacja ta nie zawiera błędów, dwuznacznych zapisów i sporządzona jest zgodnie z obowiązującym prawem i normami. 

Odpowiedź 1:

Zamawiający zamieścił na stronie dokumentację projektową na podstawie której uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Pytanie 2:

Jeśli Zamawiający nie udostępnił kompletu dokumentacji prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 2:

Zamawiający zamieścił na stronie dokumentację projektową na podstawie której uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Pytanie 3:

Zgodnie z SST DM 00.00.00 „Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

- Zamawiającego; przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną), które zostaną przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej”

Prosimy o jednoznaczne wskazanie jaką dokumentację projektową ma opracować Wykonawca.

Odpowiedź 3:

Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z SST, dokumentacją projektową, SIWZ i umową.

Pytanie 4:

Wnosimy o usunięcie z dokumentacji przetargowej – Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z Rozdziału XIII ust. 21  następującego zapisu: „Po podpisaniu umowy z Zamawiającym, Wykonawca nie może dochodzić dodatkowych roszczeń wynikających z tytułu m. in.: błędów w ofercie, w dokumentacji projektowej i technicznej, niedoszacowania w przedmiarach i kosztorysach Zamawiającego i sporządzonych na ich podstawie kalkulacji własnych oraz innych zapisów zawartych w treści: umowy, oferty, SIWZ, SST, dokumentacji projektowej i przedmiarach – stanowi to ryzyko Wykonawcy”. Zdaniem Wykonawcy,  analiza powyższego zapisu SIWZ wskazuje, że Zamawiający nie jest pewien poprawności przygotowanego postępowania przetargowego. Takie zapisy należy uznać za niezgodne z art. 29 ust.1 PZP oraz jako rozszerzające domyślnie zakres zamówienia, co może być uznane za naruszenia zasad uczciwej konkurencji, a w szczególności art. 140 PZP. Zgodnie z art. 31 ust. 1 PZP Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej, której zakres określają odrębne przepisy: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, które stanowi (rozdział 2 § 4), że ten obowiązek ma Zamawiający i nie może przerzucić na Wykonawcę tego obowiązku oraz kosztów z tym związanych. Jednocześnie zgodnie z art. 647 K.C. dostarczenie projektu jest jednym z podmiotowo istotnych obowiązków Zamawiającego.

Odpowiedź 4:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 5:
Zamawiający określa wynagrodzenie Wykonawcy jako ryczałtowe. Ustalona wysokość wynagrodzenia jest określana z góry i co do zasady nie ulega modyfikacjom. W związku z tym wnosimy o usuniecie poniższych zapisów z SIWZ dotyczących robót zamiennych, które kłócą się z definicją wynagrodzenia ryczałtowego:

a. Rozdział XIII ust. 3 lit. l) : „Jeśli zmiany zaproponowane przez Wykonawcę robót spowodują zmniejszenie poszczególnych zakresów robót to stanowić to będzie podstawę do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z wyceną ofertową”

b. Umowa par. 8 ust. 6 : „Podstawą wykonania robót zamiennych, których wykonanie powoduje zmniejszenie wynagrodzenia umownego  będzie protokół konieczności zaopiniowany przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzony przez Zamawiającego. Zmiana taka wymaga aneksu do niniejszej umowy.”

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe zmiany wnosimy o zmianę wynagrodzenia na obmiarowy (zgodnie z faktycznym wykonaniem) bądź wprowadzenie zapisu do SIWZ „Jeśli zmiany zaproponowane przez Wykonawcę robót spowodują zwiększenie poszczególnych zakresów robót to stanowić to będzie podstawę do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z wyceną ofertową”.

Odpowiedź 5:

Zamawiający zamieszcza nowy projekt umowy.

Pytanie 6

W związku z zapisem SIWZ kosztorysy załączone przez Zamawiającego są dokumentem pomocniczym, a Wykonawca nie ma obowiązku z niego korzystać. 

a. Prosimy o potwierdzenie iż Wykonawca może wykonać własny przedmiar i kosztorys, który zostanie przekazany przed podpisaniem umowy zgodnie z zapisem SIWZ rozdz. XIII ust. 17. 

b. Jakie skutki prawne pociągnie za sobą nieprzedłożenie przez wykonawcę kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umowy bądź złożenie go w innej formie niż wzór załączony w postępowaniu przetargowym?

c. Dlaczego Zamawiający domaga się kosztorysu ofertowego, skoro wynagrodzenie określone zostało jako ryczałtowe?

d. Jaki charakter ma kosztorys ofertowy, którego przedłożenia domaga się Zamawiający – pomocniczy do dokumentów mających pierwszeństwo przy określaniu rzeczywistego zakresu robót, wchodzących w skład zamówienia publicznego czy też sporządzony na etapie zawarcia umowy kosztorys określa wynagrodzenie w sposób ostateczny?

Odpowiedź 6:

Kosztorys ofertowy służyć będzie do przeprowadzenia procedury odbiorów częściowych.

Kosztorysy ofertowe, dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt XVI Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu Zbiorczy kosztorys ofertowy i kosztorysy ofertowe.

Pytanie 7:

W Rozdz. III ust. 5 p. 1  SIWZ zawarto zapis: „Do obowiązków Wykonawcy należy również uaktualnienie projektu stałej organizacji ruchu w zakresie dowiązania wysokościowo - sytuacyjnego do istniejącego terenu na początku zakresu robót. Koszty związane z uzgadnianiem i uzyskiwaniem zatwierdzenia projektów stałej i czasowej organizacji ruchu Wykonawca winien wkalkulować w cenę oferty.”.

e. Prosimy o potwierdzenie, iż na etapie realizacji robót Wykonawca otrzyma dotychczasowy projekt SOR w wersji dwg. 

f. Prosimy o wskazanie w jakim zakresie należy przygotować zmiany projektu SOR.

Odpowiedź 7:

Zamawiający nie udostępni projektu Stałej Organizacji Ruchu w wersji dwg. Aktualizację projektu SOR należy wykonać zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Do projektu

Pytanie 1:
Prosimy o podanie grubości warstwy humusu do zdjęcia w ramach przedmiotowego zadania.
Odpowiedź 1:

Należy wykonać wszystkie roboty objęte dokumentacją projektową Jednocześnie Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.
Pytanie 2:
Prosimy o podanie grubości nawierzchni bitumicznej do rozbiórki oraz frezowania (poz. 3 oraz poz. 34 kosztorysu)

Odpowiedź 2:

Kosztorysy ofertowe, dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt XVI Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu Zbiorczy kosztorys ofertowy i kosztorysy ofertowe.
Pytanie 3:
Zaprojektowano wykonanie ścieżki rowerowej z asfaltu lanego (MA8 35/50  wg SST i OT bądź MA5 35/50 wg przedmiaru projektanta) grubości 4cm. 
a. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii wykonania na nawierzchnię tradycyjną z betonu asfaltowego? 
b. Jeśli nie, prosimy o jednoznaczne wskazanie materiału do wykonania ścieżki.
Odpowiedź 3:

Zamawiający może dopuścić zmianę technologii pod warunkiem zastosowania materiałów równoważnych o takich samych lub wyższych parametrach technicznych. Zmiana materiału wymaga zatwierdzenia przez Projektanta i Nadzór oraz zgody Zamawiającego.
Pytanie 4:
Prosimy o oznaczenie na projekcie długości poszczególnych przepustów pod zjazdami bądź udostępnienie tabeli przepustów (jeśli taka istnieje w projekcie) w celu weryfikacji poprawności ilości w przedmiarze.

Odpowiedź 4:

Zamawiający zamieścił na stronie dokumentację projektową na podstawie której uzyskał decyzję ZRID. Zamawiający nie posiada tabeli przepustów. Długość poszczególnych przepustów należy określić na podstawie projektu budowlanego Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty mające na celu prawidłową realizacje zadania.

Pytanie 5:
W kosztorysie zawarto wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 PMB 45/80-65, a w projekcie SMA 11 PMB 45/80-55. Prosimy o wskazanie właściwego materiału.

Odpowiedź 5:

Roboty należy wykonać zgodnie z zapisami SST.

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. 

Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować pełny zakres robót określony w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i SST
Pytanie 6:
Zgodnie z zapisem SST D-07.05.01 należy zastosować bariery stalowe ochronne o parametrach H1W1. Bariery drogowe o wymaganych w specyfikacji parametrach zgodnie z naszą wiedzą są niedostępne na rynku polskim. W związku z tym Wykonawca wnosi o wyrażenie zgody na zastosowanie barier drogowych SP 09/4 N2W5A oraz SP 09/2 H1W5A zgodnie z opisem zawartym w przedmiarze robót w pozycji 2.4. D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe tj. „Ustawienie barier stalowych ochronnych jednostronnych, przekładkowych SP-09/4, SP-09/2 z umocowaniem elementów U-1c”.

Odpowiedź 6:

Zamawiający dopuszcza wykonanie barier na obiektach inżynierskich o parametrach N2W5A po uzyskaniu zgody Projektanta.

Pytanie 7:

Prosimy o załączenie rysunków projektowanego kanału technologicznego

Odpowiedź 7:

Kanał technologiczny należy wykonać zgodnie z załączonym do materiałów przetargowych: projektem budowlanym, projektem wykonawczym i SST.
Pytanie 8:
W SST zawarto zapis, ze wszystkie materiały z wykopu nie wbudowane w nasyp należy wywieźć na odkład. Prosimy o potwierdzenie iż należy odwieźć materiał nie dalej niż 1km.

Odpowiedź 8:

Należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ dział XIII Opis sposobu obliczania ceny „dla robót rozbiórkowych – zagospodarowanie lub utylizację materiałów z rozbiórki wraz z innymi kosztami towarzyszącymi i w uzgodnieniu z Zespołem Nadzoru Inwestorskiego – udokumentować, że materiał został w prawidłowy sposób zagospodarowany lub zutylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych Wykonawca robót przedstawi wykaz materiałów z rozbiórek do akceptacji Zespołowi Nadzoru na 10 dni przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych. Koszt transportu należy ująć w cenie ryczałtowej oferty. Potwierdzony przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego wykaz materiałów z rozbiórki ze wskazaniem sposobu ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, Wykonawca robót ma obowiązek załączyć do operatu kolaudacyjnego sporządzonego na zakończenie robót”.

Pytanie 9:
W SST wskazano, iż grunt z wykopu należy w maksymalnym stopniu wykorzystać do budowy nasypów. Prosimy o potwierdzenie że grunty z wykopów nadają się do wbudowania w nasyp.

Odpowiedź 9:

Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty mające na celu prawidłową realizacje zadania, zgodnie z SST oraz zawarta umową i dokumentacją projektową.
Pytanie 10:
W przedmiarach projektanta założono w poz. 29 wykonanie podbudowę z kruszywa naturalnego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym należy wykonać o Rm= 5 MPa o gr. 20cm na zatokach autobusowych oraz podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem (gruntocement z betoniarki) o RM=2,5 MPa gr. 15cm pod chodnik. ścieżkę i zjazdy. Natomiast SST D - 04.05.01 zakłada jedynie wykonanie podłoża ulepszone stabilizowane cementem o wytrzymałości Rm 2.5MPa grubości 15cm pod chodnik, ścieżkę rowerową, zjazdy przez chodnik. 
Prosimy o potwierdzenie wartości Rm, grubości warstw oraz załączenie brakującego SST.

Odpowiedź 10:

Należy wykonać stabilizację Rm 2.5MPa
Pytanie 11:

Prosimy o potwierdzenie, iż na zaprojektowanych zatokach autobusowych w ramach zamówienia nie należy ustawiać wiat autobusowych.

Odpowiedź 11:

Realizacja zadania nie obejmuje ustawienia wiat przystankowych.
Pytanie 12:

Według OT nawierzchnia zjazdów:

· Warstwa ścieralna AC11S 50/70 grubości 4cm,

· Warstwa wiążąca AC11W 50/70 grubości 4cm,

· warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31.5

stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm,

· wzmocnienie podłoża spoiwem hydraulicznym o wytrzymałości 2.5MPa grubości 15cm.

Według kosztorysu, przedmiaru i SST w. wiążącą należy wykonać z AC 16 W 50/70 gr. 4 cm.

Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć AC 16W.

Odpowiedź 12:

Zamawiający zamieścił na stronie dokumentację projektową na podstawie której uzyskał decyzję ZRID.
Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty mające na celu prawidłową realizacje zadania zgodnie z SST, dokumentacją projektową i zawartą umową.
Pytanie 13:

Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania umocnienia skarp brukiem polnym (poz. 39 kosztorysu) można wykorzystać materiał z rozbiórki (poz. 4 kosztorysu).

Odpowiedź 13:

Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty mające na celu prawidłową realizacje zadania.

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.
Pytanie 14:

Prosimy o potwierdzenie, że materiał z rozbiórek należy do Wykonawcy, oraz że należy przyjąć koszty wywozu bądź utylizacji zgodnie z przedmiarem projektanta.

Odpowiedź 14:

Procedura postępowania z materiałami pozyskanymi z rozbiórki opisana jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia III Opis Przedmiotu Zamówienia w pkt 4 „Obowiązki Ogólne Wykonawcy” oraz w pkt 6 „Obowiązki Wykonawcy na etapie robót przygotowawczych”. 

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.
Pytanie 15:

Prosimy o potwierdzenie, że na pobocza Wykonawca może wykorzystać destrukt z frezowania nawierzchni. 

Odpowiedź 15:

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty mające na celu prawidłową realizacje zadania.
Pytanie 16:

Prosimy o wskazanie rodzaju kruszywa łamanego 0/31,5 na podbudowę zasadniczą i pomocniczą (zawartości poszczególnych frakcji, CBR, jeśli mieszanka to rodzaj mieszanki kruszywa naturalnego z łamanym).

Odpowiedź 16:

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, SST i zawartą umową.
Pytanie 17:

Według przedmiarów projektanta do rozebrania jest 5 wiat autobusowych. Prosimy o potwierdzenie, że rozbiórka wiat nie należy do przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź 17:

zakres przedmiotu zamówienia obejmuje rozbiórkę wiat przystankowych.

Pytanie 18:

Prosimy o sprecyzowanie czy geowłóknina separacyjna, materac z pospółki oraz zakotwienie gabionów z georusztu występują na całej długości poszczególnych umocnień skarpy w ilości i rozłożeniu jak na rysunkach projektu wykonawczego. 

Odpowiedź 18:

Umocnienie skarp należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
Pytanie 19:

W kosztorysach zawarto wykonanie umocnienia skarp z gabionów kamiennych 1x1x1m, natomiast na rysunkach PW wskazano gabiony o wysokości 0,5m. Prosimy o jednoznaczne wskazanie wysokości koszy.

Odpowiedź 19:

Umocnienie skarp należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
Pytanie 20:

Prosimy o potwierdzenie iż grubości materacy dla wzmocnień należy wykonać zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego – ilość i grubość materacy.

Odpowiedź 20:

Wzmocnienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

ZESTAW III:
Pytanie 1:

Proszę o potwierdzenie, że wynagrodzenie za roboty budowlane jest ryczałtowe?

Odpowiedź 1:

Zamawiający potwierdza, że wynagrodzenie za roboty budowlane będą posiadały charakter ryczałtowy.

Pytanie 2:

Jeżeli wynagrodzenie jest ryczałtowe a Wykonawca wykona 120 jednostek (co jest podyktowane projektem i koniecznością wykonania) danego zakresu robót, który jest sprzedmiarowany  w ilości 100 jednostek, to w takim wypadku dostanie wynagrodzenie za 120 czy za 100 jednostek?

Odpowiedź 2:

Kosztorysy ofertowe, dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt XVI Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu Zbiorczy kosztorys ofertowy i kosztorysy ofertowe.

Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować pełny zakres robót określony w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i SST

Pytanie 3:

Jeżeli wynagrodzenie jest ryczałtowe a Wykonawca wykona 80 jednostek (co jest podyktowane projektem i koniecznością wykonania) danego zakresu robót, który jest sprzedmiarowany  w ilości 100 jednostek, to w takim wypadku dostanie wynagrodzenie za 80 czy za 100 jednostek?

Odpowiedź 3:

Kosztorysy ofertowe, dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt XVI Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu Zbiorczy kosztorys ofertowy i kosztorysy ofertowe.
Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować pełny zakres robót określony w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i SST

Pytanie 4:

Proszę o podanie kilometraża przepustu P7, który jest do wykonania w ramach zadania?

Odpowiedź 4:

Kilometraż przepustu P7 wg projektu zagospodarowania 56+690 

Pytanie 5:

Proszę o załączenie właściwego opisu technicznego do projektu wykonawczego na przepust P7. Załączony przez Zamawiającego opis P7 zawiera w punkcie 1.1 Przedmiot inwestycji – Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przepustu drogowego pod rozbudowywaną drogą wojewódzką 664 w km 54+905,08. 

Odpowiedź 5:

Należy przyjąć kilometraż przepustu P7 zgodny z załączonym projektem zagospodarowania terenu.

Pytanie 6:

W załączonych przez Zamawiającego kosztorysach ofertowych na przepusty  wskazuje się m.in. na SST D.03.01.01.44 Budowa przepustu z rury stalowej. Brak Załączonej przez Zamawiającego w/w SST. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 6:

Dokumentacja zawiera specyfikację D – 03.01.02 PRZEPUSTY Z RUR STALOWYCH KARBOWANYCH

Pytanie 7:

 W załączonych przez Zamawiającego kosztorysach ofertowych na przepusty  wskazuje się m.in. na SST D.02.04.01.11 Ułożenie geowłókniny oraz D.02.04.01.12 Ułożenie geomembrany. Brak Załączonych przez Zamawiającego w/w SST. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 7:

Dokumentacja zawiera specyfikację D – 02.03.01b NASYP ZBROJONY GEOSYNTETYKIEM 
oraz specyfikację D – 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

Pytanie 8:

Proszę o zamieszczenie rysunków inwentaryzacji istniejących przepustów przeznaczonych do rozbiórki. 

Odpowiedź 8:

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Kosztorysy ofertowe, dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować pełny zakres robót określony w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i SST
Pytanie 9:

W Załączonych przez Zamawiającego kosztorysach ofertowych na przepusty – pozycje D.03.01.01.44 Budowa przepustów  wskazują na jednostkę i ilość „sztuk 1”. Prosimy o zmianę jednostki na „mb”.

Odpowiedź 9:

Kosztorysy ofertowe, dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować pełny zakres robót określony w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i SST
Pytanie 10:
Prosimy o ujednolicenie długości projektowanych przepustów, są bowiem rozbieżności w podanych długościach przepustów w przedmiarach i Załącznikach nr 1 do przedmiarów: 

- Przepust P1: Załącznik Nr 1 do przedmiaru – Przepust długość 14,08m, Przedmiar 3.1.d.2.1 Przepust długości 14,00m.

- Przepust P3: Załącznik Nr 1 do przedmiaru – Przepust długość 18,87m, Przedmiar 5.1.d.2.1 Przepust długości 18,90m.

- Przepust P4: Załącznik Nr 1 do przedmiaru – Przepust długość 17,93m, Przedmiar 5.1.d.2.1 Przepust długości 17,90m.

- Przepust P5: Załącznik Nr 1 do przedmiaru – Przepust długość 19,57m, Przedmiar 5.1.d.2.1 Przepust długości 19,60m.

- Przepust P6: Załącznik Nr 1 do przedmiaru – Przepust długość 19,69m, Przedmiar 5.1.d.2.1  Przepust długości 19,60m.

- Przepust P7: Załącznik Nr 1 do przedmiaru – Przepust długość 22,93m, Przedmiar 5.1.d.2.1  Przepust długości 23,00m.

- Przepust P8: Załącznik Nr 1 do przedmiaru – Przepust długość 19,22m, Przedmiar 5.1.d.2.1  Przepust długości 19,20m.

- Przepust P9: Załącznik Nr 1 do przedmiaru – Przepust długość 18,81m, Przedmiar 5.1.d.2.1  Przepust długości 18,80m.

- Przepust P11: Załącznik Nr 1 do przedmiaru – Przepust długość 18,77m, Przedmiar 5.1.d.2.1  Przepust długości 19,00m.

- Przepust P12: Załącznik Nr 1 do przedmiaru – Przepust długość 19,57m, Przedmiar 5.1.d.2.1  Przepust długości 20,00m.

Prosimy o podanie właściwych długości przepustów, celem przygotowania rzetelnej wyceny.

Odpowiedź 10:

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. 

Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować pełny zakres robót określony w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i SST

Pytanie 11:

Pomiędzy załączonymi przez Zamawiającego na przepusty kosztorysami a przedmiarami są rozbieżności. 
W kosztorysach brak jest pozycji, które wymienione są w Załącznikach Nr 1 do przedmiarów tj.:

- Przepust P1: Załącznik Nr 1 do przedmiaru wskazuje m.in. podsypkę piaskową gr. 15cm w ilości 1,8m3; fundament z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa gr. 30cm w ilości 8,8m3; Gurty betonowe beton klasy C25/30 w ilości 0,6m3 oraz Gurty betonowe deskowanie gurtu w ilości 4,0m2; Opaska betonowa wokół wlotu przepust z betonu klasy C25/30 w ilości 0,09m3;

- Przepust P3: Załącznik Nr 1 do przedmiaru wskazuje m.in. podsypkę piaskową gr. 15cm w ilości 2,4m3; geomembrana PP o gr. 1,0mm w ilości 17,7m2 Gurty betonowe beton klasy C25/30 w ilości 0,6m3 oraz Gurty betonowe deskowanie gurtu w ilości 4,0m2; Opaska betonowa wokół wlotu przepust z betonu klasy C25/30 w ilości 0,14m3;

- Przepust P4: Załącznik Nr 1 do przedmiaru wskazuje m.in. podsypkę piaskową gr. 15cm w ilości 2,3m3; geomembrana PP o gr. 1,0mm w ilości 17,5;m2Gurty betonowe beton klasy C25/30 w ilości 0,6m3 oraz Gurty betonowe deskowanie gurtu w ilości 4,0m2; Opaska betonowa wokół wlotu przepust z betonu klasy C25/30 w ilości 0,14m3;

- Przepust P5: Załącznik Nr 1 do przedmiaru wskazuje m.in. fundament z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa gr. 30cm w ilości 12,33m3; podsypkę piaskową gr. 15cm w ilości 2,47m3; Gurty betonowe beton klasy C25/30 w ilości 0,6m3 oraz Gurty betonowe deskowanie gurtu w ilości 4,0m2; Opaska betonowa wokół wlotu przepust z betonu klasy C25/30 w ilości 0,14m3;

- Przepust P6: Załącznik Nr 1 do przedmiaru wskazuje m.in. podsypkę piaskową gr. 15cm w ilości 6,5m3; Geomembrana PP o gr. 1,0mm w ilości 27m2; Gurty betonowe beton klasy C25/30 w ilości 1m3 oraz Gurty betonowe deskowanie gurtu w ilości 7,2m2; Umocnienie dna wlotu i wylotu przepustu palisada z drewnianych kołków fi 150 na szerokości 1,1m w ilości 2,2m;

- Przepust P7: Załącznik Nr 1 do przedmiaru wskazuje m.in. fundament z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa gr. 30cm w ilości 14,5m3; podsypkę piaskową gr. 15cm w ilości 2,9m3; Gurty betonowe beton klasy C25/30 w ilości 0,6m3 oraz Gurty betonowe deskowanie gurtu w ilości 4,0m2; Opaska betonowa wokół wlotu przepust z betonu klasy C25/30 w ilości 0,14m3;

- Przepust P8: Załącznik Nr 1 do przedmiaru wskazuje m.in. fundament z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa gr. 30cm w ilości 12,1m3; podsypkę piaskową gr. 15cm w ilości 2,4m3; Gurty betonowe beton klasy C25/30 w ilości 0,6m3 oraz Gurty betonowe deskowanie gurtu w ilości 4,0m2; Opaska betonowa wokół wlotu przepust z betonu klasy C25/30 w ilości 0,14m3;

- Przepust P9: Załącznik Nr 1 do przedmiaru wskazuje m.in. podsypkę piaskową gr. 15cm w ilości 2,4m3; Gurty betonowe beton klasy C25/30 w ilości 0,6m3 oraz Gurty betonowe deskowanie gurtu w ilości 4,0m2; Opaska betonowa wokół wlotu przepust z betonu klasy C25/30 w ilości 0,14m3; geomembrana PP o gr. 1,0mm w ilości 18m2;

- Przepust P10: Załącznik Nr 1 do przedmiaru wskazuje m.in. podsypkę piaskową gr. 15cm w ilości 293m3; geomembrana PP o gr. 1,0mm w ilości 350m3; wieniec żelbetowy na wylocie i wlocie przepustu – beton klasy C25/30 w ilości 0,93m3; - zbrojenie ze stali BSt500S w ilości 79,23kg; -zbrojenie ze stali A2 w ilości 7,64kg; - deskowanie wieńca w ilości 11,21m2; Umocnienie dna wlotu i wylotu przepustu palisadą z drewnianych kołków fi 150 na szerokości 1,1m w ilości 4mb; Opaska betonowa wokół wlotu przepust z betonu klasy C25/30 w ilości 0,14m, ścianka szczelna w ilości 51mb;

- Przepust P11: Załącznik Nr 1 do przedmiaru wskazuje m.in. fundament z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa gr. 30cm w ilości 11,8m3; podsypkę piaskową gr. 15cm w ilości 2,4m3; Gurty betonowe beton klasy C25/30 w ilości 0,6m3 oraz Gurty betonowe deskowanie gurtu w ilości 4,0m2; Opaska betonowa wokół wlotu przepust z betonu klasy C25/30 w ilości 0,14m3

- Przepust P12: Załącznik Nr 1 do przedmiaru wskazuje m.in. fundament z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa gr. 30cm w ilości 12,3m3; podsypkę piaskową gr. 15cm w ilości 2,5m3; Gurty betonowe beton klasy C25/30 w ilości 0,6m3 oraz Gurty betonowe deskowanie gurtu w ilości 4,0m2; Opaska betonowa wokół wlotu przepust z betonu klasy C25/30 w ilości 0,14m3

Prosimy o uzupełnienie kosztorysów o wszystkie w/w pozycje z przedmiaru.

Proszę o wskazanie, w których pozycjach kosztorysowych należy ująć wszystkie w/w pozycje z przedmiaru.

Odpowiedź 11:

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. 

Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować pełny zakres robót określony w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i SST

Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować pełny zakres robót określony w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i SST

Pytanie 12

Załączony przez Zamawiającego kosztorys ofertowy Przepust P4 w pozycji 3.d.1.3 wskazuje na ułożenie geowłókniny wzmacniającej w ilości 133m, natomiast załącznik do przedmiaru wskazuje na geotkaninę wzmacniającą podłoże w ilości 133m2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie czy to mam być geowłóknina czy geotkanina w danej pozycji 3.d.1.3.

Odpowiedź 12:

Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnił dokumentację na podstawie której została wydana decyzja ZRID.

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować pełny zakres robót określony w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i SST
Pytanie 13:

Załącznik do przedmiaru  nr1 do Przepustu P6 wskazuje m.in. na geotkaninę wzmacniającą podłoże w ilości 328m2, natomiast z kosztorysu wynika, iż to ma być geowłóknina. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie czy to ma być geowłóknina czy geotkanina.

Odpowiedź 13:

Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnił dokumentację na podstawie której została wydana decyzja ZRID.

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować pełny zakres robót określony w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i SST
Pytanie 14:

Załączony przez Zamawiającego kosztorys ofertowy Przepust P9 w pozycji 3.d.1.3 wskazuje na ułożenie geowłókniny wzmacniającej w ilości 139m, natomiast załącznik do przedmiaru wskazuje na geotkaninę wzmacniającą podłoże w ilości 139m2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie czy to mam być geowłóknina czy geotkanina w danej pozycji 3.d.1.3.

Odpowiedź 14:

Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnił dokumentację na podstawie której została wydana decyzja ZRID.

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować pełny zakres robót określony w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i SST
Pytanie 15:

Załączony przez Zamawiającego kosztorys ofertowy Przepust P10 w pozycji 3.d.1.3 wskazuje na ułożenie geowłókniny wzmacniającej w ilości 862m, natomiast załącznik do przedmiaru wskazuje na geotkaninę wzmacniającą podłoże w ilości 862m2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie, czy to mam być geowłóknina czy geotkanina w danej pozycji 3.d.1.3.

Odpowiedź 15:

Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnił dokumentację na podstawie której została wydana decyzja ZRID.

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 16:

 Przepust P10 Załącznik do przedmiaru nr 1 zakłada m.in. Zabezpieczenie wykopu ze ścianki szczelnej z profili Larssen 603 o wysokości 7,5m. Proszę o wskazanie w której pozycji kosztorysowej należy ująć w/w koszt ścianki szczelnej.

Odpowiedź 16:

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. 

Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować pełny zakres robót określony w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i SST

Pytanie 17:

Kosztorys ofertowy przepust P11 pozycja 10 d.6.1 wskazuje na rozbiórkę przepustu w km 61+910,89. W przedmiarze rozbiórek istniejących przepustów pod drogą wojewódzką nr 664 – Załącznik nr 1 nie wskazuje na przepust do rozbiórki w km 61+910,89. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź 17:

Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnił dokumentację na podstawie której została wydana decyzja ZRID. Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty mające na celu prawidłową realizacje zadania.

Pytanie 18

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności – rys. 2.1. Przepust P10 narysowano przepust o konstrukcji z blachy falistej MultiPlate MP200 VN23 o wymiarach B=7,60m i H=4,35m długości 22,10m, zaś w  kosztorysie ofertowym poz. 5 d.2.1  jest Budowa przepustu z rury stalowej fi800. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności odnośnie przekroju przepustu. Prosimy o wskazanie właściwego przekroju.

Odpowiedź 18:

Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnił dokumentację na podstawie której została wydana decyzja ZRID. Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty mające na celu prawidłową realizacje zadania.

Pytanie 19:

Proszę o potwierdzenie ilości robót ziemnych (wykop + zasypka) na przepustach P1, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12. Proszę o potwierdzenie, że wskazane w kosztorysach ilości wykopów i zasypek są ostateczne i obowiązujące.

Odpowiedź 19:

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. 

Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować pełny zakres robót określony w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i SST

Pytanie 20:

Proszę o potwierdzenie, że krawężnik granitowy 20x30x100cm na ławie z betonu C12/15 będący w obrębie projektowanych przepustów zaznaczone na rysunkach projektów wykonawczych przepustów, znajduje się w kosztorysie branży drogowej. 

Odpowiedź 20:

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Kosztorysy ofertowe, dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 21:

W załączonym przez Zamawiającego kosztorysie ofertowym przepust P6 pozycja 5 d.2.1 wskazuje na budowę przepustu z rury stalowej fi 800. Natomiast Projekt wykonawczy opis wskazuje na wykonanie przepustu z stalowej rury karbowanej o przekroju łukowo – kołowym w świetle 1.44x0.94 długości całkowitej dołem 18.81 m. Natomiast rysunek 2.1 wskazuje na przekrój łukowo – kołowy 1,44m x 0,97m dł. 19,69m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie właściwego przekroju i właściwej długości przepustu.

Odpowiedź 21:

Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnił dokumentację na podstawie której została wydana decyzja ZRID. Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty mające na celu prawidłową realizacje zadania.

Pytanie 22:

W załączonym przez Zamawiającego kosztorysie ofertowym przepust P4 pozycja 5 d.2.1 wskazuje na budowę przepustu z rury stalowej fi 800. Natomiast Projekt wykonawczy opis wskazuje na wykonanie przepustu z stalowej rury karbowanej o przekroju fi 800 długości dołem 18,87m. Przedmiar Załącznik nr 1 wskazuje na długość 19,73m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie właściwej długości przepustu.

Odpowiedź 22:

Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnił dokumentację na podstawie której została wydana decyzja ZRID. Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty mające na celu prawidłową realizacje zadania.

Pytanie 23:

Proszę o potwierdzenie, że bariera drogowa U14a H1 W1 będąca w obrębie projektowanych przepustów znajduje się w kosztorysie inżynieria ruchu Proszę o potwierdzenie, że cenę bariery należy ująć w kosztorysie ofertowym inżynieria ruchu.

Odpowiedź 23:

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. 

Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować pełny zakres robót określony w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i SST

Pytanie 24:

Zgodnie z zapisem SST D-07.05.01 należy zastosować bariery stalowe ochronne o parametrach H1W1. Bariery drogowe o wymaganych w specyfikacji parametrach zgodnie z naszą wiedzą są niedostępne na rynku polskim. W związku z tym prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie barier drogowych SP 09/4 N2W5A oraz SP 09/2 H1W5A zgodnie z opisem zawartym w przedmiarze robót w pozycji 2.4. D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe tj. „Ustawienie barier stalowych ochronnych jednostronnych, przekładkowych SP-09/4, SP-09/2 z umocowaniem elementów U-1c”.

Odpowiedź 24:

Zamawiający dopuszcza wykonanie barier na obiektach inżynierskich o parametrach N2W5A po uzyskaniu zgody Projektanta.

Pytanie 25:

Proszę o potwierdzenie, że konstrukcja nawierzchni jezdni oraz konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej będące w obrębie projektowanych przepustów, znajdują się w kosztorysie branży drogowej. Proszę o potwierdzenie, że cenę w/w konstrukcji nawierzchni jezdni i nawierzchni ścieżki rowerowej  należy ująć w kosztorysie ofertowym drogowym.

Odpowiedź 25:

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. 

Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować pełny zakres robót określony w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i SST

Pytanie 26:

Potencjalny Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z następującymi pytaniami:

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 4 ust. 1 projektu Umowy ma następujące brzmienie:
„Wykonawca, przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego (brutto), w formie ………………………….. w kwocie: …………… zł (słownie zł.: ………………………). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna winno obejmować nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela 
do uregulowania wszelkich wierzytelności Zamawiającego wobec Wykonawcy w zakresie kwoty, o której mowa w zdaniu 1., powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy.”

Ze względu na to, że przewidywane przez Zamawiającego zabezpieczenie stanowi najwyższe możliwe zabezpieczenie ustalone na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, co bezpośrednio wpływa na wysokość ofert potencjalnych wykonawców, Potencjalny Wykonawca zwraca się o ustalenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, które w sposób dostateczny zabezpieczy uzasadnione interesy Zamawiającego. Z tego powodu Potencjalny Wykonawca zwraca się o rozważanie zmodyfikowania § 4 ust. 1 projektu Umowy w następujący sposób:

„Wykonawca, przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego (brutto), w formie ………………………….. w kwocie: …………… zł (słownie zł.: ………………………). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna winno obejmować nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela 
do uregulowania wszelkich wierzytelności Zamawiającego wobec Wykonawcy w zakresie kwoty, o której mowa w zdaniu 1., powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy.”

Odpowiedź 1:

Zamawiający zamieszcza nowy projekt umowy.

2. Jednomiesięczny a nie trzymiesięczny system rozliczeniowy:

§ 5 ust. 1 projektu Umowy ma następujące brzmienie:

„Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ( 3 ust. 2 niniejszej umowy, rozliczane będzie w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych, na podstawie faktur VAT częściowych i końcowej faktury VAT. Początkiem okresu rozliczeniowego jest dzień podpisania umowy. Jeżeli koniec okresu rozliczeniowego przypada w dzień wolny od pracy należy przyjąć zakończenie okresu rozliczeniowego w ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wolny.”

Z uwagi na to, że potencjalny Wykonawca zatrudnia pracowników, którym płaci wynagrodzenie najpóźniej do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonywania pracy, a podwykonawcom z terminem płatności maksymalnie 30 dni, co przewiduje ustawa Prawo zamówień publicznych, a coraz częściej w zamówieniach publicznych spotkać można rozliczanie w systemie miesięcznym, potencjalny Wykonawca zwraca się o rozważanie zmiany § 5 ust. 1 projektu Umowy uwzględniającego rozliczanie przejściowe w okresach miesięcznych, a nie trzymiesięcznych w następujący sposób:

„Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ( 3 ust. 2 niniejszej umowy, rozliczane będzie w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych, na podstawie faktur VAT częściowych i końcowej faktury VAT. Początkiem okresu rozliczeniowego jest dzień podpisania umowy. Jeżeli koniec okresu rozliczeniowego przypada w dzień wolny od pracy należy przyjąć zakończenie okresu rozliczeniowego w ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wolny.”

Ponadto Potencjalny Wykonawca postuluje o wykreślenie § 5 ust. 2 projektu Umowy z uwagi na to, że w razie przyjęcia jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego, § 5 ust. 2 projektu Umowy stanie się bezprzedmiotowy.

Dodatkowo Potencjalny Wykonawca postuluje następującą zmianę § 20 projektu Umowy:

Obecne brzmienie § 20 projektu Umowy:

„1. Wykonawca ma obowiązek sporządzania raportów trzymiesięcznych z realizacji robót 
w zakresie rzeczowym i finansowym. Raporty należy sporządzić w sposób narastający, 
z uwzględnieniem planowanego zakresu rzeczowo-finansowego na następny okres rozliczeniowy w odniesieniu do zatwierdzonych harmonogramów.

2.Wykonawca przedłoży raport trzymiesięczny wraz z kompletem dokumentów do odbioru częściowego Zespołowi Nadzoru Inwestorskiego w terminie określonym niniejszą umową.”

Potencjalny Wykonawca postuluje wykreślenie § 20 projektu Umowy.

Odpowiedź 2:

Zamawiający zamieszcza nowy projekt umowy.
3. Podwykonawcy

Potencjalny Wykonawca polegając na siłach własnych, ale też na doświadczonych i sprawdzonych w toku wielu realizacji podwykonawcach postuluje uproszczenie procedur związanych z ich zgłaszaniem poprzez modyfikację projektu Umowy:

A) Obecne brzmienie § 11 ust. 3 projektu Umowy:

„3. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, gdy umowa: (…)”

Postulowane brzmienie:

§ 11 ust. 3 projektu Umowy:

„3. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, gdy umowa: (…)”

B) Obecne brzmienie § 11 ust. 5 projektu Umowy:

„5. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia pisemnego sprzeciwu do umowy 
o podwykonawstwo na roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu, w przypadkach o których mowa w ust. 3.”

Postulowane brzmienie § 11 ust. 5 projektu Umowy:

„5. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia pisemnego sprzeciwu do umowy 
o podwykonawstwo na roboty budowlane w terminie 3 dni od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu, w przypadkach o których mowa w ust. 3.”

C) Obecne brzmienie § 11 ust. 7 projektu Umowy zakłada próg niższy niż przewidziany w art. 143b ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

„7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości  mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 
niż 20.000,00 zł brutto.”

Postulowane brzmienie § 11 ust. 7 projektu Umowy w oparciu o art. 143b ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

„„7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości  mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 
niż 50.000,00 zł netto”

Odpowiedź 3:

Zamawiający zamieszcza nowy projekt umowy.
4. Zmiany kadrowe potencjalnego Wykonawcy w toku realizacji Umowy

Zamawiający w dotychczasowej praktyce przewiduje zawiłe i nie znajdujące poparcia w przepisach ustawy wymogi dotyczące zmian kadrowych potencjalnych wykonawców w toku realizacji inwestycji, bazując na zaświadczeniach, podczas gdy adekwatne i wystarczające byłyby zaświadczenia. Z tego powodu, a także z takiego powodu, że personel Potencjalnego Wykonawcy świadczy pracę, a nie jest przywiązany do kontraktu, Potencjalny Wykonawca postuluje następujące zmiany projektu Umowy:

Obecne brzmienie § 13 ust. 3 i 4 projektu Umowy:

„3. Zmiana którejkolwiek z osób personelu Wykonawcy, w trakcie realizacji umowy wymaga zgłoszenia przez Wykonawcę, na piśmie wraz z uzasadnieniem proponowanej zmiany i dokumentami składanymi na etapie oferty, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

4. Zamawiający może zaakceptować taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, gdy odpowiednie do funkcji kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SIWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy. Udzielenie akceptacji dla proponowanej zmiany stanowi uprawnienie Zamawiającego a nie jego obowiązek. Brak oświadczenia Zamawiającego 
w ciągu 14 dni od przedłożenia mu propozycji zmiany jest uważany za brak jego akceptacji. Zmiana personelu nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.”

Postulowane brzmienie § 13 ust. 3 i 4 projektu Umowy:

      „3. Zmiana którejkolwiek z osób personelu Wykonawcy, w trakcie realizacji umowy wymaga zgłoszenia przez Wykonawcę, na piśmie wraz z uzasadnieniem proponowanej zmiany.

4. Zamawiający akceptuje zmianę w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, przy czym kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SIWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy. Zmiana personelu nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.”

Odpowiedź 4:

Zamawiający zamieszcza nowy projekt umowy.
5. PZJ, plan BiOZ

Ze względu na pozostawanie akceptacji PZJ oraz planu BiOZ poza kompetencją Potencjalnego Wykonawcy i jednocześnie pozostawaniem osób akceptujących PZJ oraz plan BiOZ w zakresie koordynowanym przez Zamawiającego, Potencjalny Wykonawca postuluje następującą zmianę § 15 projektu Umowy:

Obecne brzmienie ( 15 projektu Umowy:

„Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Programu Zapewnienia Jakości i Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego PZJ po zaopiniowaniu Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego, nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.”

Postulowane brzmienie ( 15 projektu Umowy:

„Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Programu Zapewnienia Jakości i Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz złożenia Programu Zapewnienia Jakości i Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia do akceptacji Zamawiającego nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.”

Odpowiedź 5:

Zamawiający zamieszcza nowy projekt umowy.
6. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Tak jak w pkt powyżej potencjalny Wykonawca wskazuje, że poza jego kompetencją pozostaje opiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, dlatego postuluje następującą zmianę ( 16 ust. 1 projektu Umowy:

Obecne brzmienie ( 16 ust. 1 projektu Umowy:

„1. Wykonawca dostarczy zaopiniowany przez Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego harmonogram rzeczowo-finansowy w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.”

Postulowane brzmienie ( 16 ust. 1 projektu Umowy:

„1. Wykonawca dostarczy do zaopiniowania przez Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego harmonogram rzeczowo-finansowy w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.”

Odpowiedź 6:

Zamawiający zamieszcza nowy projekt umowy.
7. Zmiany umowy, waloryzacja wynagrodzenia

Projekt Umowy nie przewiduje zmiany wynagrodzenia Potencjalnego Wykonawcy dotyczącej konieczności waloryzacji wynagrodzenia umownego Potencjalnego Wykonawcy w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków, w szczególności nienormatywnego wzrostu cen stanowiących podstawy kosztorysowania.

Z ww. powodów Potencjalny Wykonawca zwraca się o rozważanie następujących zmian do projektu Umowy:

Obecne brzmienie ( 32 ust. 1 projektu Umowy:

„1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie wynikającym z przepisów prawa zamówień publicznych w zakresie terminów wykonania przedmiotu Umowy, określonego w § 2 umowy, jeżeli niedotrzymanie terminu/terminów umownych przez Wykonawcę będzie następstwem: (…)”

Postulowane brzmienie ( 32 ust. 1 projektu Umowy:

„1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie wynikającym z przepisów prawa zamówień publicznych w zakresie wynagrodzenia umownego Wykonawcy określonego w § 3 umowy oraz terminów wykonania przedmiotu Umowy, określonego w § 2 umowy, jeżeli niedotrzymanie terminu/terminów umownych przez Wykonawcę będzie następstwem: (…)”

Odpowiedź 7:

Zmiany wynagrodzenia zostały określone w ( 25 nowego wzoru umowy.
ZESTAW IV:
Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie czego dotyczy pozycja k.o. „ Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych z transportem materiału na odkład”. Prosimy o lokalizację wykonania pozycji. 

Odpowiedź 1:

Roboty należy wykonać zgodnie z zapisami SST.

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. 

Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować pełny zakres robót określony w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i SST
Pytanie 2:

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o przedłużenie terminu wykonania zamówienia do 17 miesięcy. 

Termin realizacji zamówienia określony przez Zamawiającego:

- 14 miesięcy od dnia podpisania umowy z wyłączeniem „okresów zimowych” ( 15 grudnia – 15 marca) 

oraz termin zakończenia robót budowlanych:

- 30 dni przed datą zakończenia realizacji zamówienia.

jest zbyt krótki w odniesieniu do zakresu robót objętych zamówieniem oraz długości odcinka do przebudowy.

Odpowiedź 2:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy oraz SIWZ dot. terminu realizacji zamówienia.

Pytanie 3:

W przypadku odmowy zmiany terminu realizacji zamówienia przez Zamawiającego tj. 17 miesięcy , czy potencjalny Wykonawca ma wliczyć koszt kar umownych w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za zwłokę za każdy dzień w cenę oferty?

Jeżeli tak to wartość kar znacznie podniesie koszty inwestycji.

Odpowiedź 3:

Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować pełny zakres robót określony w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i SST
Pytanie 4:

Wzór Umowy, § 9.1.25):

„W przypadku nie uzyskania wymaganego przerobu co najmniej 30% wartości umownej brutto w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy i przekazania całości wolnego od przeszkód terenu budowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po upływie terminu”.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę terminu wykonania 30 % wartości umownej na 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Termin wykonania 30 % zamówienia jest zbyt krótki w odniesieniu do zakresu robót objętych zamówieniem oraz długości odcinka do przebudowy.

Odpowiedź 4:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy oraz SIWZ dot. terminu uzyskania przerobu.
Pytanie 5:

W przypadku odmowy zmiany terminu wymaganego przerobu w wysokości minimum 30 % wartości umownej przez Zamawiającego tj. 6 miesięcy , czy potencjalny Wykonawca ma wliczyć koszt kar umownych w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za zwłokę za każdy dzień w cenę oferty?

Jeżeli tak to wartość kar znacznie podniesie koszty inwestycji.

Odpowiedź 5:

Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować pełny zakres robót określony w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i SST
ZESTAW V:
SIWZ

Pytanie 1:

Wynagrodzenie  w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych, na podstawie faktur VAT częściowych i końcowej faktury VAT. Początkiem okresu rozliczeniowego jest dzień podpisania umowy.. Zwracamy się o zmianę sposobu rozliczeń na 1- miesięczne. 3 - miesięczny okres rozliczeniowy  spowoduje konieczność finansowania realizacji umowy przez Wykonawcę, po koszcie  finansowania standardowo wyższym niż koszt finansowania bankowego podnosząc wysokość ofert składanych przez Wykonawców.

Odpowiedź 1:

Zamawiający zamieszcza nowy wzór umowy 

Pytanie 2:

Par 7.7. odbioru częściowe i techniczne na koniec danego okresu rozliczeniowego pod warunkiem złożenia kompletnych i wolnych od wad dokumentów w terminie określonym w SIWZ. 
Proszę o doprecyzowanie poprzez dodanie na końcu zdania:” wolnych od wad istotnych”

Odpowiedź 2:

Zamawiający zamieszcza nowy wzór umowy

Pytanie 3:

Kary umowne, za każdy dzień zwłoki:

-  za zwłokę w dostarczeniu dokumentów do odbioru ostatecznego, o których mowa w § 7 ust. 11, w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto. Wnosimy  wykreślenie kary ze względu na fakt , iż podlega sumowaniu z karą za zakończenie terminu realizacji zamówienia,

Odpowiedź 3:

Zamawiający zamieszcza nowy wzór umowy

Pytanie 4:

Kary umowne, za każdy przypadek:

Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

1)wnosimy o obniżenie limitu kar umownych do powszechnie obowiązującego w wysokości 10% wynagrodzenia netto 

2)wnosimy o wprowadzenie zapisu o anulowaniu kar za terminy pośrednie oraz za min wykonanie w przypadku gdy termin zakończenia zamówienia zostanie dotrzymany. 

3)wnosimy o  obniżenie poziomu kar do poziomu 0,05% wynagrodzenia netto dziennie Ze względu na fakt iż Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

Odpowiedź 4:

Zamawiający zamieszcza nowy wzór umowy.
Pytanie 5:

SIWZ par. 8 ust. 4 W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału Wykonawca robót jest zobowiązanych do ich usunięcia i zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie koszty związane z w/w działaniami nie będą podlegały odrębnej zapłacie oraz należy wykonać w cenie oferty.

Odpowiedź 5:

Zamawiający zamieszcza zmienioną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 6:

Wnosimy aby w przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału,  zamawiający ponosił kosztów   ich usunięcia i zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zwracamy uwagę, że wszelkie ewentualne,  możliwe ryzyka kontraktowe, niemożliwe do racjonalnego oszacowania na etapie wyceny oferty spowodują nadmierny jej wzrost nie działając ani w imieniu Wykonawcy, ani Zamawiającego, a tym bardziej  na rzecz dobra publicznego.

Odpowiedź 6:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

„W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału Wykonawca robót jest zobowiązany do ich usunięcia i zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie koszty związane z w/w działaniami nie będą podlegały odrębnej zapłacie oraz należy wykonać w cenie oferty.

Wykonawca w oparciu o posiadana wiedzę (w tym historyczną) i doświadczenia oraz wszelkie możliwe dostępne informacje źródłowe, w cenie ofertowej ma ująć wszelkie koszty związane z usunięciem i zabezpieczeniem niewypałów lub niewybuchów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”.
Pytanie 7:

Par.3.3,4,6.Wnosimy o zmianę zapisów umownych tak, aby powstałe rozbieżności, wszelkie powstałe zmiany w rozwiązaniu projektowym i sposobu wykonania robót nie wynikająca z winy GW uprawniały GW do zwrotu udokumentowanych i racjonalnych kosztów wynikających z takich okoliczności. 

Odpowiedź 7:

Zamawiający zamieszcza nowy wzór umowy

Pytanie 8:

Par. 5 ust. 5. Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności kwoty za stwierdzone na etapie odbioru ostatecznego wady nieistotne. Wnosimy o doprecyzowanie, iż kwoty zatrzymane odpowiadające wysokości kosztów usunięcia usterek zostaną zwrócone w terminie 7 dni od ich usunięcia.  

Odpowiedź 8:

Zamawiający zamieszcza nowy wzór umowy

Pytanie 9:

Par 5 ust.6  oświadczenia podwykonawców. Proszę o zmianę zapisu par. 5 ust. 6 tak aby warunkiem zapłaty wynagrodzenia GW były udokumentowanie potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia wymagalnego wobec Podwykonawców.

Odpowiedź 9:

Zamawiający zamieszcza nowy wzór umowy

Pytanie 10:

Par 7 oraz 8   w celu sprawnej realizacji umowy wnosimy o określenie  terminów rozpoczęcia i zakończenia odbiorów w szczególności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; odbiorów częściowych i technicznych; proponujemy odpowiednio : 1 dzień roboczy, 3 dni robocze i 1 dzień roboczy

Odpowiedź 10:

Zamawiający zamieszcza nowy wzór umowy

Pytanie 11:

Par 10.3.1) oraz SIWZ 11.8. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: w dniu podpisania bezusterkowego protokołu ostatecznego. Wnosimy o dopuszczenie odbioru ostatecznego z usterkami i wadami nieistotnymi umożliwiającymi korzystanie z przedmiotu zamówienia z wyznaczeniem terminu na ich usunięcie, którego niedotrzymania zagrożone jest naliczeniem kary umownej. 

Odpowiedź 11:

Zamawiający zamieszcza nowy wzór umowy oraz zmienioną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 12

Par 7.16., Par 10.5( wykonawstwo zastępcze) Proszę o doprecyzowanie aby koszty usuwania wad i usterek stwierdzone przy odbiorze (w przypadku gdy wystąpi konieczność zastępczego ich usuwania przez innego wykonawcę) były kalkulowane w oparciu o wiarygodne źródła typu SECOCENBUD lub przez niezależnego experta.

Odpowiedź 12:

Zamawiający zamieszcza nowy wzór umowy

Pytanie 13:

Par. 10.10;1 oraz 14. 3;4 – Wnioskujemy o wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi ,w momencie przekazania i wykonywania  robót przez podmiot trzeci w zakresie szkód spowodowanych przez taki podmiot trzeci

Odpowiedź 13: 

Zamawiający zamieszcza nowy wzór umowy
Pytanie 14:

Par 27 Niedotrzymanie z winy Wykonawcy któregokolwiek z obowiązków określonych w niniejszej umowie może skutkować wstrzymaniem przez Zamawiającego realizacji zamówienia, a wszelkie skutki obciążą Wykonawcę zgodnie z § 9 ust. 1 niniejszej umowy.  Wnosimy o wykreślenie bądź jednoznaczne określenie obowiązków, których niedotrzymanie może stanowić podstawę do wstrzymania prac na koszt Wykonawcy. Wprowadzone postanowienie jest nieakceptowalne z punktu widzenia ryzyka Wykonawcy, ponieważ w skrajnym przypadku nawet jednodniowe opóźnienie w realizacji jakiegokolwiek obowiązku może doprowadzić do poważnych ryzyk po stronie Wykonawcy nie wywierając negatywnego wpływu na interes  Zamawiającego.   

Odpowiedź 14:                                                                    

Zamawiający zamieszcza nowy wzór umowy
BRANŻA DROGOWA

Pytanie 15:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego w której pozycji kosztorysu ofertowego należy uwzględnić koszt wybudowania osadnika betonowego w ilości 28 szt.? 

Odpowiedź 15:

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. 

Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować pełny zakres robót określony w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i SST
Pytanie 16:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o skorygowanie ilości w pozycji k.o. nr 15 „Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechaniczne” w ilości 41544,00 m2. Zamawiający omyłkowo podał ilość 41 544 m2 zamiast 184 462 m2.

Odpowiedź 16:

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.
Pytanie 17:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie czy w cenie kontraktowej należy uwzględnić wykonanie ścieku trójkątnego w ilości 415 mb? Jeżeli tak, to prosimy o podanie pozycji kosztorysowej w której należy uwzględnić koszty, bądź dodanie nowej.

Odpowiedź 17:

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.
Pytanie 18:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dołączenie do dokumentacji przetargowej SST na wykonanie ścieku trójkątnego.

Odpowiedź 18:

Zamawiający zamieszcza SST D-08.05.01 Ścieki.

Pytanie 19:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie czy w cenie kontraktowej należy uwzględnić wykonanie ścieku z kostki granitowej w ilości 120 mb? Jeżeli tak, to prosimy o podanie pozycji kosztorysowej w której należy uwzględnić koszty, bądź dodanie nowej.          

Odpowiedź 19:

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 20:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dołączenie do dokumentacji przetargowej SST na wykonanie ścieku z kostki granitowej.

Odpowiedź 20:

Zamawiający zamieszcza SST D-08.05.01 Ścieki.

Pytanie 21:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dołączenie do dokumentacji przetargowej szczegółu wykonania ścieku z kostki granitowej.

Odpowiedź 21:

Roboty należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Szczegóły wykonania ścieku z kostki granitowej przedstawione są w rys. 6.5.
Pytanie 22:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie w których kilometrażach należy wykonać umocnienie rowu trapezowego.

Odpowiedź 22:

Roboty należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.
Pytanie 23:

Zgodnie z rys 5.11 „Umocnienie skarp gabionami” grubość warstwy pospółki wynosi 30 cm, natomiast 
w pozycji k. o nr 6 kosztorysu „ Umocnienie skarp” wynosi 20 cm. Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie zapisów

Odpowiedź 23:

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.
PRZEPUST P6

Pytanie 24:

Zgodnie z rys 2.1 „ Projektowany przepust P6 w k m55+292,45” należy wykonać palisadę z drewnianych kołków fi 150 w ilości 2,2 mb.

Prosimy o podanie pozycji kosztorysowej w której należy uwzględnić koszty, bądź dodanie nowej.

Odpowiedź 24:

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.
Pytanie 25:

Zgodnie z przedmiarem robót przepust P-6 należy wykonać z rury stalowej fi 800. Natomiast w projekcie wykonawczym wskazano konstrukcję przepustu stalowej rury karbowanej o przekroju łukowo-kołowym o świetle 1,44x0,94 m, długości całkowitej dołem 18,81 m.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o jednoznacznie określenie technologii wykonania przepustu.

Odpowiedź 25:

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.
ZESTAW VI:

Pytanie 1:
Zwracamy się o podanie konstrukcji na drogach gminnych i powiatowych:

-DG G102747

-DG G102806

-DP 1235B

-DP 1238B 

-DP 1237B

Odpowiedź 1:

Konstrukcję jezdni dróg gminnych i powiatowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją – taką samą jak w ciągu drogi głównej z odpowiednimi wzmocnieniami podłoża.

Pytanie 2:
Zwracamy się o podanie konstrukcji zjazdu przez ścieżkę rowerową.

Odpowiedź 2:

Konstrukcja zjazdów należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

Pytanie 3:
Zwracamy się o doprojektowanie wzmocnień podłoża na zjazdach:

· Str. P DG G102747, 51+778,86

· Str. L DG G102777, 53+868,66

· Str. L DP 1235B, 54+627,36

· Str. P DG G102806, 54+627,86

Odpowiedź 3:

Konstrukcję należy wykonać wg konstrukcji drogi głównej.

Pytanie 4:

W projekcie wykonawczym w części opisowej w pkt. 2.4. „Charakterystyczne parametry techniczne“ obciążenie obliczeniowe wynosi 115kN/oś, natomiast, w opisie technicznym 3.3. naprężenia w podłożu gruntowym to obciążenie jest jedynie w 3.3.1. Odcinek od km 51+650 do km 51+950, wzmocnienie „W1“, natomiast na pozostałych odcinkach to obciążenie wynosi 100kN/oś zwracamy się, o korektę w obliczeniach i naniesienie możliwych zmian w projekcie i kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź 4:

Konstrukcję należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.
Pytanie 5:

W projekcie wzmocnienia podłoża pkt. 3.3.4. od km 53+800 do km 53+950 występuje wzmocnienie typu „W1“, natomiast w profilu geotechnicznym w powyższym kilometrze wyznaczono wzmocnienie typu „W2“. Zwracamy się o ustosunkowanie się do powyższych rozbieżności

Odpowiedź 5:

Wzmocnienie należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym

Pytanie 6:

Na profilu geologicznym występują typy konstrukcji A1, A2, A3. Zwracamy się o podanie warstw powyższych konstrukcji.

Odpowiedź 6:

Konstrukcję nawierzchni wykonać zgodnie z projektem wykonawczym

Pytanie 7:

W związku z rozbieżnością ilości po analizie projektu wykonawczego zwracamy się o zwiększenie ilości w pozycji kosztorysowej nr 28 z

	28
	D.04.07.01 
	 
	Podbudowa z betonu asfaltowego, górna, AC22P  50/70 gr. 10cm, KR4 
	m2 
	83638


Na

	28
	D.04.07.01 
	 
	Podbudowa z betonu asfaltowego, górna, AC22P  50/70 gr. 10cm, KR4 
	m2 
	84562,47


Odpowiedź 7:

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty mające na celu prawidłową realizacje zadania.
Pytanie 8:

Na profilu geologicznym występują typy wzmocnień W1, W2, W3, natomiast na przekrojach normalnych występują wzmocnienia W1, W2, W3, W4 i W5. Zwracamy się o ustosunkowanie się do powyższych rozbieżności.

Odpowiedź 8:

Wzmocnienia W1-W5 należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.
Pytanie 9:
Przykładowo w km 51+450 na profilu geologicznym:
Grupa nośności podłoża - G3, typ wzmocnienia – W1, typ konstrukcji – A3
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Na przekroju poprzecznym nie występuje wzmocnienie podłoża zgodnie z rysunkiem opisanym „plan sytuacyjny wzmocnienie podłoża“. Dolna warstwa ma grubość 35cm co zgodnie z OT „4.5 Konstrukcja przebudowy dróg – dla KR4“ jest to konstrukcja na podłożu z grupy nośności G2 
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4.5. Konstrukcja przebudowywanych drog - dla KR4

W rozwiazaniach konstrukcii nawierzchni wskazano rozwiazania speiajace wymagania dotyczace

‘warunku wzmocnienia nawierzchni i przedstawiaja si¢ nastepujaco w zaleznosci od podioza (Tabela 7).

Lp. | Rodzaj warstwy Podioze
Gl T [ T [
1. | Warstwa Scieraina 5 cm, SWATIPHB 4558055
2. | Warstva wiazaca & m, ACI6W 50770
3. | Podbudona 70 cm, ACZ2P 5070
zasadnicza
7. [ Podbudona 20 cm, podbudowa pomocnicza 2 kuszywa amanego 01315 siabilzowanego
pomocricza mechanicznie
5. | Wamocniene Toom, warstwa Z o, warstwa z “Z0cm, varstwa z kuszywa
podioza knuszywa naturainego | kruszywa naturainego naturainego 0145
0145 sabiizowanego | 0/45 stabilzowanego stabiizowanego
mechanicznie uzona na | mechanicznie ukzona na mechanicznie
warstvie geosiatki warstwie geosiatk
separacyjnej o separacyjoej
parameirach Ou=00- | parametrach Oro=90-
120.m 120um
30em, warstwa z kuszywa
naturaiego 0163
stabilzowanego
‘mechanicznie uozona na
warsivie geosoitii
separacyjne] o paramelrach
0u=90-120..m

Tabela 7Zestawienie Konstrukc]i preebudowywanych drég.
4.6. Konstrukcja zatoki parkingowej dla ITD.

Konstrukcja zatoki:

« Warstwa scieralna z betonu cementowego C35/45 grubosci 22cm,

o warstwa podbudowy zasadniczej  chudego betonu cementowego grubosci 20cr,
o 15em, warstwa  kiuszywa naturalnego 0/45 stabilizowanego mechanicznie ulozona na warstwie

geosiatki separacyjnej o pararmetrach Oso=90-120,.m

4.7. Konstrukcja zatok autobusowych.

W rozwiazaniach konstrukcji nawierzchni zatok autobusowych wskazano rozwiazania speniajace
wymagania dotyczace warunku wzmocnienia nawierzchn i przedstawizja sig nastepujaco w zaleznosci od

podioza (Tabela 8Tabela 7).

Lp. | Rodza] warstwy Podloze
Gl I G2 T [
7| Warstva sceraina 76 cm, warshva Sckrain 2 kosl granfoe] T8

Som, warstwa podsypkicementowo - paskowe] 14

2. | Podbudona 20cm, warstwa podbudowy  betonu cementowego C20125
zasadnicza
3. | Podbudona 20 cm, warstwa podbudowy pomocricze]  kuszywa naturainego SEbIzoWanego
pomocnicza spoiwem hydrauiicznym Rm=5MPa.
7| Wamocniene 25cm, warsva z 6o, warstwa z 20cm, varstwa z kuszywa
podoza knuszywa naturanego | kruszywa naturainego naturainego 0145
0145 sabiizowanego | 0/45 stabilzowanego stabilzowanego
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Podany przykład nie jest odosobniony, co pokazuje nie spójność dokumentów. Zwracamy się o odniesienie się do powyższych rozbieżności oraz naniesienie niezbędnych zmian w dokumentacji oraz kosztorysie.

Odpowiedź 9:

Konstrukcję należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. 

Pytanie 10:

1. W związku z analizą zamieszczonego projektu i obliczeniami zwracamy się o zwiększenie ilości w pozycji kosztorysowej nr 45 z

	45
	D.08.02.02 
	 
	Wykonanie     chodników     z     kostki     brukowej betonowej 
	m2 
	2378


Na

	45
	D.08.02.02 
	 
	Wykonanie     chodników     z     kostki     brukowej betonowej 
	m2 
	2548


Zestawienie przybliżonej lokalizacji, strony oraz powierzchni nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6cm

• 51+169.15 po stronie prawej drogi, 120m2

• 52+279.33 po stronie prawej drogi, 218m2

• 52+934.92 po stronie lewej drogi, 174m2

• 53+034.21 po stronie prawej drogi, 135m2

• 54+573.02 po stronie lewej drogi, 161m2

• 54+677.52 po stronie prawej drogi, 187m2

• 56+569.47 po stronie lewej drogi, 195m2

• 56+708.06 po stronie prawej drogi, 149m2

• 57+861.65 po stronie lewej drogi, 220m2

• 58+010.11 po stronie prawej drogi, 216m2

• 59+561.92 po stronie lewej drogi, 239m2

• 59+693.36 po stronie prawej drogi, 215m2

• 60+849.44 po stronie lewej drogi, 192m2

• 60+953.73 po stronie prawej drogi. 127m2

Razem: 2548m2

Odpowiedź 10:

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty mające na celu prawidłową realizacje zadania.
Pytanie 11:

Zwracamy się o zwiększenie ilości w pozycji kosztorysowej nr 17 z:

	17
	D.04.02.02 
	 
	Wykonanie  warstwy  mrozoochronnej   o  gr.  do 20cm 
	m2 
	81776


[image: image4.png]KSIAZKA PRZEDMIAROW

BUDOWA | ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 664 WRAZ Z DROGOWYMI OBIEKTAMI INZYNIERSKIMI | NIEZBEDNA IN-
FRASTRUKTURA TECHNICZNA NA ODCINKU LIPSK - GRANICA PANSTWA

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
231 KNR AT-04 | Ulozenie geowlokniny separacyjnej pod warstwy technolo- |m?
d5.2 010103 |giczne
poz.23 m2 134625.00
RAZEM 134625.00
53 45233000-9 |D.04.02.02 Wykonanie warstwy mrozoochronnej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i
autostrad i drog
24|D.04.02.0 Wykonanie warstwy mrozoochronnejo gr. do  |m2
d.5.3]2.11 20cm
- kruszywo 0/45 gr. 15cm
“G1
62252 m2 62252.00
** zatoka autobusowa
1026 m2 1026.00
** zatoka ITD
957 m2 957.00
A (suma czesciowa) e
m2 64235.00
- kruszywo 0/45 gr. 20cm
“G3
17385 m2 17385.00
** zatoka autobusowa
156 m2 156.00
B (suma czesciowa) s
m2 17541.00
RAZEM §1776.00
241 KNR 2-31 _|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gru-|m2
d5.3 0114-01 bosci po zageszczeniu 20 cm 26-75 pojazdow na godzing
20.2.13.  [Krotnosc = 0.75
9902-01
poz.24A m2 64235.00
RAZEM 64235.00
242 KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa doina o gru-|m?
d5.3 0114-01 bosci po zageszczeniu 20 cm 26-75 pojazdow na godzing
2.0.2.13.
9902-01
poz.24B m2 17541.00
RAZEM 17541.00
25(D.04.02.0 Wykonanie warstwy mrozoochronnej gr.30cm  |m?
d.5.3)2.12
- kruszywo 0/63 gr. 30cm
“G3
18400 m2 18400.00
** zatoka autobusowa
156 m2 156.00
A (suma czesciowa) s
m2 18556.00
RAZEM 18556.00
251 KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa doina o gru-|m?
d5.3 0114-01 bosci po zageszczeniu 20 cm 26-75 pojazdow na godzing
2.0.2.13.
9902-01
poz.25 m2 18556.00
RAZEM 18556.00
252 KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za | m2
d5.3 0114-02 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszezeniu 26-75 pojaz-
20.2.13.  |dow na godzine
9902-01 Krotnos¢ = 10
poz.25 m2 18556.00
RAZEM 18556.00
26|D.04.02.0 Wykonanie warstwy mrozoochronnej gr.35cm  |m2
d.5.3)2.13
- kruszywo 0/45 gr. 35cm
G2
30507 m2 30507.00
** zatoka autobusowa
300 m2 300.00
A (suma czesciowa) e
m2 30807.00
RAZEM 30807.00
26.1 KNR 2-31 _|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa doina o gru-|m2
d53 0114-01 bosci po zageszczeniu 20 cm 26-75 pojazdow na godzing
2.0.2.13.
9902-01
poz.26 m2 30807.00

Norma PRO Wersja 4.16 Licencia: 11832 dla MD
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Na

	17
	D.04.02.02 
	 
	Wykonanie  warstwy  mrozoochronnej   o  gr.  do 20cm 
	m2 
	87318,94


Wg niżej zamieszczonego wyliczenia:

Kruszywo 0/45 gr. 15cm – 67 106,77m2

Zatoka autobusowa 1 026m2

Zatoka ITD – 957m2

Kruszywo 0/45 gr. 20cm – 18 073,17m2

Zatoka autobusowa – 156m2

Odpowiedź 11:

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia

Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty mające na celu prawidłową realizacje zadania.
Pytanie 12:

Zwracamy się o zwiększenie ilości w pozycji kosztorysowej nr 18 z:

	18
	D.04.02.02 
	 
	Wykonanie warstwy mrozoochronnej gr.30cm 
	m2 
	18556


[image: image5.png]KSIAZKA PRZEDMIAROW

BUDOWA | ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 664 WRAZ Z DROGOWYMI OBIEKTAMI INZYNIERSKIMI | NIEZBEDNA IN-
FRASTRUKTURA TECHNICZNA NA ODCINKU LIPSK - GRANICA PANSTWA

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
231 KNR AT-04 | Ulozenie geowlokniny separacyjnej pod warstwy technolo- |m?
d5.2 010103 |giczne
poz.23 m2 134625.00
RAZEM 134625.00
53 45233000-9 |D.04.02.02 Wykonanie warstwy mrozoochronnej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i
autostrad i drog
24|D.04.02.0 Wykonanie warstwy mrozoochronnejo gr. do  |m2
d.5.3]2.11 20cm
- kruszywo 0/45 gr. 15cm
“G1
62252 m2 62252.00
** zatoka autobusowa
1026 m2 1026.00
** zatoka ITD
957 m2 957.00
A (suma czesciowa) e
m2 64235.00
- kruszywo 0/45 gr. 20cm
“G3
17385 m2 17385.00
** zatoka autobusowa
156 m2 156.00
B (suma czesciowa) s
m2 17541.00
RAZEM §1776.00
241 KNR 2-31 _|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gru-|m2
d5.3 0114-01 bosci po zageszczeniu 20 cm 26-75 pojazdow na godzing
20.2.13.  [Krotnosc = 0.75
9902-01
poz.24A m2 64235.00
RAZEM 64235.00
242 KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa doina o gru-|m?
d5.3 0114-01 bosci po zageszczeniu 20 cm 26-75 pojazdow na godzing
2.0.2.13.
9902-01
poz.24B m2 17541.00
RAZEM 17541.00
25(D.04.02.0 Wykonanie warstwy mrozoochronnej gr.30cm  |m?
d.5.3)2.12
- kruszywo 0/63 gr. 30cm
“G3
18400 m2 18400.00
** zatoka autobusowa
156 m2 156.00
A (suma czesciowa) s
m2 18556.00
RAZEM 18556.00
251 KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa doina o gru-|m?
d5.3 0114-01 bosci po zageszczeniu 20 cm 26-75 pojazdow na godzing
2.0.2.13.
9902-01
poz.25 m2 18556.00
RAZEM 18556.00
252 KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za | m2
d5.3 0114-02 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszezeniu 26-75 pojaz-
20.2.13.  |dow na godzine
9902-01 Krotnos¢ = 10
poz.25 m2 18556.00
RAZEM 18556.00
26|D.04.02.0 Wykonanie warstwy mrozoochronnej gr.35cm  |m2
d.5.3)2.13
- kruszywo 0/45 gr. 35cm
G2
30507 m2 30507.00
** zatoka autobusowa
300 m2 300.00
A (suma czesciowa) e
m2 30807.00
RAZEM 30807.00
26.1 KNR 2-31 _|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa doina o gru-|m2
d53 0114-01 bosci po zageszczeniu 20 cm 26-75 pojazdow na godzing
2.0.2.13.
9902-01
poz.26 m2 30807.00

Norma PRO Wersja 4.16 Licencia: 11832 dla MD
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Na

	18
	D.04.02.02 
	 
	Wykonanie warstwy mrozoochronnej gr.30cm 
	m2 
	19 235


Wg niżej zamieszonego wyliczenia:

Kruszywo 0/63 gr. 30cm - 19 079m2

Zatoka autobusowa – 156m2

Odpowiedź 12:

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia

Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty mające na celu prawidłową realizacje zadania.
Pytanie 13:

Zwracamy się o zwiększenie ilości w pozycji kosztorysowej nr 19 z:

	19
	D.04.02.02 
	 
	Wykonanie warstwy mrozoochronnej gr.35cm 
	m2 
	30807


[image: image6.png]KSIAZKA PRZEDMIAROW

BUDOWA | ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 664 WRAZ Z DROGOWYMI OBIEKTAMI INZYNIERSKIMI | NIEZBEDNA IN-
FRASTRUKTURA TECHNICZNA NA ODCINKU LIPSK - GRANICA PANSTWA

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
231 KNR AT-04 | Ulozenie geowlokniny separacyjnej pod warstwy technolo- |m?
d5.2 010103 |giczne
poz.23 m2 134625.00
RAZEM 134625.00
53 45233000-9 |D.04.02.02 Wykonanie warstwy mrozoochronnej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i
autostrad i drog
24|D.04.02.0 Wykonanie warstwy mrozoochronnejo gr. do  |m2
d.5.3]2.11 20cm
- kruszywo 0/45 gr. 15cm
“G1
62252 m2 62252.00
** zatoka autobusowa
1026 m2 1026.00
** zatoka ITD
957 m2 957.00
A (suma czesciowa) e
m2 64235.00
- kruszywo 0/45 gr. 20cm
“G3
17385 m2 17385.00
** zatoka autobusowa
156 m2 156.00
B (suma czesciowa) s
m2 17541.00
RAZEM §1776.00
241 KNR 2-31 _|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gru-|m2
d5.3 0114-01 bosci po zageszczeniu 20 cm 26-75 pojazdow na godzing
20.2.13.  [Krotnosc = 0.75
9902-01
poz.24A m2 64235.00
RAZEM 64235.00
242 KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa doina o gru-|m?
d5.3 0114-01 bosci po zageszczeniu 20 cm 26-75 pojazdow na godzing
2.0.2.13.
9902-01
poz.24B m2 17541.00
RAZEM 17541.00
25(D.04.02.0 Wykonanie warstwy mrozoochronnej gr.30cm  |m?
d.5.3)2.12
- kruszywo 0/63 gr. 30cm
“G3
18400 m2 18400.00
** zatoka autobusowa
156 m2 156.00
A (suma czesciowa) s
m2 18556.00
RAZEM 18556.00
251 KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa doina o gru-|m?
d5.3 0114-01 bosci po zageszczeniu 20 cm 26-75 pojazdow na godzing
2.0.2.13.
9902-01
poz.25 m2 18556.00
RAZEM 18556.00
252 KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za | m2
d5.3 0114-02 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszezeniu 26-75 pojaz-
20.2.13.  |dow na godzine
9902-01 Krotnos¢ = 10
poz.25 m2 18556.00
RAZEM 18556.00
26|D.04.02.0 Wykonanie warstwy mrozoochronnej gr.35cm  |m2
d.5.3)2.13
- kruszywo 0/45 gr. 35cm
G2
30507 m2 30507.00
** zatoka autobusowa
300 m2 300.00
A (suma czesciowa) e
m2 30807.00
RAZEM 30807.00
26.1 KNR 2-31 _|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa doina o gru-|m2
d53 0114-01 bosci po zageszczeniu 20 cm 26-75 pojazdow na godzing
2.0.2.13.
9902-01
poz.26 m2 30807.00

Norma PRO Wersja 4.16 Licencia: 11832 dla MD
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Na

	19
	D.04.02.02 
	 
	Wykonanie warstwy mrozoochronnej gr.35cm 
	m2 
	34576,21


Wg niżej zamieszonego wyliczenia:

Kruszywo 0/45 gr. 35cm G2 - 34234,21m2

Zatoka autobusowa – 3*114=342m2

Odpowiedź 13:

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia

Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty mające na celu prawidłową realizacje zadania.

Pytanie 14:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni i wpustów deszczowych wykonanych z betonu klasy C40/C50?

Odpowiedź 14:

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST.

Pytanie 15:

Zwracamy się do Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o SST dotyczące budowy kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź 15:

Zamieszczamy brakujące SST.

Pytanie 16:
Czy Zamawiający dopuszcza  na zastosowanie w chodnikach i zieleńcach zwieńczeń studni rewizyjnych w postaci płyty przykrywowej?

Odpowiedź 16:

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST.

Pytanie 17:

Czy Zamawiający dopuszcza  na zastosowanie w chodnikach i zieleńcach zwieńczeń studni rewizyjnych w postaci zwężki?

Odpowiedź 17:

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST.

Pytanie 18:

Czy Zamawiający potwierdza, że studnie i wpusty kanalizacji deszczowej należy wykonać z kręgów betonowych lub żelbetowych?

Odpowiedź 18:

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST.

Pytanie 19:

Czy Zamawiający dopuści do budowy rowu krytego fi 500 mm rur PP karbowanych SN8  jako materiał równoważny do rur PEHD fi 500 mm?

Odpowiedź 19:

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST.

Pytanie 20

W załączonym SST i  przedmiarze PR_D.1.A  występuje pozycja Lp.1.  Wymagania ogólne w której zawarte są 

1.1. koszty zabezpieczenia ternu budowy

1.2. koszty zaplecza budowy

Zwracamy się o dopisanie zgodnie z przedmiarem pozycji w załączonym K.O. Brak uniemożliwia prawidłowe skalkulowanie i może powodować niedoszacowanie kontraktu.

Odpowiedź 20:

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty mające na celu prawidłową realizacje zadania.
Pytanie 21:

Czyją własnością jest destrukt bitumiczny uzyskany z frezowania ?

Odpowiedź 21:

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, umową oraz SIWZ.

Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty mające na celu prawidłową realizacje zadania.
Pytanie 22:

Czyją własnością jest brukowiec uzyskany z rozbiórki?

Odpowiedź 22:

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową , umową oraz SIWZ.

Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty mające na celu prawidłową realizacje zadania.
Pytanie 23:

W poz. 40 KO mowa jest o wykonaniu przepustu  fi 500 z rur HDPE natomiast w przedmiarze  poz. 47.3 z rur betonowych . Zwracamy się o potwierdzenie że przepust należy wykonać z rur z tworzyw sztucznych.

Odpowiedź 23:

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową

Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty mające na celu prawidłową realizacje zadania.
Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 24

Przepust P3
W załączonym K.O. brak jest poz. Ułożenie geomembrany PP w ilości 17,7 m2. Zwracamy się o dopisanie powyższych pozycji

Odpowiedź 24:

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.
Pytanie 25:

Przepust P4
W załączonym K.O. brak jest poz. Ułożenie geomembrany PP w ilości 17,5 m2. Zwracamy się o dopisanie  powyższych pozycji

Odpowiedź 25:

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.
Pytanie 26:

Przepust P6 – 

W załączonym K.O. poz. 5 d.2.1 mówi o „Budowa przepustu z rury stalowej fi800”szt.1  oraz przedmiarze „Przepust z rury stalowej karbowanej 68x13mm (karbowanie) o gr. blachy 2mm, fi 800 dł. 19.6m. Natomiast wg - rys. 2.1. Przepust P6 należy wykonać  z rury stalowej karbowanej o przekroju łukowo-kołowym (szerokość-1.44m, wysokość-0.97m),rodzaj karbowania 68x13 mm, grubość blachy 2.5 mm,  dl,19,69 m. Zwracamy się o określenie jaki rodzaj przepustu należy przyjąć do kalkulacji i wykonania.

Odpowiedź 26:

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, umową oraz SIWZ.

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.
Pytanie 27:

W załączonym K.O. brak jest poz. .Ułożenie geowłókniny separacyjnej min. 500g/m wytrzymałość na rozciąganie 30,0 kN/m wzdłuż  i 50,0 kN/m w poprzek włókien w ilości 54 m2. Zwracamy się o dopisanie  powyższych pozycji.

Odpowiedź 27:

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 28:

W załączonym K.O. brak jest poz. Ułożenie geomembrany PP w ilości 27 m2. Zwracamy się o dopisanie  powyższych pozycji.

Odpowiedź 28:

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 29:

W załączonym K.O. brak jest poz. Umocnienie dna wlotu i wylotu przepustu palisadą z drewnianych kołków ø150 na szerokości 1,1m w ilości 2,2 m. Zwracamy się o dopisanie  powyższych pozycji.

Odpowiedź 29:

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 30:

Przepust P10 – 
W załączonym K.O. poz. 5 d.2.1 mówi o „Budowa przepustu z rury stalowej fi800”szt.1  oraz przedmiarze „Przepust z rury stalowej karbowanej 68x13mm (karbowanie) o gr. blachy 2mm, fi 800 dł.22.1m, natomiast wg - rys. 2.1. Przepust P10 należy wykonać  o konstrukcji z blachy falistej MultiPlate MP200 VN23 o wymiarach B=7,60m i H=4,35m długości 22,10m, . Zwracamy się o określenie jaki rodzaj przepustu należy przyjąć do kalkulacji i wykonania.

Odpowiedź 30:

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 31:

W załączonym przedmiarze  (zabezpieczenie wykopu) mowa jest o zastosowaniu  ścianki szczelnej z profili Larssen 603 o wysokości 7,50m dł.  51 mb. Zwracamy się o dopisanie pozycji w kosztorysie wraz z zaznaczeniem  czy jest to ścianka tymczasowa czy tracona. 

Odpowiedź 31:

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.
Pytanie 32:
W załączonym K.O.  brak jest pozycji: Umocnienie dna wlotu i wylotu przepustu palisadą z drewnianych kołków ø150 na szerokości 1,1m w ilości 4 m. Zwracamy się o dopisanie poz.  kosztorysu.

Odpowiedź 32:

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 33:

W załączonym K.O.  brak jest pozycji Ułożenie geomembrany PP w ilości 350 m2. Zwracamy się o dopisanie poz.  kosztorysu. 

Odpowiedź 33:

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 34:

Przy budowie  przepustów należy zastosować  dwa rodzaje geowłókniny separacyjnej tj: :

-geowłóknina separacyjna min. 500g/m wytrzymałość na rozciąganie 30,0 kN/m wzdłuż  i 50,0 kN/m w poprzek włókien

oraz 

- geowłóknina separacyjna min. 200g/m2, wytrzymałość na rozciąganie 18,0 kN/m wzdłuż i 18,0 kN/m  w poprzek włókien


które zostały scalone w jedną poz. kosztorysową. Zwracamy się o rozbicie tej pozycji w kosztorysie jak wyżej

Odpowiedź 34:

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.
Pytanie 35:

W Kosztorysie ofertowym  W2 poz.
	4 d.2.2 
	D.02.04.01.21 
	 
	Wypełnienie warstwy materaca pospółką gr. 20cm (2 warstwy) 
	m2 
	4674


Co daje 4674*0,2*2=1869,6 m3 pospółki. Natomiast zgodnie z dokumentacją grubość warstwy powinna wynosić 25 cm, co daje 4674*0,25*2=2337 m3 pospółki   (różnica 2337-1869,6  = 467,4 m3). Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności i naniesienie zmiany

Odpowiedź 35:

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, umową oraz SIWZ.

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.
Pytanie 36:

W Kosztorysie ofertowym  W3 poz.

	4  d.2.2 
	D.02.04.01.2 1 
	 
	Wypełnienie warstwy materaca po-spółką gr. 20cm (4 warstwy) 
	m 2 
	2610


Co daje 2610*0,2*2=2088m3 pospółki. Natomiast zgodnie z dokumentacją grubość warstwy powinna wynosić 25 cm, co daje 2610*0,25*2=2610 m3 pospółki   (różnica 2610- 2088 = 522 m3). Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności i naniesienie zmiany

Odpowiedź 36:

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, umową oraz SIWZ.

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.
Pytanie 37:
W związku z rozbieżnościami w zapisach dokumentacji projektowej oraz powoływanie się na różne normy jakościowe w SST zwracamy się o potwierdzenie że do wykonywania podbudowy z kruszywa łamanego na  jezdni głównej, zjazdach, chodniku oraz ścieżki rowerowej należy zastosować kruszywo łamane C 50/30 według wytycznych PZDW w Białymstoku z roku 2013.

Odpowiedź 37: 
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST.
Pytanie 38:

Zgodnie z załączonymi w dokumentacji kartami otworów na odcinku od km 59+750 do km 60+875 km tj. otwory od 70 – 79 stwierdzono występowanie nasypów budowlanych z piasków drobnych, pylastych, gliniastych itp. Otwory geologiczne załączone do przetargu zostały wykonane tylko do głębokości 2,0m. Podczas wizji lokalnej w terenie stwierdzono, że na w/w odcinku droga przebiega przez dolinę rzeki „Niedźwiedzicy” a istniejąca droga poprowadzona jest w nasypie przekraczającym wysokość 2,0 m. 
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 Podczas wizji w terenie dokonano wierceń geologicznych w celu ustalenia gruntów zalegających poniżej poziomu nasypów. Na odcinku od 59+800 do 60+800 dokonano pięciu wierceń. W czterech przekrojach stwierdzono zaleganie torfów udokumentowane na zdjęciach i opisie karty otworu. W km 59+ 810 str. prawa torf na głębokości od 2,8 do 3,9 m warstwa grubości 1,1m, 
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Następnie w przekroju 60+130 str. prawa stwierdzono występowanie torfu na głębokości od 4,5m do 6,0 m. grubość warstwy 1,5m.
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Podana głębokość zalegania torfu mierzona była od góry nasypu. W kolejnym przekroju w km 60+170 str. lewa torf i namuł stwierdzono na głębokości od 5,50 do7,5m jest to odwiert wykonany najbliżej rzeki „Niedźwiedzicy” głębokość zalegania jest tu najniższa, gdyż istniejący w tym miejscu nasyp jest wyższy niż na początku i końcu przedmiotowego odcinka. 
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W czwartym  przekroju w km 60 +802 str. lewa stwierdzono występowanie torfu i namułu na głębokości od 1,8m do 3,6 m, grubość warstwy 1,8m.
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W związku z powyższym należy stwierdzić, że wykonując roboty zgodnie z załączonym Projektem budowlanym zostanie wykonany obiekt z wadą. Zwracamy się zatem o wykonanie uzupełniającej dokumentacji geologicznej,  poprawienie dokumentacji technicznej oraz poprawienie załączonej dokumentacji przetargowej (przedmiarów) o roboty konieczne do wykonania uwzględniające faktyczny stan gruntów zalegających pod nasypem. 

Odpowiedź 38:

Roboty wykonywane będą w  koronie drogi. Pod istniejącym nasypem zalega warstwa gruntów nienośnych sprasowanych. Roboty wykonać zgodnie projektem. W strefie przepustu dokonać wymiany gruntów, pozostałe odcinki wykonać na istniejącym korpusie drogi.
Pytanie 39:

W związku z zastosowaniem wygrodzeń U-11a (szczeblinkowych) zwracamy się z pytaniem czy można zastosować w miejsce tych elementów balustrady OLSZTYŃSKIE w postaci ramy owalnej bez wypełnienia (słupek śr. 60,3 mm rama z rury śr. 48,3mm) koloru żółtego.

Odpowiedź 39:

Wykonać zgodnie z dokumentacja i SST.

Pytanie 40:

Z uwagi na szerokość pobocza wynoszącą 20 cm wzdłuż  ścieżki rowerowej brak jest możliwości ustawienia wygrodzeń poza skrajnią. Zwracamy się o zwiększenie szerokości pobocza oraz zwiększenia ilości robót ziemnych tj. nasypów tak aby po ustawieniu wygrodzeń była zachowana zgodnie z Dz.U. nr 43 poz 430, skrajnia 20cm dla ruchu rowerowego.

Odpowiedź 40:

Wygrodzenia wykonać tak aby znajdowały się za skrajnią. Dopuszcza się lokalizację w skarpie drogowej.
Pytanie 41:

Zgodnie z przedmiarem i rys.6.3 należy ustawić krawężnik granitowy natomiast zgodnie z rys. 6.5 należy ustawić krawężnik betonowy. W związku z rozbieżnościami zapisów dokumentacji projektowej Zwracamy się o podanie z jakiego materiału należy zastosować krawężniki na przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedź 41:

Krawężniki należy wykonać z granitu.

Pytanie 42:

Zgodnie z ZRID Wojewoda nałożył obowiązek przebudowy drogi powiatowej 1239B i drogi gminnej G102756 co zostało oznaczone na planie sytuacyjnym jedynie jako tereny czasowego zajęcia. Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji technicznej i przetargowej o zakres robót koniecznych do wykonania na przedmiotowych drogach tj. planu sytuacyjnego, przekrojów normalnych ze szczegółami konstrukcyjnymi DP 1239B i DG G102765 oraz dodania  pozycji przedmiarowych z tym związanych. 

Odpowiedź 42:

Należy wykonać wszystkie roboty w celu prawidłowej realizacji zadania zgodnie z decyzja ZRID oraz dokumentacją projektową. Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. 

Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować pełny zakres robót określony w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i SST.
Pytanie 43:
W Opisie Technicznym z katalogu „B.1.3 Wzmocnienie podłoża” przy wmoznieniach W1 i W4 występuję geosiatka wzmacniająca o wytrzymałości wzdłuż i poprzek pasma 20kN/m, natomiast na rys. 3.1 w legendzie opisane są siatki o wytrzymałości 30 kN/m. Zwracamy się o wyjaśnienie o jakiej wytrzymałości geosiatki mają być zastosowane.

Odpowiedź 43:

Należy stosować 30kN/m, zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego.
Pytanie 44:

W opisie pozycji „4 d.2.2” załączonego kosztorysu „KO – wzmocnienie podłoża W3” występuje gr. warstwy 20 cm natomiast na rys. 3.1 oraz w OT z katalogu „B.1.3 Wzmocnienie podłoża” występują warstwy o gr. 25 cm. Zwracamy się o wyjaśnienie jakiej grubości ma być warstwa materaca przy wzmocnieniu podłoża W3.

Odpowiedź 44:

Należy przyjąć grubość zgodnie z dokumentacją.
Pytanie 45:

Dokumentacja projektowa oraz SST przewiduje wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z asfaltu lanego MA 8. W związku z faktem że asfalt lany stosuje się na obiektach mostowych jako warstwę ochronną zwracamy się o dopuszczenie wykonania nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego AC 5S, AC 8S lub AC 11S. Jednocześnie informujemy że nawierzchnie ścieżek rowerowych w ramach zadania Green Velo (Inwestor Urząd Marszałkowski) wykonane są z betonu asfaltowego AC 5S. Beton asfaltowy jest powszechnie stosowanym rodzajem mieszanki mineralno asfaltowej stosowanej do wykonania nawierzchni ścieżek rowerowych.

Odpowiedź 45:

Zamawiający dopuści za zgodą Projektanta wykonanie ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego AC 8S. Załączamy SST D.05.03.05.Z NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S
Pytanie 46:

Zwracamy się o wyjaśnienie rozbierzności, w dokumentacji projektowej Rys. 4.1 Konstrukcja nawierzchni warstwa ścieralna dla ruch KR4 jest z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-55 natomiast KO pozycja 35 mówi o mieszance AC 11 S PMB 45/80-65. Zwracamy się o jednoznaczne określenie rodzju mieszanki na warstwę ścieralną drogi głównej.

Odpowiedź 46:

Wykonać zgodnie z zapisami SST.

Pytanie 47:

Zwracamy się o przeprojektowanie sposobu mocowania wygrodzeń na murach oporowych z gabionów wypełnionych kamieniem naturalnym. Z technicznego punktu wykonania mur należy wykonać przed montarzem wygrodzeń. Musi być wypełniony i zapleciony na sztywno co podnosi bezpieczeństwo i staeczność konstrukcji. Nie ma możliwości wbicia wygrodzeń w prawidłowo wykonany mur gabionowy. Dokumentacja techniczna stanowi jednak inaczej.
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Odpowiedź 47:

Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty mające na celu prawidłową realizacje zadania.
Pytanie 48:

Zwracamy się o podanie rysunku technicznego zbrojenia ławy betonowej pod wygrodzenie ponieważ sposób kreskowania jednoznacznie wskazuje na zastosowanie żelbetowej ławy pod wygrodzenie.
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Odpowiedź 48:

Na rysunku jednoznacznie opisano – ława betonowa. Nie należy stosować zbrojenia.

Pytanie 49:
Zwracamy się o potwierdzenie, że zaprojektowana ława na gabionowym murze oporowym jest rozwiązaniem stabilnym i zapewni bezpieczne użytkowanie pieszym i rowerzystom. 

W ocenie Wykonawcy powinien być tu zaprojektowany żelbetowy oczep spalający mur gabionowy z elementem wpuszczonym pod konstrukcję ścieżki rowerowej. Oczep umożliwi przymocowanie wygrodzeń za pomocą kotew. 

Odpowiedź 49:

Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty mające na celu prawidłową realizacje zadania.
Pytanie 50:

Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności w zapisach dotyczących asfaltu do warstwy podbudowy. Zgodnie z zapisem SST D 04.07.01 należy zastosować asfalt modyfikowany PMB 25/55-60, natomiast zgodnie ze szczegółami konstrukcyjnymi asfalt drogowy 50/70
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Jaki rodzaj asfaltu modyfikowany czy drogowy należy zastosować w warstwie podbudowy?

Odpowiedź 50:

Wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. 

Pytanie 51:

W związku z rozbieżnościami w zapisach rodzajów asfaltu do warstwy ścieralnej w SST D 05.03.05a zwracamy się o jednoznaczne określenie asfaltu jaki należy zastosować do warstwy ścieralnej KR 4 i KR 1-2.

Odpowiedź 51:

Dla KR4 stosować PMB 45/80-55 (zgodnie z dokumentacją do SMA), natomiast do AC stosować 50/70.

Roboty należy wykonać zgodnie z zapisami SST.

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. 

Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować pełny zakres robót określony w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i SST

Pytanie 52:

Zgodnie z zapisami SST D 05.03.05a warstwę ścieralną należy zaprojektować przy minimalnej ilości asfaltu Bmin 6,2%. W związku że jest to wymóg z nieaktualnych już wytycznych z roku 2008 co do których stwierdzono doświadczalnie zawyżoną ilość asfaltu uniemożliwiającą prawidłowe wykonanie nawierzchni o założonych parametrach odporności na koleinowanie (nawierzchnie były przebitumowane) zwracamy się o potwierdzenie że warstwy ścieralne należy zaprojektować zgodnie z wytycznymi technicznymi WT2-2014 co umożliwi wykonanie bezpiecznej i odpornej na koleinowanie warstwy ścieralnej.

Odpowiedź 52:

Dokumentacja została opracowania zgodnie z aktualnymi na dzień dokumentami.

Pytanie 53:

Zwracamy się o potwierdzenie że w przypadku niejasności lub wykluczających się zapisów w SST co do projektowania i parametrów mieszanek mineralno asfaltowych zastosowanie będą miały wytyczne techniczne WT1-2014 dla kruszyw i WT2-2014 dla mieszanek mineralno – asfaltowych.

Odpowiedź 53:

Dokumenty aktualne na dzień wykonania dokumentacji to WT-2008 i to do nich należy się stosować. Wytyczne wyższe wymagają zgodny Zamawiającego.

Pytanie 54:

Zwracamy się o potwierdzenie, że Wykonawca może wykonać własny przedmiar i kosztorys, który zostanie przekazany przed podpisaniem umowy.

Odpowiedź 54:

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. 

Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować pełny zakres robót określony w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i SST.

Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty mające na celu prawidłową realizacje zadania.
Pytanie 55:

Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej decyzji na realizację inwestycji drogowej oraz o potwierdzenie, że posiada ona status decyzji ostatecznej.

Odpowiedź 55:

Do postepowania jest załączona decyzja ZRID z klauzulą ostateczności. 

Pytanie 56:

Zapis w umowie paragraf 10 ma brzmienie:

„Okres gwarancji i rękojmi na roboty, materiały, urządzenia, w tym oznakowanie poziome, wynosi minimum 5 lat (ostateczny okres gwarancji i rękojmi zostanie określony na podstawie wybranej oferty) od dnia odbioru ostatecznego dokonanego przez Zamawiającego. Okres gwarancji i rękojmi na pielęgnację zieleni w tym koszenie wynosi minimum 5 lat od dnia odbioru ostatecznego dokonanego przez Zamawiającego (nie mniej niż po 2 koszenia w danym roku: po jednym koszeniu na wiosnę i na jesień).” 

Zwracamy się o  określenie stałego okresu gwarancji na oznakowanie poziome i pielęgnację zieleni - 5 lat

Odpowiedź 56:

Podtrzymujemy zapisy zawarte w SIWZ i umowie w przedmiocie okresu gwarancji.

Pytanie 57:
Paragraf 9 ust. 1 pkt 25 umowy ma brzmienie:

„..w przypadku nie uzyskania wymaganego przerobu co najmniej 30% wartości umownej brutto w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po upływie terminu.

Zwracamy się o zmniejszenie wymaganego przerobu z 30% na 20% wartości umownej brutto w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy, gdyż zawsze na początku budowy przerób ilościowy jest większy od kwotowego (przeważnie wartości robót przygotowawczych i ziemnych kwotowo jest mniejsza niż robót nawierzchniowych i wykończeniowych).

Odpowiedź 57:

Zamawiający umieszcza nowy wzór umowy.

Pytanie 58:

Zamawiający określa wynagrodzenie Wykonawcy jako ryczałtowe. Ustalona wysokość wynagrodzenia jest określana z góry i co do zasady nie ulega modyfikacjom. 

Rozdział XIII ust. 3 SIWZ mówi:

k)
Jeśli zmiany zaproponowane przez Wykonawcę robót spowodują zwiększenie wartości zmienionego asortymentu robót, to koszt powyżej wartości kosztorysowej tego asortymentu obciąży Wykonawcę robót.

l)
Jeśli zmiany zaproponowane przez Wykonawcę robót spowodują zmniejszenie poszczególnych zakresów robót to stanowić to będzie podstawę do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z wyceną ofertową.

Zwracamy się  o usuniecie poniżanych zapisów z SIWZ dotyczących robót zamiennych, które kłócą się z definicją wynagrodzenia ryczałtowego.

Odpowiedź 58:

Zamawiający umieszcza nowy wzór umowy.

Pytanie 59:

Dotyczy: Przepust P-10 Udostępniona dokumentacja techniczna przepustu P-10 przewiduje do wykonania wieniec żelbetowy konstrukcji stalowej (Rysunek 2.2 Przepust P-10;). Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w ramach inwestycji należy wykonać w/w wieniec żelbetowy? Jeśli tak to, w których pozycjach kosztorysowych należy uwzględnić wycenę zbrojenie i betonu?

Odpowiedź 59:

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. 

Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować pełny zakres robót określony w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i SST.

Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty mające na celu prawidłową realizacje zadania.
Pytanie 60:
Zgodnie z treścią punktu XV UDZIELENIE ZAMÓWIENIA punkt:

„4. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. „

W związku z powyższym zapisem w SIWZ zwracamy się z zapytanie z jakiego programu przewiduje Zamawiający pozyskać środki na sfinansowanie tego zamówienia?

Odpowiedź 60:

Inwestycja planowana jest do realizacji za środków Budżetu Państwa.

ZESTAW VII:

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada odpowiednie decyzje i pozwolenia na wycinkę drzew w okresie lęgowym ptaków.
Odpowiedź 1:

Wycinkę należy przeprowadzić zgodnie z załączoną Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności uzyskania potrzebnych zezwoleń na wycinkę drzew w okresie lęgowym ptaków oraz wszelkie przestoje prac z tym związane będą podstawą do przedłużenia terminu realizacji zadania.
Odpowiedź 2:

Oferent w cenie ofertowej ryczałtowej powinien uwzględnić wszystkie prace konieczne do prawidłowej realizacji zadania. 

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, że projekt wykonawczy jest oparty na stanie istniejącym drogi na dzień dzisiejszy (przede wszystkim projekt wyrębu drzew). Jeżeli nie prosimy o wskazanie różnic, które Wykonawca powinien ująć w ofercie.
Odpowiedź 3:

Dokumentacja Projektowa oraz decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej są aktualne. Wszelkie różnice należy zgłaszać inwestorowi zgodnie z SIWZ pkt. 6. OBOWIĄZKI WYKONAWCY NA ETAPIE ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH.

Pytanie 4:

Prosimy o jednoznaczne wskazanie materiału do wykonania oznakowania poziomego z uwagi na nieścisłości przedmiaru, kosztorysu, projektu oraz SST – projekt SOR zezwala na użycie farb do oznakowania cienkowarstwowego z wyłączeniem oznakowania P10, P11 i linie zatrzymań P13, natomiast przedmiar, kosztorys i SST wskazują na użycie mas grubowarstwowych chemoutwardzalnych bądź termoplastycznych.
Odpowiedź 4:

Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych bądź termoplastycznych.
ZESTAW VIII:
OGÓLNE

Pytanie 1:

Zwracamy się o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe przy czym zwracamy się o wyodrębnienie okresu gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe na okres 3 lat.

Odpowiedź 1:

Na wszystkie roboty wykonane w ramach zamówienia Wykonawca udziela minimum 
5-letniej gwarancji i rękojmi (ostateczny okres zostanie określony na podstawie wybranej oferty) od dnia dokonania odbioru ostatecznego przez Zamawiającego.  

Pytanie 2:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający posiada niezbędne decyzje i aktualne uzgodnienia na prowadzenie wycinki drzew i krzewów.

Odpowiedź 2:

Wycinkę drzew i krzewów należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Pytanie 3:

Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

Odpowiedź 3:

Wszystkie roboty należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Pytanie 4:

Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do realizacji inwestycji zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź 4:

Zakres realizacji inwestycji określony jest dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Pytanie 5:

Zwracamy się o potwierdzenie, że Projekt Budowlany i Wykonawczy swoim zakresem obejmuje wszystkie wymagania stawiane w uzgodnieniach przez poszczególnych gestorów sieci.

Odpowiedź 5:

Wszystkie roboty należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

SIWZ

Pytanie 6:

Zwracamy się o potwierdzenie do Zamawiającego, że przebudowywana droga wojewódzka powinna mieć konstrukcję jezdni do przenoszenia obciążeń ruchem KR4.

Odpowiedź 6:

Wszystkie roboty należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Pytanie 7:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia cena oferty jest ceną ryczałtową. Zwracamy się o potwierdzenie, że w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót przewidzianych do wykonania, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy nie ulegnie zmianie. 

Odpowiedź 7:

Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować pełny zakres robót określony w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i SST.

Pytanie 8:

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że załączony przedmiar robót ma jedynie charakter poglądowy.

Odpowiedź 8:

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.
Pytanie 9:

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że w cenie oferty należy uwzględnić koszt inwentaryzacji stanu istniejącego (dokumentacja fotograficzna i filmowa) ze szczególnym uwzględnieniem istniejących zjazdów i ogrodzeń oraz innego zagospodarowania terenu.

Odpowiedź 9:

Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować pełny zakres robót określony w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i SST.

Pytanie 10:

Zgodnie z pkt 4 pd 12 SIWZ  W ciągu 14 dni od podpisania umowy dostarczenia opracowanego zgodnie z uzgodnionym wzorem i wytycznymi oraz zaakceptowanego przez Nadzór Inwestorski harmonogramu rzeczowo-finansowego związanego z całym procesem budowlanym od rozpoczęcia do zakończenia przy zachowaniu kolejności robót budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do wykonania ww. robót warunków atmosferycznych w 3 egz. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych Wykonawca robót sporządzi oddzielny harmonogram rzeczowo-finansowy dla robót dodatkowych oraz zaktualizuje harmonogram podstawowy. Ponadto harmonogram będzie aktualizowany na każdy wniosek Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego.

Prosimy o wydłużenie terminu do 30 dni na dostarczenie harmonogramu rzeczowo-finansowego ze względu na zbyt krótki termin na opracowanie precyzyjnego dokumentu zgodnego wg Zamawiającego wytycznych.

Odpowiedź 10:

Podtrzymujemy zapisy pkt 4 pd 12 SIWZ.
Pytanie 11:

Pkt 4 pd 12 SIWZ  W ciągu 14 dni od podpisania umowy dostarczenia opracowanego zgodnie z uzgodnionym wzorem i wytycznymi oraz zaakceptowanego przez Nadzór Inwestorski harmonogramu rzeczowo-finansowego związanego z całym procesem budowlanym od rozpoczęcia do zakończenia przy zachowaniu kolejności robót budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do wykonania ww. robót warunków atmosferycznych w 3 egz. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych Wykonawca robót sporządzi oddzielny harmonogram rzeczowo-finansowy dla robót dodatkowych oraz zaktualizuje harmonogram podstawowy. Ponadto harmonogram będzie aktualizowany na każdy wniosek Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego.

Zwracamy się z prośbą o dołączenie wzoru oraz wytycznych dotyczących harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Odpowiedź 11:

Harmonogram powinien zostać sporządzony na wzorze uzgodnionym z Zamawiającym, zalecone jest wykonanie w postaci Wykresu Gantta. Harmonogram powinien pokazywać w pionie listę zadań, które mają być wykonane, natomiast w poziomie uwzględniać linię czasu. Powinien pozwalać na odczytanie na diagramie daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań.

Pytanie 12:

Zgodnie z pkt 4 pd 22 SIWZ „Wykonawca niniejszego zamówienia w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy wykona rozbiórkę wszystkich ogrodzeń oraz obiektów przeznaczonych do rozbiórki. Materiały otrzymane z rozbiórek, które Zamawiający zechce wykorzystać protokolarnie przekaże do RDW Sokółka”
Zwracamy się do Zamawiającego o jednoznaczne wskazanie materiałów z rozbiórki, które stanowią własność Zamawiającego.

Odpowiedź 12:

Wszystkie materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wbudowania, w zależności od ich przydatności i stanu technicznego należy odwieźć do RDW Sokółka lub zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Pytanie 13:

Zgodnie z pkt 4 pd 22 SIWZ „Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo i bezwarunkowo udostępnić teren budowy celem wykonania przez podmiot trzeci robót, polegających na umieszczeniu w pasie drogowym realizowanej inwestycji obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wynikających z decyzji Zamawiającego o których mowa w art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności termin i wartość robót pozostaje bez zmian.

Podmiot trzeci zostanie zobowiązany do uzyskania od Wykonawcy robót adekwatnych do zakresu wejścia warunków wejścia w teren objęty gwarancja i rękojmią.”

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że powyższy zapis zobowiązuje Wykonawcę do udostepnienia terenu budowy innym Wykonawcom na warunkach odpowiadającym warunkom kontraktowym.

Odpowiedź 13:

Przedmiotowy zapis zobowiązuje Wykonawcę do udostepnienia terenu budowy innym Wykonawcom na warunkach określonych w Umowie oraz SIWZ.

Pytanie 14:

Zgodnie z pkt 4 ppkt 22 SIWZ „Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo i bezwarunkowo udostępnić teren budowy celem wykonania przez podmiot trzeci robót, polegających na umieszczeniu w pasie drogowym realizowanej inwestycji obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wynikających z decyzji Zamawiającego o których mowa w art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności termin i wartość robót pozostaje bez zmian.

Podmiot trzeci zostanie zobowiązany do uzyskania od Wykonawcy robót adekwatnych do zakresu wejścia warunków wejścia w teren objęty gwarancja i rękojmią.”

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wydłuży okres realizacji inwestycji o czas w którym inni Wykonawcy spowodują utrudnienia w realizacji robót kontraktowych.

Odpowiedź 14:

Okres realizacji inwestycji  może być wydłużony w zasadnych przypadkach przewidzianych umową i SIWZ.

Pytanie 15:

Zgodnie z pkt 5 ppkt 22 SIWZ „ Do obowiązków Wykonawcy należy również uaktualnienie projektu stałej organizacji ruchu w zakresie dowiązania wysokościowo - sytuacyjnego 
do istniejącego terenu na początku zakresu robót. Koszty związane z uzgadnianiem i uzyskiwaniem zatwierdzenia projektów stałej i czasowej organizacji ruchu Wykonawca winien wkalkulować w cenę oferty”
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie w której pozycji kosztorysowej należy uwzględnić koszt z uzgadnianiem i uzyskiwaniem zatwierdzenia projektów stałej i czasowej organizacji ruchu.

Odpowiedź 15:

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 16:

Zgodnie z pkt 7 ppkt 3SIWZ  „Jeżeli w trakcie prowadzonych robót ziemnych zostanie wydobyty przedmiot, szczątki itp. o znaczeniu historycznym bądź też przedstawiający znaczną wartość o takim fakcie należy powiadomić Zespół Nadzoru Inwestorskiego, właściwe organy oraz Zamawiającego, jak też wstrzymać w rejonie znaleziska prace oraz podjąć wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Miejsce znaleziska Wykonawca winien zabezpieczyć 
pod względem technicznym i organizacyjnym zgodnie z zaleceniami odpowiednich Instytucji oraz przepisami prawa. Koszt wykonania wszelkich badań archeologicznych i wykopaliskowych, zabezpieczenia miejsca niezbędnego do przeprowadzenia prac archeologicznych, przeniesienia szczątków i ich pochówku itp., zapewnienie nadzoru archeologicznego i innych z tym związanych, jak również związane z tym koszty zmian organizacyjnych na placu budowy oraz ewentualne koszty czasowych przestojów Wykonawca zobowiązany jest wkalkulować w cenę oferty. Wszystkie działania podjęte przez Wykonawcę muszą być zgodne z zasadami sztuki zawodowej z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług oraz zgodne z wydanymi pozwoleniami i obowiązującymi przepisami prawa. Dochodzenie dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu w późniejszym terminie jest niemożliwe.

Wykonawca w oparciu o posiadana wiedzę (w tym historyczną) i doświadczenia oraz wszelkie możliwe dostępne informacje źródłowe, w cenie ofertowej ma ująć wszelkie koszty związane z ratowniczymi działaniami archeologicznymi i zabezpieczeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”

Zapis niezgodny z art. 29 ust. 1 PZP Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Gdyż przedmiot zamówienia jest omówiony w sposób bardzo szeroki i jest wręcz niemożliwe oszacowanie i uwzględnienie wszystkich możliwych scenariuszy

Odpowiedź 16:

Podtrzymujemy zapisy pkt 7 ppkt 3SIWZ .
Pytanie 17:

Zwracamy się do Zamawiającego czy dopuści całkowite zamknięcie przebudowywanego odcinka drogi.

Odpowiedź 17:

Zamawiający nie wyklucza takiej możliwości w przypadku przedłożenia zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu z przewidzianymi objazdami innymi drogami i dojazdami do nieruchomości .

Pytanie 18:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że koszty związane zimowym utrzymaniem jezdnia stoją po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź 18:

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłej przejezdności przebudowywanego odcinka drogi. Zamawiający ponosi jedynie koszty związane z zimowym utrzymaniem (tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie) jezdni na przekazanym Wykonawcy terenie budowy w czasie technologicznych przerw związanych z okresem zimowym. Utrzymanie właściwego stanu technicznego jezdni, chodników i oznakowania należy w tym okresie do obowiązków Wykonawcy robót. Utrzymanie właściwego stanu pozostałej części terenu budowy, w tym okresie należy do Wykonawcy.
Pytanie 19:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót związanych z przebudową istniejącego uzbrojenia zgodnie z wydanymi warunkami

Odpowiedź 19:

Wszystkie roboty należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w wszystkich prac koniecznych do prawidłowej realizacji zadania.

Pytanie 20:

Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu p. 11 podpunkt 8)  SIWZ o obowiązku pielęgnacji zieleni przez cały okres trwania gwarancji na zapis określający że okres pielęgnacji zieleni obowiązuję przez 2 lata od zakończenia inwestycji.

Odpowiedź 20:

Podtrzymujemy zapisy pkt. 11 podpunkt 8)  SIWZ

Pytanie 21:

Zwracamy się do Zamawiającego o podanie długości gwarancji na wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego.

Odpowiedź 21:

Na wszystkie roboty wykonane w ramach zamówienia Wykonawca udziela minimum 
5-letniej gwarancji i rękojmi (ostateczny okres zostanie określony na podstawie wybranej oferty) od dnia dokonania odbioru ostatecznego przez Zamawiającego.
Pytanie 22:

Zwracamy się do Zamawiającego czy w cenie oferty należy uwzględnić koszt nadzoru przyrodniczego? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej w której należy uwzględnić powyższe koszty.
Odpowiedź 22:

Zgodnie z załączoną decyzją środowiskową i wymaganiami SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w wszystkich prac koniecznych do prawidłowej realizacji zadania.

Pytanie 23:
Zgodnie pkt XIII ppkt 11 „W cenie ofertowej uwzględnić rozbiórkę ogrodzeń, budynków gospodarczych oraz mieszkalnych oraz innych elementów kolidujących z projektowaną drogą oraz wszystkie koszty z tym związane wraz z kosztami właściwego zagospodarowania materiałów z rozbiórki.”




                                                                       
Zwracamy się z prośbą o podanie lokalizacji budynków gospodarczych oraz mieszkalnych.

Odpowiedź 23:

Zamawiający nie posiada zestawienia lokalizacji budynków gospodarczych oraz mieszkalnych, zakres rozbiórek należy przyjąć zgodnie z dokumentacja projektową.  

Pytanie 24:

Zgodnie pkt XIII ppkt 18 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- Wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu, wynikających bezpośrednio z oceny rzeczywistych warunków bezpieczeństwa ruchu danego odcinka drogi objętego zakresem budowy lub przebudowy. 

- Zmiany mogą objąć do 15% ogólnych kosztów wprowadzenia stałej organizacji ruchu (koszt wprowadzenia zmian ująć w cenie oferty). 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w cenie oferty należy uwzględnić dodatkowy koszt w wysokości do 15 % wartości robót stałej organizacji ruchu.

Odpowiedź 24:

Podtrzymujemy zapisy pkt XIII ppkt 18.

Pytanie 25:
Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu p. 8 podpunkt 6)  SIWZ o obowiązku pielęgnacji zieleni przez cały okres trwania gwarancji na zapis określający że okres pielęgnacji zieleni obowiązuję przez 2 lata od zakończenia inwestycji.

Odpowiedź 25:

Zieleń drogowa podlega pielęgnacji przez Wykonawcę robót przez ten sam okres, na który Wykonawca udziela gwarancji.

Pytanie 26:

Zwracamy się do Zamawiającego o podanie maksymalnej ilości koszeń trawy w ciągu roku.

Odpowiedź 26:

Koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy.
Pytanie 27:

Zwracamy się do Zamawiającego czy w cenie oferty należy uwzględnić koszty nadzoru archeologicznego?

Odpowiedź 27:

Należy uwzględnić koszty nadzoru archeologicznego oraz prac archeologicznych zgodnie z zapisami SIWZ

DECYZJA ZRID

Pytanie 28:

Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający posiada niezbędne pozwolenia i uzgodnienia wymagane decyzją ZRID.
Odpowiedź 28:

Wszystkie roboty należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Pytanie 29:

Zwracamy się o jednoznaczne wskazanie jakie wymagania stawiane decyzją ZRID leża po stronie Wykonawcy oraz o wskazanie pozycji kosztorysowych w których te koszty należy ująć.
Odpowiedź 29:

Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty mające na celu prawidłową realizacje zadania. Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 30:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie do Zamawiającego, że w cenie oferty nie należy uwzględniać kosztu nadzoru konserwatorskiego.

Odpowiedź 30:

Zgodnie z zapisami opinii Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku załączonej do prowadzonego postepowania przetargowego.

Pytanie 31:
Zwracamy się o potwierdzenie, że zakres inwestycji objętych zamówieniem jest zlokalizowany poza obszarami Natura 2000.

Odpowiedź 31:

Zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej załączonej do prowadzonego postepowania przetargowego.

Pytanie 32:

Zwracamy się o potwierdzenie, że na terenie inwestycji nie występują pomniki przyrody .

Odpowiedź 32:

Zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej załączonej do prowadzonego postepowania przetargowego.

Pytanie 33:

Zwracamy się o potwierdzenie, że na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunków oraz siedlisk roślin i zwierząt gatunków chronionych.

Odpowiedź 33:

Zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej załączonej do prowadzonego postepowania przetargowego.

Pytanie 34:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godz 6.00 – 22.00).

Odpowiedź 34:

Zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej załączonej do prowadzonego postepowania przetargowego.

SST

Pytanie 35:

Zwracamy się z prośbą o dołączenie do dokumentacji przetargowej SST D.02.04.01 „Wzmacnianie nasypów”

Odpowiedź 35:

Przedmiotowe roboty wykonać zgodnie z załączoną specyfikacją D - 02.03.01b NASYP ZBROJONY GEOSYNTETYKIEM

Pytanie 36:

Zwracamy się z prośbą o dołączenie do dokumentacji przetargowej SST D.03.02.01 „Kanalizacja deszczowa”

Odpowiedź 36:

Załączamy przedmiotową specyfikację.

Pytanie 37:

Zwracamy się z prośbą o dołączenie do dokumentacji przetargowej SST D.04.04.01 „Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym”

Odpowiedź 37:

Dokumentacja zawiera specyfikację D - 04.05.01 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
Pytanie 38:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o usunięcie SST 05.03.04a Wypełnienie zalewą na gorąco szczelin w nawierzchni, gdyż dane SST nie ma odzwierciedlenia w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź 38:

Przedmiotowe SST jest podstawą wykonania robót. Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 39:

Zwracamy się z prośbą o dołączenie do dokumentacji przetargowej SST D.05.03.13 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”

Odpowiedź 39:

Przedmiotowe roboty wykonać zgodnie z załączoną specyfikacją D - 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA

BRANŻA DROGOWA

Pytanie 40:

Pozycja k.o. 1 „Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych”

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy w cenie ofertowej należy uwzględnić stabilizację punktów granicznych? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ilości.

Odpowiedź 40:

Należy uwzględnić zgodnie z dokumentacja projektową oraz SST D - 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 41:

Pozycja k.o. 2 „Zdjęcie warstwy humusu”

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie grubości humusu.

Odpowiedź 41:

Należy wykonać wszystkie prace zgodnie z dokumentacja projektową oraz zapisami zawartymi w SST i SIWZ.. Jednocześnie Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 42:

Pozycja k.o. 2 „Zdjęcie warstwy humusu”

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy w cenie ofertowej należy uwzględnić koszt utylizacji materiału?

Odpowiedź 42:

W cenie ryczałtowej należy uwzględnić wykorzystanie humusu na budowie a jego nadmiaru zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Pytanie 43:

Pozycja k.o. 3 „Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych z transportem materiału na odkład”

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie grubości rozbiórki nawierzchni.

Odpowiedź 43:

Zgodnie z opracowaniem geologicznym załączonym do postepowania przetargowego. 

Pytanie 44:

Pozycja k.o. 3 „Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych z transportem materiału na odkład”

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie kto jest właścicielem materiału z rozbiórki nawierzchni? 

Odpowiedź 44:

Wykonawca zobowiązany jest do zzagospodarowania odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach) i zapisami SIWZ. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych Wykonawca robót przedstawi wykaz materiałów z rozbiórek do akceptacji Zespołowi Nadzoru na 10 dni przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych. Sposób zagospodarowania materiałów z rozbiórek należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentować. Zobowiązany jest również do pprawidłowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami utylizacji materiałów z rozbiórki nieprzewidzianych do ponownego wbudowania i wykorzystania przez Zamawiającego.

Pytanie 45:

Pozycja k.o. 3 „Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych z transportem materiału na odkład”

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie odległości transportu materiału z rozbiórki.

Odpowiedź 45:

Wykonać zgodnie z dokumentacja projektową oraz zapisami zawartymi w SST i SIWZ. Odległość transportu do 100 km.

Pytanie 46:

Pozycja k.o. 4 „Rozebranie bruku (odwóz, zagospodarowanie materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach)”

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie grubości rozbiórki nawierzchni.

Odpowiedź 46:

Zgodnie z opracowaniem geologicznym załączonym do postepowania przetargowego.

Pytanie 47:

Pozycja k.o. 4 „Rozebranie bruku (odwóz, zagospodarowanie materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach)”

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie kto jest właścicielem materiału z rozbiórki nawierzchni? 

Odpowiedź 47:

Wykonawca zobowiązany jest do zzagospodarowania odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach) i zapisami SIWZ. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych Wykonawca robót przedstawi wykaz materiałów z rozbiórek do akceptacji Zespołowi Nadzoru na 10 dni przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych. Sposób zagospodarowania materiałów z rozbiórek należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentować. Zobowiązany jest również do pprawidłowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami utylizacji materiałów z rozbiórki nieprzewidzianych do ponownego wbudowania i wykorzystania przez Zamawiającego.

Pytanie 48:

Pozycja k.o. 4 „Rozebranie bruku (odwóz, zagospodarowanie materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach)”

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie odległości transportu materiału z rozbiórki.

Odpowiedź 48:

Wykonać zgodnie z dokumentacja projektową oraz zapisami zawartymi w SST i SIWZ. Odległość transportu do 100 km.

Pytanie 49:

Pozycja k.o. 5 „ Rozbiórka przepustów z rur żelbetowych (odwóz, zagospodarowanie materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie odległości transportu materiału z rozbiórki.

Odpowiedź 49:

Wykonać zgodnie z dokumentacja projektową oraz zapisami zawartymi w SST i SIWZ.

Pytanie 50:

Pozycja k.o. 8 „Wykonanie wykopów z transportem gruntu na odkład”

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy w cenie ofertowej należy uwzględnić koszt utylizacji materiału?

Odpowiedź 50:

Wykonawca zobowiązany jest do zzagospodarowania odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach) i zapisami SIWZ. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych Wykonawca robót przedstawi wykaz materiałów z rozbiórek do akceptacji Zespołowi Nadzoru na 10 dni przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych. Sposób zagospodarowania materiałów z rozbiórek należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentować. Zobowiązany jest również do pprawidłowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami utylizacji materiałów z rozbiórki nieprzewidzianych do ponownego wbudowania i wykorzystania przez Zamawiającego.

Pytanie 51:

Pozycja k.o. 8 „Wykonanie wykopów z transportem gruntu na odkład”

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy w pozycji k.o. należy uwzględnić koszt wykonania, a następnie rozebrania dróg dojazdowych zgodnie z pkt 9.2 Podstawa płatności SST 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

Odpowiedź 51:

Należy wykonać wszystkie prace zgodnie z dokumentacja projektową oraz zapisami zawartymi w SST i SIWZ w celu prawidłowej realizacji zadania. Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.
Pytanie 52:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego  o dodanie do dokumentacji przetargowej tabeli robót ziemnych.

Odpowiedź 52:

Tabela robot ziemnych jest załączona razem z przedmiarami.

Pytanie 53:

Pozycja k.o. 15 „ Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechaniczne” odnosi się do SST 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, gdzie w pkt 9.2 Podstawa płatności wskazano, że cena wykonania 1 m2 zawiera odspojenie gruntu.

W związku z powyższym zwracamy się o podanie grubości odspojenia gruntu.

Odpowiedź 53:

Należy wykonać wszystkie prace zgodnie z dokumentacja projektową oraz zapisami zawartymi w SST i SIWZ w celu prawidłowej realizacji zadania. Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.
Pytanie 54:

Pozycja k.o. 16 „Ułożenie geowłókniny separacyjnej”

Zwracamy się o potwierdzenie do Zamawiającego, że w pozycji k.o. należy uwzględnić tylko i wyłącznie koszt wbudowania geowłókniny separacyjnej.

Odpowiedź 54:

Należy wykonać wszystkie prace zgodnie z dokumentacja projektową oraz zapisami zawartymi w SST i SIWZ w celu prawidłowej realizacji zadania. Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 55:

Pozycja k.o. 17 „Wykonanie   warstwy   mrozoochronnej   o   gr.   do 20cm” oraz pozycja k.o. 19 „ Wykonanie warstwy mrozoochronnej gr.35cm”

Zgodnie z SST 04.02.02 Warstwa mrozoochronna do wykonania powyższych pozycji k.o. należy zastosować kruszywo naturalne o uziarnieniu 0/45.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego czy dopuści zastosowanie kruszywa o uziarnieniu 0/31,5

Odpowiedź 55:

Należy wykonać prace zgodnie z dokumentacja projektową oraz zapisami zawartymi w SST i SIWZ.

Pytanie 56:

Pozycja k.o. 18 „Wykonanie   warstwy   mrozoochronnej   o   gr.   do 20cm” 

Zgodnie z SST 04.02.02 Warstwa mrozoochronna do wykonania powyższych pozycji k.o. należy zastosować kruszywo naturalne o uziarnieniu 0/63.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego czy dopuści zastosowanie kruszywa o uziarnieniu 0/31,5

Odpowiedź 56:

Należy wykonać prace zgodnie z dokumentacja projektową oraz zapisami zawartymi w SST i SIWZ.

Pytanie 57:

Pozycja k.o. 23 „ Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 (dolna)”

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że w pozycji k.o. należy uwzględnić koszty związane z wykonaniem podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o stopniu przekruszenia C50/30.

Odpowiedź 57:

Należy wykonać wszystkie prace zgodnie z dokumentacja projektową oraz zapisami zawartymi w SST i SIWZ w celu prawidłowej realizacji zadania. Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 58:

Pozycja k.o. 24 „ Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 (górna)

Prosimy Zamawiającego o podanie grubości podbudowy.

Odpowiedź 58:

Należy wykonać wszystkie prace zgodnie z dokumentacja projektową oraz zapisami zawartymi w SST i SIWZ w celu prawidłowej realizacji zadania. Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 59:

Pozycja k.o. 24 „ Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 (górna)

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że w pozycji k.o. należy uwzględnić koszty związane z wykonaniem podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o stopniu przekruszenia C50/30.

Odpowiedź 59:

Należy wykonać wszystkie prace zgodnie z dokumentacja projektową oraz zapisami zawartymi w SST i SIWZ w celu prawidłowej realizacji zadania. Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 60:

Pozycja k.o. 25 „ Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (gruntocement z betoniarki) gr. 15cm”

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w w/w pozycji k.o. należy uwzględnić koszt wbudowania stabilizacji o Rm=2,5 MPa.

Odpowiedź 60:

Należy wykonać wszystkie prace zgodnie z dokumentacja projektową oraz zapisami zawartymi w SST i SIWZ w celu prawidłowej realizacji zadania. Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 61:

Pozycja k.o. 26 „ Wykonanie   podbudowy   zasadniczej   z   chudego betonu (9MPa), gr. warstwy 20cm” odnosi się do SST 04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego, gdzie w pkt 1.3 zakres robót wskazano, że podbudowę z betonu cementowego należy wykonać z betonu C20/25.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o jednoznaczne określenie materiału do wbudowania.

Odpowiedź 61:

Prace należy wykonać na zgodnie dokumentacja projektową oraz zapisami zawartymi w SST i SIWZ w celu prawidłowej realizacji zadania. Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 62:

Pozycja k.o. 27 „ Wykonanie   podbudowy    zasadniczej    z   betonu cementowego C20/25” Prosimy Zamawiającego o podanie grubości podbudowy.

Odpowiedź 62:

Zgodnie z dokumentacja projektowa i zwartymi w niej przekrojami konstrukcji. 

Pytanie 63:

Pozycja k.o 28  „ Podbudowa z betonu asfaltowego, górna, AC22P50/70 gr. 10cm, KR4” wskazuję, że do produkcji mieszanki MMA należy użyć asfaltu 50/70, natomiast w SST 04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego, materiałem wsadowym jest asfalt PMB 25/55-60. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o jednoznaczne określenie asfaltu.

Odpowiedź 63:

Wykonać zgodnie z zapisami SST.

Pytanie 64:

SST 04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

Zgodnie z pkt 9.2 Cena jednostki obmiarowej, 1 m2 warstwy podbudowy obejmuje oczyszczenie i skropienie podłoża.

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że koszt oczyszczenie i skropienie podłoża należy uwzględnić w pozycjach k.o. 20 i 21 „ Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”

Odpowiedź 64:

Należy wykonać wszystkie prace zgodnie z dokumentacja projektową oraz zapisami zawartymi w SST i SIWZ w celu prawidłowej realizacji zadania. Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 65:

SST 04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

Zgodnie z pkt 9.2 Cena jednostki obmiarowej, 1 m2 warstwy podbudowy obejmuje wykonanie odcinka próbnego.

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że w cenie ofertowej nie należy uwzględniać wykonanie odcinka próbnego.

Odpowiedź 65:

Należy wykonać wszystkie prace zgodnie z dokumentacja projektową oraz zapisami zawartymi w SST i SIWZ w celu prawidłowej realizacji zadania. Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 66:

Pozycja k.o. 29 „ Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki kamiennej” 

Zgodnie z SST 05.03.01 Kostka brukowa kamienna pkt 1.3 zakres robót, do wykonania nawierzchni zatok autobusowych należy użyć kostki kamiennej nieregularnej, natomiast w pkt 2.2.1 wskazano kostkę regularną normalną, klasy I, gatunku 1, o wymiarach 18 x 18.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy dopuści wykonanie nawierzchni zatok autobusowych  z kostki kamiennej nieregularnej 15 x 17.

Odpowiedź 66

Zamawiającego dopuści wykonanie nawierzchni zatok autobusowych z kostki kamiennej nieregularnej 15 x 17.
Pytanie 67:

Pozycja k.o 30  „ Wykonanie nawierzchni AC16W 50/ 70, warstwa wiążąca gr. 4cm, KR1” Zwracamy się o potwierdzenie do Zmawiającego, że w pozycji k.o. 30 należy uwzględnić koszt wbudowania mieszanki AC 16 50/70 dla KR1.

Odpowiedź 67:

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 68:

Pozycja k.o 31  „ Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca z AC 16W 50/70, gr. 8 cm, KR4”. Zwracamy się o potwierdzenie do Zmawiającego, że w pozycji k.o. 30 należy uwzględnić koszt wbudowania mieszanki AC 16 50/70 dla KR4.

Odpowiedź 68:

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 69:

SST 05.03.05b  Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca.

Zgodnie z pkt 9.2 Cena jednostki obmiarowej, 1 m2 warstwy ścieralnej obejmuje oczyszczenie i skropienie podłoża.

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że koszt oczyszczenie i skropienie podłoża należy uwzględnić w pozycjach k.o. 20 i 21 „ Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

Odpowiedź 69:

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 70:

SST 05.03.05b  Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca.

Zgodnie z pkt 9.2 Cena jednostki obmiarowej, 1 m2 warstwy ścieralnej obejmuje wykonanie odcinka próbnego.

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że w cenie ofertowej nie należy uwzględniać wykonanie odcinka próbnego.

Odpowiedź 70:

Należy wykonać wszystkie prace zgodnie z dokumentacja projektową oraz zapisami zawartymi w SST i SIWZ w celu prawidłowej realizacji zadania. Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 71:

Pozycja k.o 32  „ Wykonanie nawierzchni AC11S50/70, warstwa ścieralna gr. 4cm, KR 1” wskazuję, że do produkcji mieszanki MMA należy użyć asfaltu 50/70, natomiast w SST 05.03.05a  Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna, materiałem wsadowym są asfalty PMB 45/80-55 oraz PMB 45/80-65. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o jednoznaczne określenie asfaltu do wykonania warstwy ścieralnej KR1.

Odpowiedź 71:

Wykonać zgodnie z zapisami SST.

Pytanie 72:

SST 05.03.05a  Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna, Zgodnie z pkt 9.2 Cena jednostki obmiarowej, 1 m2 warstwy ścieralnej obejmuje oczyszczenie i skropienie podłoża.

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że koszt oczyszczenie i skropienie podłoża należy uwzględnić w pozycjach k.o. 20 i 21 „ Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

Odpowiedź 72:

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 73:

SST 05.03.05a  Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna Zgodnie z pkt 9.2 Cena jednostki obmiarowej, 1 m2 warstwy ścieralnej obejmuje wykonanie odcinka próbnego.

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że w cenie ofertowej nie należy uwzględniać wykonanie odcinka próbnego.

Odpowiedź 73:

Należy wykonać wszystkie prace zgodnie z dokumentacja projektową oraz zapisami zawartymi w SST i SIWZ.

Pytanie 74:

Pozycja k.o. 33 Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie grubości nawierzchni. 

Odpowiedź 74:

Zgodnie z dokumentacja projektowa oraz SST.  

Pytanie 75:

Pozycja k.o. 33 Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy dopuści wykonanie nawierzchni ścieżek rowerowych z mieszanki MMA AC 11 S 50/70?

Odpowiedź 75:

Zamawiający dopuści wykonanie nawierzchni ścieżki z betonu asfaltowego AC 8S, załączamy  SST D 05.03.05.Z

Pytanie 76:

Pozycja k.o. 33 Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że w pozycji k.o. należy uwzględnić koszt mieszanki MA 8 35/50 KR 1.

Odpowiedź 76:

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 77:

Pozycja k.o. 33 Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że w pozycji k.o. należy uwzględnić koszt uszorstnienia nawierzchni kruszywem o wymiarze 2/4, bądź 2/5.

Odpowiedź 77:

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 78:

SST 05.03.07  Nawierzchnia z asfaltu lanego.

 Zgodnie z pkt 9.2 Cena jednostki obmiarowej, 1 m2 warstwy ścieralnej obejmuje oczyszczenie i skropienie podłoża.

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że koszt oczyszczenie i skropienie podłoża należy uwzględnić w pozycjach k.o. 20 i 21 „ Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

Odpowiedź 78:

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 79:

SST 05.03.07  Nawierzchnia z asfaltu lanego.

Zgodnie z pkt 9.2 Cena jednostki obmiarowej, 1 m2 warstwy ścieralnej obejmuje wykonanie odcinka próbnego.

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że w cenie ofertowej nie należy uwzględniać wykonanie odcinka próbnego.

Odpowiedź 79:

Należy wykonać wszystkie prace zgodnie z dokumentacja projektową oraz zapisami zawartymi w SST i SIWZ.

Pytanie 80:

Pozycja k.o. 34 „Frezowanie nawierzchni asfaltowych (odwóz na hałdę do ponownego wbudowania, nadmiar materiałów z rozbiórki do zagospodarowania zgodnie z ustawą o odpadach)”

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie kto jest właścicielem materiału z rozbiórki nawierzchni? 

Odpowiedź 80:

Wykonawca zobowiązany jest do zzagospodarowania odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach) i zapisami SIWZ. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych Wykonawca robót przedstawi wykaz materiałów z rozbiórek do akceptacji Zespołowi Nadzoru na 10 dni przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych. Sposób zagospodarowania materiałów z rozbiórek należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentować. Zobowiązany jest również do pprawidłowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami utylizacji materiałów z rozbiórki nieprzewidzianych do ponownego wbudowania i wykorzystania przez Zamawiającego.

Pytanie 81:

Pozycja k.o. 34 „Frezowanie nawierzchni asfaltowych (odwóz na hałdę do ponownego wbudowania, nadmiar materiałów z rozbiórki do zagospodarowania

zgodnie z ustawą o odpadach)”

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie odległości transportu materiału z rozbiórki.

Odpowiedź 81:

Należy wykonać wszystkie prace zgodnie z dokumentacja projektową oraz zapisami zawartymi w SST i SIWZ. Transport materiału na odległość do 100 km.

Pytanie 82:

Pozycja k.o. 38 Humusowanie z obsianiem skarp

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że w cenie ofertowej pozycji k.o. należy uwzględnić grubość warstwy humusu 10 cm.

Odpowiedź 82:

Należy wykonać wszystkie prace zgodnie z dokumentacja projektową oraz zapisami zawartymi w SST i SIWZ

Pytanie 83:

Pozycja k.o. 38 Humusowanie z obsianiem skarp

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy w cenie jednostkowej pozycji k.o. należy uwzględnić okres pielęgnacji (m.in. min 2 krotne koszenie w ciągu roku ) przez cały okres trwania gwarancji?

Odpowiedź 83:

Zgodnie z zapisami SIWZ i umowy.

Pytanie 84:

Pozycja k.o. 42 Wykonanie poboczy gr. 20cm

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że nawierzchnie poboczy należy wykonać z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 oraz stopniu przekruszania C50/30.

Odpowiedź 84:

Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową oraz zapisami zawartymi w SST i SIWZ

Pytanie 85:

Pozycja ko 48 Wykonanie  ścieków  ulicznych  z kostki  granitowej na ławie betonowej.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że ściek uliczny należy wykonać z kostki kamiennej nieregularnej 15 x 17.

Odpowiedź 85:

Ściek uliczny należy wykonać zgodnie ze szczegółem zwartymi w dokumentacji projektowej. 

Pytanie 86:

Pozycja ko 48 Wykonanie  ścieków  ulicznych  z kostki  granitowej na ławie betonowej.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy dopuści wykonanie ścieku ulicznego z kostki betonowej o gr 8 cm ?

Odpowiedź 86:

Ściek uliczny należy wykonać zgodnie ze szczegółem zwartymi w dokumentacji projektowej. 

Pytanie 87:

Prosimy o oznaczenie na projekcie długości poszczególnych przepustów pod zjazdami

Odpowiedź 87:

Zamawiający nie ma możliwości modyfikacji zatwierdzonej dokumentacji w przedmiotowym zakresie.

WZMOCNIENIE PODŁOŻA – W5

Pytanie 88:

Zgodnie z pozycją kosztorysową nr 5 „ Wykonanie warstwy drenażowej z gabionów kamiennych (1x1x1)” gabiony mają mieć wysokość 1,0m, natomiast w Projekcie Wykonawczym wysokość ta wynosi 0,5m.

Prosimy o jednoznaczne określenie wysokości gabionów.

Odpowiedź: 88:

Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową oraz zapisami zawartymi w SST i SIWZ. Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

PRZEPUST P1

Pytanie 89:

Pozycja k.o. 3 d.2.1 Budowa przepustu z rury stalowej fi800

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy w pozycji k.o. należy uwzględnić koszt wbudowania podsypki piaskowej o grubości 15 cm?

Odpowiedź 89:

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 90:

Pozycja k.o. 3 d.2.1 Budowa przepustu z rury stalowej fi800

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy w pozycji k.o. należy uwzględnić koszt wbudowania zasypki żwirowo-piaskowej 0/31,5 o grubości 30 cm?

Odpowiedź 90:

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 91:

Zgodnie z rysunkiem 2.1 „ Projektowany przepust P1 w km 51+123,05” należy wykonać gurt betonowy monolityczny z betonu C25/30.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie pozycji k.o w której należy uwzględnić powyższe koszty, bądź dodanie nowej.

Odpowiedź 91:

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 92:

Zgodnie z rysunkiem 2.1 „ Projektowany przepust P1 w km 51+123,05” należy wykonać barierę drogową U-14a, klasy H1, poziom szerokości W1.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie pozycji k.o w której należy uwzględnić powyższe koszty, bądź dodanie nowej.

Odpowiedź 92:

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 93:

Zgodnie z opisem technicznym „Nad przepustem zostanie wykonana warstwa zasypki gr. 30cm na, którą zostaną ułożone dwie warstwy geowłókniny o masie min. 500g/m 2 , z jedną warstwą geomembrany w środku”, jednak w kosztorysie ofertowym nie występuję pozycja związana z wbudowaniem dwóch warstw geowłókniny o masie min. 500g/m2. 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie pozycji k.o w której należy uwzględnić powyższe koszty, bądź dodanie nowej.

Odpowiedź 93:

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

ROZBIÓRKA PRZEPUSTÓW

Pytanie 94:

Pozycja k.o. 1 d.1.1  Wyburzenie zatok autobusowych z wyrównaniem terenu po rozbiórce (rozbiórka, wywóz) szt 5.

Zwracamy się z prośbą  do Zamawiającego o podanie ilości kostki kamiennej, krawężników betonowych do rozbiórki w celu poprawnej wyceny.

Odpowiedź 94:

Zamawiający nie posiada tak szczegółowej inwentaryzacji.

Pytanie 95:

Pozycja k.o. 1 d.1.1  Wyburzenie zatok autobusowych z wyrównaniem terenu po rozbiórce (rozbiórka, wywóz) szt 5.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie kto jest właścicielem materiału z rozbiórki nawierzchni? 

Odpowiedź 95:

Wykonawca zobowiązany jest do zzagospodarowania odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach) i zapisami SIWZ. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych Wykonawca robót przedstawi wykaz materiałów z rozbiórek do akceptacji Zespołowi Nadzoru na 10 dni przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych. Sposób zagospodarowania materiałów z rozbiórek należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentować. Zobowiązany jest również do pprawidłowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami utylizacji materiałów z rozbiórki nieprzewidzianych do ponownego wbudowania i wykorzystania przez Zamawiającego.
Pytanie 96:

Pozycja k.o. 1 d.1.1  Wyburzenie zatok autobusowych z wyrównaniem terenu po rozbiórce (rozbiórka, wywóz) szt 5.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie odległości transportu materiału z rozbiórki.

Odpowiedź 96:

Należy wykonać wszystkie prace zgodnie z dokumentacja projektową oraz zapisami zawartymi w SST i SIWZ. Transport materiału na odległość do 100 km.

PRZEPUST P – 6 

Pytanie 97:

Zgodnie z opisem technicznym w ramach wybudowania przepustu należy wykonać umocnienie dna wlotu i wylotu przepustu palisadą  z drewnianych kołków ø150 na szerokości 1,1m.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie pozycji kosztorysowej w której należy uwzględnić koszty, bądź dodanie nowej.

Odpowiedź 97:

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 98:

Zgodnie z opisem technicznym w ramach wybudowania przepustu należy wykonać wieńce żelbetowe na wlocie i wylocie przepustu.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie pozycji kosztorysowej w której należy uwzględnić koszty, bądź dodanie nowej.

Odpowiedź 98:

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

PRZEPUST P – 10 

Pytanie 99:

Zgodnie z przedmiarem robót przepust P-10 należy wykonać z rury stalowej fi 800. Natomiast w projekcie wykonawczym wskazano konstrukcję przepustu z  blach  stalowych  fałdowanych 

MuliPlate MP200 VN23, o świetle 7.60x4.35 m, długości całkowitej dołem 22.10 m.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o jednoznacznie określenie technologii wykonania przepustu.

Odpowiedź 99:

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową zatwierdzona decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 100:

Zgodnie z opisem technicznym w ramach wybudowania przepustu należy wykonać wymianę gruntów nienośnych. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie pozycji kosztorysowej w której należy uwzględnić koszty, bądź dodanie nowej.

Odpowiedź 100:

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 101:

Zgodnie z opisem technicznym w ramach wybudowania przepustu należy wykonać wieńce żelbetowe na wlocie i wylocie przepustu.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie pozycji kosztorysowej w której należy uwzględnić koszty, bądź dodanie nowej.

Odpowiedź 101:

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 102:

Zgodnie z opisem technicznym w ramach wybudowania przepustu należy wykonać montaż barier.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie pozycji kosztorysowej w której należy uwzględnić koszty, bądź dodanie nowej.

Odpowiedź 102:

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 103:

Zgodnie z opisem technicznym w ramach wybudowania przepustu należy wykonać umocnienie dna wlotu i wylotu przepustu palisadą  z drewnianych kołków ø150 na szerokości 1,1m.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie pozycji kosztorysowej w której należy uwzględnić koszty, bądź dodanie nowej.

Odpowiedź 103:

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 104:

Zgodnie z opisem technicznym w ramach wybudowania przepustu należy zabezpieczyć wykop ściankami szczelnymi z profili Larssen 603 o wysokości 7,50m na długości 51 mb.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie pozycji kosztorysowej w której należy uwzględnić koszty, bądź dodanie nowej.

Odpowiedź 104:

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 105:

Zwracamy się do Zamawiającego o dołączenie do dokumentacji przetargowej SST dotyczące wykonania zabezpieczenia wykopu ścianką Larssen

Odpowiedź 105:

Załączamy wnioskowane SST

INŻYNIERIA RUCHU

Pytanie 106:

Pozycja k.o. 1 d.1.1 Rozbiórka barier ochronnych

Pozycja k.o. 2 d.1.1 Rozbiórka znaków drogowych (słupki) z odwozem

Pozycja k.o. 3 d.1.1 Rozbiórka znaków drogowych (tarcze) z odwozem

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie odległości transportu materiału z rozbiórki.

Odpowiedź 106:

Wszystkie urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu należy odwieźć do RDW Sokółka. Odległość odwozu do 100 km.

KANAŁ TECHNOLOGICZNY 

Pytanie 107:

Prosimy o załączenie rysunków projektowanego kanału technologicznego oraz potwierdzenie, że kanał technologiczny ma zostać wykonany w ramach przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź 107:

W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać kanał technologiczny ok km 56+670 do km 62+496,83 pozostały odcinek kanału został wykonany. 

ZESTAW IX:
Pytanie 1:

Zwracamy się o załączenie tabeli 1.2, na które zliczenia powołuje się poniża pozycja kosztorysowa:
	Lp. 
	Nr spec. 
	Podstawa 
	Opis 
	J.m. 
	Ilość 

	4
	D.01.02.04 
	Tab 1.2 
	Rozebranie bruku (odwóz, zagospodarowanie  
materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o  odpadach) 
	m2 
	63541


Odpowiedź 1:

Ilości wynikają z dokumentacji geotechnicznej. Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 2:

Zwracamy się o załączenie SST D.06.02.01.
Odpowiedź 2:

Jest w części drogowej D.8.1 str. 237.
Pytanie 3:

Zwracamy się o podanie wymiarów przepustu ze względu na poniższe rozbieżności.

W pozycji kosztorysowej nr 41 wymiary przepustu wynoszą 20x1.5, w pozycji przedmiarowej nr 48 – 20x1.5, w 48.4 światło przepustu 2.0x2.0, w szczególe konstrukcyjnym przepustu pod zjazdem w km 60+213 wynosi 2.0x1.5
Odpowiedź 3:

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. 

Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować pełny zakres robót określony w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i SST

Pytanie 4:

Zwracamy się o podanie pikietażu, w którym występuje rozbiórka masy bitumicznej.

Odpowiedź 4:

Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 5:

Zwracamy się o załączeniu tabeli robót ziemnych w arkuszu karkulacyjnym obejumujących przekroje poprzeczne z całego odcinka przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź 5:

Tabela robót ziemnych jest dołączona razem z przedmiarami.

Pytanie 6:

Zgodnie z projektem oraz nazwą zadania inwestycja umiejscowiona jest na DW 664 od km 51+120 do km 62+516,98, natomiast faktyczny kilometraż różni się od wyżej podanego.

Zwracamy się o ustosunkowanie do powyższych rozbieżności oraz naniesienie niezbędnych zmian w całej dokumentacji. Poniższe zdjęcie jest z początku inwestycji.
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Odpowiedź 6:

Kilometraż inwestycji zawarty w projekcie należy traktować jako roboczy. Kilometraż istniejący początku inwestycji wynosi 30+865.

Pytanie 7:

Na niżej zamieszczonym przekroju poprzecznym nasyp jest równy 0,03m2 i wykop 24,16m2. Przestrzenie pod poboczami wynoszą 0,4m2 i nie są ujęte w nasyp. 

Zwracamy się o zwiększenie ilości nasypu. Ten przykład występuje na każdym przekroju poprzecznym, na którym występują pobocza oraz dana przestrzeń jest w wykopie z zaznaczeniem iż podana ilość wykopu jest równa wykopowi obejmującego te przestrzenie.

Odpowiedź 7:

Wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.
ZESTAW X:
INŻYNIERIA RUCHU

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dołączenie do dokumentacji przetargowej SST D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe.
Odpowiedź 1:

Specyfikacja zawarta w B.8.7 BRANŻA INŻYNIERIA RUCHU.

Pytanie 2:

Pozycja k.o. 11d.2.4 „Ustawienie barier stalowych ochronych jednostronnych, przekładkowych SP-09/4, SP-09/2 z umocowaniem elementów U-1c” wskazuje, że należy zastosować bariery stalowe ochronne jednostronne, przekładkowe SP-09/4, SP09/2 natomiast wg Projektu Stałej Organizacji Ruchu należy zastosować bariery ochronne U-14a. Prosimy o jednoznaczne wskazania materiału do wykonania pozycji.
Odpowiedź 2:

Należy zastosować bariery zgodne z parametrami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz SST.

Pytanie 3:

Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej szczegółu wykonania pozycji k.o. 11d.2.4 „Ustawienie barier stalowych ochronych jednostronnych, przekładkowych SP-09/4, SP-09/2 z umocowaniem elementów U-1c”.
Odpowiedź 3:

Wnioskowany szczegół jest zależny od instrukcji montażu producenta barier. 

Pytanie 4:

Zgodnie z Projektem Stałej Organizacji Ruchu pkt 6.2 Znaki poziome, oznakowanie poziome ( P-10,  P-11,  linie  warunkowego  zatrzymania  P-13) 

zaprojektowano jako grubowarstwowe z masy chemoutwardzalnej, natomiast pozostałe linie oznakowania poziomego przewidziano jako oznakowanie cienkowarstwowe.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że linie P-10,P-11 oraz P-13 należy wykonać w technologii jako grubowarstwowe z masy chemoutwardzalnej natomiast pozostałe linie w technologii oznakowania cienkowarstwowego.
Odpowiedź 4:

Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych bądź termoplastycznych. 

Pytanie 5:

Zwracamy się o potwierdzenie, że długość gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe z masy chemoutwardzalnej wynosi 36 miesięcy, natomiast oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 12 miesięcy.
Odpowiedź 5:

Na wszystkie roboty wykonane w ramach zamówienia Wykonawca udziela minimum 5-letniej gwarancji i rękojmi (ostateczny okres zostanie określony na podstawie wybranej oferty) od dnia dokonania odbioru ostatecznego przez Zamawiającego. Zieleń drogowa podlega pielęgnacji przez Wykonawcę robót przez ten sam okres, na który Wykonawca udziela gwarancji, tj. minimum 5-lat. Początek okresu gwarancji i rękojmi określa data sporządzenia bezusterkowego protokołu ostatecznego odbioru robót oraz formularza karty gwarancyjnej. W przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wydłużenie okresu gwarancyjnego, na wybrane elementy, zgodnie z zapisem w formularzu karty gwarancyjnej podpisanej przez wykonawcę robót i zatwierdzonej przez Zamawiającego.
KANAŁ TECHNOLOGICZNY

Pytanie 6:

Pozycja k.o. nr 1 d. 1 „Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 3 rur.w warstwie, 3 otw.w ciągu kan. Zgodnie z p. 2.2.3.1

Specyfikacji Technicznej” w ilości 5900 m.

Zgodnie z opracowaniem „Projekt kanału technologicznego”  długość kanalizacji kablowej z rur PCW wynosi 11590 m.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o skorygowanie ilości robót do wykonania.
Odpowiedź 6:

W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać kanał technologiczny ok km 56+670 do km 62+496,83 pozostały odcinek kanału został wykonany. Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 7:

Pozycja k.o. nr 2 d. 1 „Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kat.III - studnia kablowa SKR-1 kompletna o wym. 0,8x1,2x0,95m + pokrywa zabezpieczająca (ciężka) do studni kablowych przewidziana do montażu zewnętrznego z zamkiem ryglowanym) -adaptacja pozycji Zgodnie z p. 2.2.3.1 Specyfikacji Technicznej” w ilości 52 studni.

Zgodnie z opracowaniem „Projekt kanału technologicznego”  ilość studni do wykonania wynosi 96 sztuk.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o skorygowanie ilości robót do wykonania.
Odpowiedź 7:

W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać kanał technologiczny ok km 56+670 do km 62+496,83 pozostały odcinek kanału został wykonany. Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 8:

Pozycja k.o. nr 3 d. 1 „Uszczelnianie wprowadzeń kabli do studni kablowej -otwór wolny Zgodnie z p. 2.2.3 Specyfikacji Technicznej” w ilości 104 szt.

Zgodnie z opracowaniem „Projekt kanału technologicznego”  ilość uszczelniaczy do rur wynosi 192 szt.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o skorygowanie ilości robót do wykonania.
Odpowiedź 8:

W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać kanał technologiczny ok km 56+670 do km 62+496,83 pozostały odcinek kanału został wykonany. Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

BRANŻA DROGOWA

Pytanie 9:

Pozycja k.o. nr 8 „Wykonanie wykopów z transportem gruntu na odkład” w ilości 149 208,80  m3.

Zgodnie z opracowaniem „Projekt drogowy- przekroje poprzeczne” ilość wykopów do wykonania wynosi 182 380,51 m3

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o skorygowanie ilości robót do wykonania.
Odpowiedź 9:

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 10:

Pozycja k.o. nr 10 „Wykonanie nasypów mechanicznie z pozyskaniem i transportem gruntu (formowanie, woda, zagęszczenie, formowanie)” w ilości 8 927,60  m3.

Zgodnie z opracowaniem „Projekt drogowy- przekroje poprzeczne” ilość nasypów do wykonania wynosi 16 161,51 m3.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o skorygowanie ilości robót do wykonania.
Odpowiedź 10:

Kosztorysy ofertowe i przedmiary dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.
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