
Lp. Odcinek DW 673
Ostatni wykonany asortyment 

(warstwa) w zakresie robót 
drogowych

Status Robót Krótki komentarz
Numer dokumentu 

odbiorowego

1
29+100-29+580

Wykonanie nasypów mechanicznie z 
pozyskaniem i transportem gruntu z 
ukopu

ODEBRANE Zakończono na warstwie nasypu 501/Z/673.18/12/2017

2 29+580-29+600 Podłoże pod nasyp ODEBRANE 220/Z/673.18/10/2017

3 29+600-30+490

4 30+490-30+850 Podłoże pod nasyp ODEBRANE 221/Z/673.18/10/2017

1

31+107-31+193 Koryto pod konstrukcję BRAK ODBIORU
Badania kontrolne zamawiajacego z dn. 
04.10.2017 r. dały negatywne wyniki 
nośności na przedmiotowym podłożu.

210/Z/673.18/10/2017

2
31+193-31+195

Wykonanie nasypów mechanicznie z 
pozyskaniem i transportem gruntu z 
ukopu

ODEBRANE Zakończono na warstwie nasypu 401/Z/673.18/11/2017

3

31+195-31+950
Ulepszone podłoże z kruszywa 
stabilizowanego cementem gr. 15 cm 
RM 1,5 Mpa

BRAK ODBIORU

Rzędne wysokościowe wykonanej 
warstwy na odcinku od km 31+860 do 
km 31+940 wykonane niezgodnie z 
dokumentacją projektową . Nie 
załączono wyników badań 
wytrzymałości po 28 dniach.

490/Z/673.18/12/2017 z 
rewizją

4
31+950-32+240

Ulepszone podłoże z kruszywa 
stabilizowanego cementem gr. 20 cm 
RM 2,5 Mpa

ODEBRANE
502/Z/673.18/12/2017, 
456/Z/673.18/12/2017

5
32+240-33+400

Wykonanie nasypów mechanicznie z 
pozyskaniem i transportem gruntu z 
ukopu

ODEBRANE Zakończono na warstwie nasypu 202/Z/673.18/10/2017

6
33+400-34+090

Ulepszone podłoże z kruszywa 
stabilizowanego cementem gr. 15 cm 
RM 1,5 Mpa

ODEBRANE 457/Z/673.18/12/2017

7
34+090-34+108

Wykonanie nasypów mechanicznie z 
pozyskaniem i transportem gruntu z 
ukopu

ODEBRANE Zakończono na warstwie nasypu 202/Z/673.18/10/2017

1 11+054 Mrozówka ODEBRANE 609/Z/673.18/09/2017

1 29+366

Wykop z transportem gruntu na 
odkład (luźny materiał pozostawiony 
na placu budowy przeznaczony do 
wbudowania w nasyp)

BRAK ODBIORU

Brak dokumentów potwierdzających 
utylizację materiałów pozyskanych z 
wykopu na odkład. Poza wyjątkiem szkic 
z powierzchnią wykopu, brak 
inwentaryzacji geodezyjnej objętości 
wykopu (brak rzędnych, brak 
przekrojów). Brak dokumentów 
potwierdzających wykonane roboty 
zgodnie z SST D.02.01.01. 

775/Z/673.18/05/2018

Droga gminna 103615 B

Droga gminna 103606 B

Zestawienie ostatnich z wykonanych robót drogowych,                                                                                                                                                                               
przedłożonych do rozliczenia i odbioru, znajdujących się poza jezdnią główną DW 673, na zadaniu:                                                                                            

„Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą 
techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości”

Na tym odcinku nie zgłaszano do odbioru i rozliczenia żadnych robót drogowych.

DROGA SERWISOWA

ŚCIEŻKA ROWEROWA

ZATOKA ITD.



1  31+107
Wykop z transportem gruntu na 
odkład

BRAK ODBIORU

Brak dokumentów potwierdzających 
utylizację materiałów pozyskanych z 
wykopu na odkład. Poza wyjątkiem szkic 
z powierzchnią wykopu, brak 
inwentaryzacji geodezyjnej objętości 
wykopu (brak rzędnych, brak 
przekrojów). Brak dokumentów 
potwierdzających wykonane roboty 
zgodnie z SST D.02.01.01. 

754/Z/673.18/05/2018


